

# 東日本大震災からの復旧に向けた取組の進捗状況について

平成 24 年 9 月 7 日  
千葉県災害復旧・復興本部  
0 4 3 - 2 2 3 - 3 4 0 3

東日本大震災を受け、千葉県災害復旧・復興本部では、「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」を本年 2 月にとりまとめたところです。同指針には、復旧に向けた 99 の県事業を掲載していましたが、今般、同指針策定後半年が経過したことから、これらの復旧事業の進捗状況を取りまとめました。

この取りまとめ結果では、復旧に向けた 99 事業のうち、「既に事業が完了したもの・事業が順調に実施されているもの」が 95%となっており、復旧事業は総じて順調に進んでいると考えています。

なかでも道路や学校施設、上水道など県民生活に密着した事業である「被災地の生活基盤の整備」に関する 25 事業については、本年度末までに 64%の完了を見込めるなど、速やかな復旧が進められています。

## 1. 進捗状況の取りまとめの概要

(1) 調査基準日 平成 24 年 7 月 1 日

※県としての自己評価による。

(2) 進捗状況の評価

99 事業全てについて状況確認するとともに、以下の区分で評価を行った。


A 既に事業が完了したもの・事業が順調に実施されているもの

B 課題等が生じ事業の実施に支障が生じているもの

C その他(平成 24 年度以降の新規事業・県の都合によらない中止など特別な事情)

## 2. 取りまとめ結果

詳細は別添のとおり。



※平成 24 年度末までの完了事業は 45% (平成 23 年度完了 32% + 平成 24 年度完了見込 13%) に止まりますが、これは終期が比較的長期にわたる事業が少なくないことによります。

(参考) 千葉県震災復旧及び復興に係る指針 (平成 24 年 2 月公表)

復旧に向けた取組 99 事業

- ・被災者の生活支援 (31 事業)
- ・被災地の生活基盤の整備 (25 事業)
- ・被災事業者に対する支援 (22 事業)
- ・被災地の産業基盤の整備 (21 事業)