

令和5年度の 事業進捗状況

■事業進捗率 約75%

■仮換地指定率 約84%


■使用収益開始率 約37%

■令和6年度予算
当初予算:約35億円



市野谷小学校周辺


令和6年度から順次施工



令和6年11月上旬撮影

新川南流山線


令和6年度施工箇所



令和6年11月上旬撮影

新川南流山線

令和6年度施工箇所



令和6年11月上旬撮影

総合運動公園

令和7年度完成予定



令和6年11月上旬撮影

野々下地区周辺


令和6年度施工予定



令和6年11月上旬撮影

野々下思井線


令和6年度施工予定



令和6年11月上旬撮影


野々下思井線及び芝崎市野谷線

令和7年度以降施工予定




令和6年11月上旬撮影

建設発生土ストックヤード



令和6年11月上旬撮影

2号調整池



令和6年11月上旬撮影