

(2) 河川整備実施状況と今後の整備方針

**平成 1 8 年 3 月 2 4 日
一宮川流域委員会事務局**

河川整備実施状況

広域河川改修事業（一宮川）

- ・事業個所 一宮町一宮他
- ・全体計画 L=7,040m(河口～瑞沢川合流点まで)
- ・平成17年度施工 護岸延長 L=191.0m

住宅市街地基盤整備事業（一宮川）

- ・事業個所 一宮町一宮他
- ・全体計画 L=3,200m(新一宮大橋～松潟堰上流まで)
- ・平成17年度施工 護岸延長 L=480.0m
- ・進捗率 83%(事業費ベース)

県単河川改良事業（瑞沢川）

- ・事業個所 睦沢町上之郷
- ・全体計画 L=2,400m(古宿橋～女ヶ堰まで)
(古宿橋～宮下橋までは完了)
- ・第一期 L=630m(宮下橋～上流630mまで)
- ・平成17年度施工 築堤延長 L=100.0m
- ・進捗率 53%(事業費ベース)

県単河川改良事業（長楽寺川）

- ・事業個所 睦沢町長楽寺
- ・全体計画 L=1,100m(森長橋～長楽寺堰まで)
- ・平成17年度施工 護岸延長 L=73.5m
- ・進捗率 20%(事業費ベース)

県単河川改良事業（鶴枝川）

- ・事業個所 茂原市上永吉
- ・全体計画 L=810m(鶴枝橋上下流)
- ・平成17年度施工 護岸延長 L=73.0m
- ・進捗率 34%(事業費ベース)

その他事業

- 1) 河川災害復旧(17災)採択個所 流域内 14個所
- 2) 河川維持事業 流域内 6個所
- 3) 河川環境整備事業 流域内 24個所
(団体等へ9個所)


河川整備実施状況と 今後の整備方針

平成18年 3月24日(金)
一宮川流域委員会事務局

河川整備計画(案)における河川改修箇所



一宮川下流部 一宮川河口～JR橋



一宮川下流部 JR橋～瑞沢川合流点

