

令和2年度 第1回 千葉県県土整備公共事業評価審議会 審議結果一覧

No	所管課	事業名 路線又は箇所名等	事業概要	評価の理由	審議結果
1	道路整備課	社会資本整備総合交付金 (道路事業) (主)成田小見川鹿島港線	成田小見川鹿島港線は成田空港の機能強化や圏央道の整備により増加する交通需要に対応するため、成田市取香地先から多良貝地先までの延長4.2kmの4車線化整備を行う。 ・総事業費 54億円 ・事業期間 H7～R6 ・事業延長 4.26km	② ※	継続
2	道路整備課	三郷流山橋有料道路事業及び 地方道道路改築事業 (道路事業) (主)越谷流山線バイパス (仮称)三郷流山橋	慢性的に混雑している流山橋周辺地域の交通混雑の緩和、及びつくばエクスプレス沿線開発に伴う新たな幹線道路ネットワークの強化を目的とし、江戸川を渡河する橋梁を含むバイパス整備を行う。 ・総事業費 212億円 ・事業期間 H25～R5 ・事業延長 1,960m	②	継続
3	道路整備課	社会資本整備総合交付金 (道路事業) (主)鎌ヶ谷本笠線	鎌ヶ谷本笠線は利根川沿線地域と千葉ニュータウン地区を結ぶ重要な道路である。現道部の狭隘区間やカーブの連続している未改良区間の走行性や安全性、利便性向上を目的として、バイパスの整備を行う。 ・総事業費 71億円 ・事業期間 H8～R4 ・事業延長 4.5km	②	継続
4	道路整備課	社会資本整備総合交付金 (街路事業) 野田都市計画道路3・4・20号 今上木野崎線	今上木野崎線は、東葛飾北部地域の東西軸となる広域幹線道路である。鉄道とのアンダーパスを含む本路線を整備することによって、東西方向の道路ネットワークを強化するとともに、市街地交通の円滑化を図ることを目的として、バイパスの整備を行う。 ・総事業費 82億円 ・事業期間 H24～R7 ・事業延長 0.7km	②	継続
5	下水道課	社会資本整備総合交付金 (下水道事業) 印旛沼流域下水道事業 印旛処理区	印旛処理区における生活環境の改善を図るとともに、印旛沼等の公共用水域の水質改善のため、12市1町の流域関連公共下水道から排除される汚水を受け入れ、処理する幹線管渠及び処理場等の整備を行う。 ・総事業費 3,870億円 ・事業期間 S43～R30 ・処理区域面積 27,391ha ・処理人口 1,406,200人	②	継続
6	下水道課	社会資本整備総合交付金 (下水道事業) 手賀沼流域下水道事業 手賀沼処理区	手賀沼処理区における生活環境の改善を図るとともに、手賀沼等の公共用水域の水質改善のため、7市の流域関連公共下水道から排除される汚水を受け入れ、処理する幹線管渠及び処理場等の整備を行う。 ・総事業費 2,310億円 ・事業期間 S46～R25 ・処理区域面積 12,102ha ・処理人口 657,700人	②	継続
7	下水道課	社会資本整備総合交付金 (下水道事業) 江戸川左岸流域下水道事業 江戸川左岸処理区	江戸川左岸処理区における生活環境の改善を図るとともに、江戸川等の公共用水域の水質改善のため、8市の流域関連公共下水道から排除される汚水を受け入れ、処理する幹線管渠及び処理場等の整備を行う。 ・総事業費 3,820億円 ・事業期間 S47～R26 ・処理区域面積 20,417ha ・処理人口 1,421,100人	②	継続

【評価の理由】 ① 事前評価：事業の計画段階において、事業着手の必要性や妥当性を評価するもの。

② 再評価：事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間が経過している事業の事業継続の必要性や妥当性を評価するもの。
※現在事業中で、新たに評価対象となるもの。(国庫補助事業の採択を受けようとする、事業費増により40億円以上となるもの等)

③ 事後評価：事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、事業評価の結果を今後実施する同種事業の計画等に反映させるもの。

○問合せ先

担当課	電話番号	備考
県土整備政策課	043-223-3178	総括
道路整備課	043-223-3270	道路事業(三郷流山橋)
道路整備課	043-223-3171	道路事業・街路事業
下水道課	043-223-4337	