

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業 変更計画書

(事業計画書作成担当者)

| | | | |
|-----------|-----------------|----------------------|---------|
| 都道府県等の名称 | 千葉県 | | |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 | | |
| 事業計画作成担当者 | 氏名 | 所属部局・役職名等 | |
| | | 環境生活部 環境政策課 温暖化対策推進班 | |
| | TEL | FAX | メールアドレス |
| | 043-223-4645 | 043-222-8044 | |

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

| 再生可能エネルギー等導入推進事業 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計 |
|----------------------|--------|--------|--------|----|
| 地域資源活用詳細調査事業 | 118 | | | |
| 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 | 60,309 | | | |
| 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 | | | | |
| 風力・地熱発電事業等導入支援事業 | | | | |
| 合計 | 60,427 | | | |

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業 変更計画書

(事業計画の概要)

| | | | |
|---------------|--|----------|----------------|
| 計画の名称 | 千葉県再生可能エネルギー等導入推進基金 | | |
| 事業の実施期間 | 平成25年度 | 変更を要する事業 | 12000-2-25-202 |
| 平成25年度事業実施の概要 | <p>・変更計画の内容 白子町における学校、公民館等への太陽光発電設備等の設置計画について、25年度に計画していた街路灯設置を取りやめた。 ※なお、白子町の事業については、平成26年度事業として、7施設中4施設において、太陽光発電設備及び蓄電池等を設置予定。</p> <p>・変更の理由、変更に至った経緯 街路灯の設置箇所について詳細に検討した結果、歩行者等の通行スペースの確保等の理由により、当初計画に沿った設置ができないことが判明したため、町において避難誘導としての効果が得られないと判断し、今後予定している太陽光発電設備、蓄電池、LED照明の設置のみに変更した。</p> <p>・成果目標の変更 事業計画の変更に伴い、各項目の目標値を見直した。 なお、今後、後年度の事業計画を見直し、当初目標相当の事業量の実施に向けて検討することとする。</p> | | |

平成25年度成果目標

○成果指標の項目
変更なし

○目標値
以下の目標値を見直した。
・導入した再生可能エネルギー等による発電量
・防災拠点における再生可能エネルギーの普及率
・避難施設における再生可能エネルギーの普及率
・二酸化炭素削減効果

| 項目 | H25 | H26 | | | H27 | | | H28 | | | 合計 |
|-----------------------------------|------|-----------|------------|--------|-------------|------------|---------|-------------|------------|---------|-----------|
| | | 前年度設置に係る分 | 当該年度設置に係る分 | 合計 | 前年度以前設置に係る分 | 当該年度設置に係る分 | 合計 | 前年度以前設置に係る分 | 当該年度設置に係る分 | 合計 | |
| 導入した再生可能エネルギー等による発電量 (kWh) | 0 | 26,385 | 0 | 26,385 | 416,065 | 0 | 416,065 | 842,852 | 0 | 842,852 | 1,285,302 |
| 防災拠点における再生可能エネルギーの普及率 (基金整備分) (%) | 2.9% | 2.9% | 50.7% | 53.6% | 53.6% | 46.4% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100% |
| 避難施設における再生可能エネルギーの普及率 (%) | 5.6% | 5.6% | 1.0% | 6.5% | 6.5% | 0.7% | 7.2% | 7.2% | 0.0% | 7.2% | 7.2% |
| 導入した蓄電池の容量 (kWh) | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 436.8 | 0 | 436.8 | 459.3 | 0 | 459.3 | 921.6 |
| 二酸化炭素削減効果 (t-CO2) | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 188 | 0 | 188 | 391.5 | 0 | 391.5 | 591.3 |

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業 変更計画書

(単位:千円)

| 事業番号 | 事業名 | 事業メニュー | 変更前 | | | | | | | | | 変更後 | | | | | | | | | 特定被災地方公共団体 | |
|---|------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|------|------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-------|-----|------|------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----|------------|---|
| | | | 金額 | | | 実施主体 | 施設区分 | 事業内容 | 事業効果 | | | 金額 | | | 実施主体 | 施設区分 | 事業内容 | 事業効果 | | | | |
| | | | 合計 | 基金充当額 | 単独費 | | | | 導入した再生可能エネルギー等による発電量 | 二酸化炭素削減効果 | 箇所数 | 合計 | 基金充当額 | 単独費 | | | | 導入した再生可能エネルギー等による発電量 | 二酸化炭素削減効果 | 箇所数 | | |
| 12000-2-25-101 | 千葉県再生可能エネルギー等導入事業(長生合同庁舎) | 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 | | | | 千葉県 | 庁舎 | 太陽光発電設備20kW 蓄電池20kWh | 0 | | 1 | | | | 千葉県 | 庁舎 | 太陽光発電設備20kW 蓄電池20kWh | 0 | | 1 | | |
| 12000-2-25-201 | 四街道市安全安心ステーション再生可能エネルギー等導入事業 | 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 | | | | 四街道市 | 安全安心ステーション | 太陽光発電設備5.1kW 蓄電池5.5kWh | 0 | | 1 | | | | 四街道市 | 安全安心ステーション | 太陽光発電設備5.1kW 蓄電池5.5kWh | 0 | | 1 | | |
| 12000-2-25-202 | 白子町防災拠点施設再生可能エネルギー等導入推進事業 | 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 | | | | 白子町 | 学校ほか | 街路灯(7施設・各3基) | 0 | | 7 | | | | | | | | | | | ○ |
| ※なお、白子町の事業については、平成26年度事業として、7施設中4施設において、太陽光発電設備及び蓄電池等を設置予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 2 |

※変更手続きの対象とならない事業費の2割以内の軽微な変更があった場合にも太字等で強調すること。