

R4 年度

R5・6 年度

R7 年度

R8 年度

R9 年度以降

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体
と県営水道の統合協議会 設置

統合基本計画素案検討

統合基本計画策定

統合基本協定の締結

企業団の解散・財産処分
(6月 市町村議会)

水道用水供給事業の新設
(9月 県議会)

県企業局 水道用水供給事業開始

計画の進行管理・現状分析

統合基本計画 見直し(5年ごと)

創設事業認可の申請・取得