



千葉県立八千代広域公園

平成30年度

事業概要

千葉県千葉土木事務所

目 次

1. 管内の概要	3
(1) 管内の概況	
(2) 所管事務事業の概要	
2. 事務所の組織	6
(1) 組織図及び分掌	
(2) 職員構成現況表	
3. 平成 29 年度事業執行状況	8
4. 平成 30 年度事業	10
(1) 平成 30 年度の予算編成（H30 年 8 月 31 日現在）	
(2) 平成 29・30 年度事業対照表（事務費を除く）	
5. 主要事業の概要	14
(1) 道路事業	
(国) 296号（八千代市 米本）	
社会資本整備総合交付金事業・県単道路改良（幹線）事業	14
(主) 船橋印西線（八千代市 桑橋外）	
防災・安全交付金（交通安全）事業	15
(主) 千葉鎌ヶ谷松戸線（習志野市 実籾）	
防災・安全交付金（交通安全）事業	16
(主) 千葉鎌ヶ谷松戸線（習志野市 実籾）	
防災・安全交付金（無電柱化）事業	17
(国) 296号（八千代市 勝田台北）	
防災・安全交付金（無電柱化）事業	18
(2) 河川事業	
(イ) 都川水系の河川事業	19
(a) 都川	19
(二) 都川（千葉市若葉区～中央区） 広域河川改修事業	19
(ロ) 利根川水系の河川事業	20
(a) 印旛放水路	20
(一) 印旛放水路（八千代市村上～千葉市花見川区） 広域河川改修事業	20
(b) 石神川	21
(一) 石神川（八千代市吉橋） 総合流域防災事業	21
(c) 鹿島川	22
(一) 鹿島川（千葉市緑区） 総合流域防災事業	22

(ハ)急傾斜地崩壊対策事業	23
急傾斜地崩壊危険区域 大椎町2（千葉市緑区 大椎町） 急傾斜地崩壊対策事業	23
(3)街路事業	24
習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線（習志野市鷺沼台地先）	
社会資本整備総合交付金（交付金街路）	24
習志野都市計画道路3・3・1号 東習志野実籾線（習志野市東習志野地先）	
社会資本整備総合交付金（交付金街路）	25
八千代都市計画道路3・4・6号 八千代台花輪線（八千代市八千代台西地先）	
社会資本整備総合交付金（交付金街路）	27
千葉都市計画道路3・3・15号 美浜長作町線外2線（習志野市実籾地先、千葉市花見川区長作町地先）	
社会資本整備総合交付金（交付金街路）	28
千葉都市計画道路3・3・15号 美浜長作町線（千葉市花見川区長作町地先、習志野市実籾地先）	
社会資本整備総合交付金（交付金街路）	29
(4)公園事業	30
八千代都市計画公園9・6・1号 八千代広域公園（広域公園）（八千代市萱田・村上）	
社会資本整備総合交付金（公園）	30
6. 道路、河川等の現況	31
(1)道路路線別概要	31
(2)1・2級河川（指定区域）	32・33
(3)流域貯留浸透施設	34
(4)急傾斜地崩壊危険区域指定地	34
(5)地すべり防止区域指定地	35
(6)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況	35
(7)国土交通省河川局所管海岸保全区域指定地	40
(8)都市計画道路	40
(9)都市公園	40
7. 財産の管理状況	41
8. 千葉土木事務所の変遷	42
9. 歴代所長	43

1. 管内の概要

(1) 管内の概況

当事務所は、千葉県のほぼ中央部に位置し、管内は政令指定都市である千葉市と習志野市、八千代市からなり、その面積は約 344 km²、総人口は約 135 万人であり、この地域だけで県人口の約 2 割が生活している。

中でも千葉市は、県都として政治・経済・文化・商業などの中心的都市であって、東京都心から約 40km の圏内に位置し、県内幹線道路及び鉄道網の要衝となっている。

さらには幕張新都心が立地し、中核施設である幕張メッセや業務研究ビル、ホテル、大型商業施設等「職、住、学、遊」などの複合機能の集積が進み、21 世紀をリードする未来型の国際業務核都市として発展している。

地形的には、平均標高 20m 程度の平坦な大地が広がり、中央部を都川が流れ、北側には南北に印旛沼の治水のために人工的に開削された印旛放水路（花見川・新川）が東京湾に流れ込んでいる。

昭和 25 年に川崎製鉄（現・JFE スチール）の誘致と千葉港の整備が始まり、昭和 30 年代後半からは京葉工業地帯の造成が本格化し、高度経済成長とともに首都東京のベッドタウンとして都市化の進展とともに人口増加が顕著となった。

昭和 60 年代には幕張新都心の建設が進み、平成 4 年 4 月に千葉市は全国で 12 番目の政令指定都市となったことに伴い、千葉市内における道路は、25 路線 113,131m が千葉市へ移管された。

このような中、当事務所では、中・長期的な視点に立ち、バリアフリーや環境に配慮した安全・安心な道路づくりや都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路の整備、急激な都市化による市街地の拡大に伴う流出量の増加に対して、河道拡幅や多目的遊水地等の流出抑制対策などの河川整備、都市域における水と緑の公的空間の確保を図る都市公園整備などに積極的に取り組んでいるところである。

管内の状況

	千葉市	習志野市	八千代市	管内計	県全体
市制施行（年月日）	T10. 1. 1	S29. 8. 1	S42. 1. 1	—	—
行政面積（ha）	27,177	2,097	5,139	34,413	515,761
行政人口（人）	977,312	173,050	196,679	1,347,041	6,268,787
人口密度（人/ha）	36	83	38	39	12
世帯数（戸）	434,267	76,663	81,776	592,706	2,724,329
都市計画区域面積（ha）	27,208	2,099	5,127	34,434	368,402
市街化区域面積（ha）	12,881	1,859	2,238	16,978	70,615
市街化調整区域面積（ha）	14,327	240	2,889	17,456	133,844

平成 30 年 10 月 1 日現在

※出典：人口・世帯数 千葉県毎月常住人口調査（千葉県総合企画部統計課、平成 30 年 9 月 1 日現在）
行政面積 全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院、平成 29 年 10 月 1 日現在）
都市計画区域面積等 千葉県県土整備部都市計画課調、平成 28 年 7 月 1 日現在

(2) 所管事務事業の概要

道路事業については、現道の混雑緩和を目指す国道 296 号(八千代バイパス)の道路改良事業を推進する。また、千葉ニュータウンと国道 16 号を結ぶ主要地方道千葉竜ヶ崎バイパス(八千代市米本)については平成 20 年 1 月に、一般県道八千代宗像線(八千代市保品)については平成 27 年 2 月にそれぞれ供用を開始した。

更には、慢性的渋滞箇所である主要地方道長沼船橋線と主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線が交差する習志野市実籾地先の交差点改良事業を実施し、平成 30 年 9 月に右折レーンの供用を開始した。また、事故多発地点における交通安全施設の整備や、歩行者の安全確保・道路景観の向上・防災機能の向上を図る電線類の地中化などの事業も行っている。

河川事業については、千葉市のほぼ中央を流れる都川では、治水能力の向上を図るため、当面河道整備を行っている。

印旛放水路は、市街地にありながら自然環境が多く残されていることから、環境との調和を図りながら、流下能力の増加を図った河道拡幅を行っている。

桑納川及び石神川の上流部においては、都市再生機構施行の土地区画整理事業が進められているため、総合流域防災事業を導入し、当面河道整備を行っている。

また、印旛放水路の八千代市域では、市と連携し、「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づき、水辺の賑わいを創出する水辺拠点や一里塚の整備を行っている。

街路事業については、都市の骨格や既存市街地の円滑な交通を担う都市計画道路 4 路線 5 箇所の整備を行っている。

千葉市と習志野市の市境に位置する千葉都市計画道路 3・3・1 5 号美浜長作町線及び習志野都市計画道路 3・3・1 号東習志野実籾線では、2 車線から 4 車線への拡幅と踏切除却を行っている。

習志野都市計画道路 3・3・3 号藤崎茜浜線では、跨線橋により鉄道を越える 4 車線道路の新設を行っている。

八千代都市計画道路 3・4・6 号八千代台花輪線では、歩車道を分離し、交通の安全と円滑化を図る拡幅整備を行っている。

公園事業については、都市計画決定されている管内 5 箇所の県立都市公園のうち、県教育委員会管理の「千葉県スポーツセンター」を除く 4 公園において、維持管理及び整備を行っている。

千葉市中央区に位置する「羽衣公園」及び「青葉の森公園」は整備が完了していることから、維持管理及び施設の更新を行っている。

幕張新都心に位置する「幕張海浜公園」では、海側のエリアにおいて、公益財団法人日本サッカー協会により都市公園法に基づく公園施設設置許可による(仮称)JFA ナショナルフットボールセンターの建設工事が進められている。

八千代市の新川両岸に位置する「八千代広域公園」では、左岸側の村上地区において早期概成に向けた整備を進め、右岸側の萱田地区においては用地取得を進めている。

管理事務は、道路法、河川法、海岸法及び都市公園法等に基づく占用の許可等の業務を行っている。また、定期パトロールとして、道路については週 1 回の昼間パトロール及び月 2 回の夜間パトロールを、河川については、出水期前と出水期後のパトロールを行っている。

所管施設の概要

(平成30年3月31日現在)

法律	区分	路線河川数	指定延長(管理延長)又は面積
道路	一般国道	2 路線	9,572m
	主要地方道	5 路線	24,784m
	一般県道	4 路線	11,440m
	自転車道	1 路線	887m
	計	12 路線	46,683m
河川	一級河川	5 河川	左右岸 30,600m
	二級河川	11 河川	左右岸 37,291m
	計	16 河川	左右岸 67,891m
急傾斜		54 地区	44.0ha
地すべり		1 地区	3.1ha
海岸		1 海岸	5,100m
都市計画	街路	4 路線	2,687m
都市公園	公園	5 公園	222.2ha うち開設面積 : 172.3ha

注) 千葉市内における道路は、平成4年4月25日路線113,131mが千葉市へ移管された。


管内図



千葉土木事務所管内

2. 事務所の組織

(1) 組織図及び分掌



(2) 職員構成現況表

(平成30年4月1日現在)

	所 長	次 長	主 幹	総 務 課	管 理 課	用 地 課	調 整 課	建 設 課	維 持 課	公 園 街 路 課	計
所 長(技)	1										1
次 長(事)		1									1
次 長(技)		2									2
主 幹(技)											0
課 長(事)					1	1					2
課 長(技)							1	1	1		3
副主幹(事)					1	1					2
副主幹(技)								1	1		2
主 査(事)				1	1						2
主 査(技)							1	1	1	2	5
副主査(事)					2	1					3
副主査(技)									1	2	3
主 事				2	1	1					4
技 師							1	3	1	1	6
計	1	3	0	3	6	4	3	6	5	5	36
嘱託				1	2	1					4

※兼務職員を除く

3. 平成 29 年度事業執行状況

(1) 予算執行状況

歳入決算額

(単位：円)

科 目	平成 29 年度 (a)	平成 28 年度 (b)	増 減 (a) - (b)
6 分担金及び負担金	163,602,111	54,474,332	109,127,779
1 負担金	163,602,111	54,474,332	109,127,779
7 使用料及び手数料	176,422,949	187,355,416	△ 10,932,467
1 使用料	132,450,549	138,335,716	△ 5,885,167
2 手数料	43,972,400	49,019,700	△ 5,047,300
9 財産収入	2,574,053	388,371	2,185,682
1 財産運用収入	296,053	388,371	△ 92,318
2 財産売払収入	2,278,000	0	2,278,000
13 諸収入	46,142,343	17,799,003	28,343,340
7 雑入	46,142,343	17,799,003	28,343,340
合 計	388,741,456	260,017,122	128,724,334

歳出決算額

(単位：円)

科 目	平成 29 年度 (a)	平成 28 年度 (b)	増 減 (a) - (b)
一般会計	2,102,125,726	2,081,018,876	21,106,850
9 土木費	2,100,043,486	2,058,545,156	41,498,330
1 土木管理費	13,330,559	15,255,642	△ 1,925,083
2 道路橋りょう費	578,157,748	593,875,568	△ 15,717,820
3 河川海岸費	695,645,467	639,090,058	56,555,409
5 都市計画費	812,192,538	810,323,888	1,868,650
6 宅地費	717,174	0	717,174
12 災害復旧費	0	22,473,720	△ 22,473,720
2 土木施設災害復旧費	0	22,473,720	△ 22,473,720
14 諸支出金	2,082,240	0	2,082,240
1 文化会館運営費	2,082,240	0	2,082,240
合 計	2,102,125,726	2,081,018,876	21,106,850

(2) 用地等取得状況

(平成29年4月1日～平成30年3月31日まで)

		取得面積(m ²)	用地取得金額(円)	物件補償金額(円)	筆数
道路 工事	国庫補助事業計	481.24	68,796,005	61,594,931	6
	県単独事業計	31.74	4,529,298	0	1
	合計	512.98	73,325,303	61,594,931	7
河川 工事	国庫補助事業計	495.73	14,579,308	74,201,385	2
	県単独事業計	0	0	0	0
	合計	495.73	14,579,308	74,201,385	2

(3) 道路及び河川等占用許可状況

(平成30年3月31日現在)

		道路		河川水面		海岸保全		都市公園	
		件数	調定額(円)	件数	調定額(円)	件数	調定額(円)	件数	調定額(円)
有 料	継続	138	25,984,214	275	7,580,395	20	164,240	37	19,138,700
	更新	34	827,260	0	0	0	0	26	11,924,800
	新規	28	1,249,168	4	238,810	0	0	287	57,325,439
	小計	200	28,060,642	279	7,819,205	20	164,240	350	88,388,939
無 料	継続	2,646	0	409	0	2	0	33	0
	更新	163	0	8	0	0	0	14	0
	新規	88	0	4	0	0	0	34	0
	小計	2,897	0	421	0	2	0	81	0
計		3,097	28,060,643	700	7,819,205	22	164,240	431	88,388,939

(4) 境界立会申請取扱状況

(平成30年3月31日現在)

区分	申請に基づくもの		県事業に係るもの	計
	用途廃止に係るもの	その他		
平成29年度計	0	36	2	38

(5) 建設業許可申請・届出取扱状況

(平成30年3月31日現在)

区分	新規等	更新	変更等	計
平成29年度計	322	619	4,135	5,076

4. 平成 30 年度事業

(1) 平成 30 年度の予算編成 (平成 30 年 8 月 31 日現在)

①道路事業	事業名	平成 30 年度 予算額	(うち平成 29 年度 からの繰越)	割合
道路事業(公共)	社会資本整備総合交付金(道路) 防災・安全交付金(無電柱化・交通安全)他	220,317,416	88,953,816	7.9
道路事業(県単)	道路改良 舗装道路修繕 他	596,704,520	97,716,520	21.3
公共+県単		817,021,936	186,670,336	

②河川事業	事業名	平成 30 年度 予算額	(うち平成 29 年度 からの繰越)	割合
河川事業(公共)	広域河川改修、総合流域防災(河川) 土砂災害防止 他	623,411,104	293,911,104	22.3
河川事業(県単)	河川改良、河川維持、河川環境整備 緊急急傾斜地崩壊対策 他	245,472,750	15,388,800	8.8
公共+県単		868,883,854	309,299,904	

③街路事業	事業名	平成 30 年度 予算額	(うち平成 29 年度 からの繰越)	割合
街路事業(公共)	社会資本整備総合交付金(交付金街路)	320,018,000	488,272,787	11.4
街路事業(県単)	街路整備整備事業(整備費) 他	150,935,000	11,253,600	5.4
公共+県単		470,953,000	499,526,387	

④公園事業	事業名	平成 30 年度 予算額	(うち平成 29 年度 からの繰越)	割合
公園事業(公共)	社会資本整備総合交付金(公園) 防災・安全社会資本整備交付金(公園)	215,170,000	123,651,040	7.7
公園事業(県単)	公園整備事業 他	427,219,000	33,257,000	15.3
公共+県単		642,389,000	156,908,040	

⑤災害復旧事業	事業名	平成 30 年度 予算額	(うち平成 29 年度 からの繰越)	割合
災害復旧事業(公共)	河川災害復旧	0	0	0.0
災害復旧事業(県単)		0	0	0.0
公共+県単		0	0	

総事業費		2,799,247,790	1,152,404,667	100.0
------	--	---------------	---------------	-------

(2) 平成29・30年度事業対照表(事務費を除く)

(平成30年8月31日現在)(単位:円)

事業名		平成29年度 最終予算額	(うち平成28年度 からの繰越)	平成30年度 予算額	(うち平成29年度 からの繰越)
①道路事業		679,903,742	57,138,456	817,021,936	186,670,336
公共	防災・安全交付金(交通安全)(国)296号	3,672,000	3,672,000	0	0
	防災安全交付金(交通安全) (主)千葉鎌ヶ谷松戸線(主)船橋印西線	71,039,837	26,435,896	40,713,816	11,985,816
	防災安全交付金(無電柱化) (主)千葉鎌ヶ谷松戸線	77,656,080	0	73,067,200	37,424,000
	防災・安全交付金(無電柱化)(国)296号	22,293,400	17,158,000	98,900,800	39,544,000
	防災・安全交付金(道路ストック点検)	8,872,560	8,872,560	7,635,600	0
	防災・安全交付金(舗装修繕)	0	0	0	0
公共計		183,533,877	56,138,456	220,317,416	88,953,816
県単	道路管理	13,877,964	0	23,950,000	0
	舗装道路修繕	194,292,320	0	176,000,000	0
	排水整備	11,880,000	0	20,430,800	12,430,800
	交通安全対策	110,190,627	1,000,000	176,779,720	81,624,520
	道路掘削復旧	21,906,000	0	30,413,000	0
	道路維持(一般・交安)	19,045,756	0	21,500,000	0
	道路維持修繕	67,269,599	0	82,000,000	0
	橋梁修繕	26,684,640	0	33,661,200	3,661,200
	道路調査	0	0	9,180,000	0
	道路交通情勢調査	13,100,000	0	0	0
	電線類地中化整備	3,100,000	0	6,500,000	0
	道路改良(幹線)	14,903,920	0	9,000,000	0
道路改良(一般)	0	0	0	0	
県単計		496,369,865	1,000,000	596,704,520	97,716,520

(平成30年8月31日現在)(単位:円)

事業名		平成29年度 最終予算額	(うち平成28年度 からの繰越)	平成30年度 予算額	(うち平成29年度 からの繰越)
②河川事業		926,516,397	171,074,287	868,883,854	309,299,904
公共	総合流域防災(河川)	125,169,565	29,332,365	126,994,840	79,494,840
	土砂災害防止	118,933,000	2,243,000	120,102,360	33,102,360
	土砂災害警戒対策	71,256,960	25,356,960	54,135,440	20,135,440
	広域河川改修	241,703,382	46,713,782	254,641,864	131,641,864
	河川管理施設機能確保	46,050,800	16,050,800	46,938,000	18,938,000
	総合河川環境整備	20,000,000	0	20,598,600	10,598,600
公共計		623,113,707	119,696,907	623,411,104	293,911,104
県単	河川管理	71,950,000	0	75,900,000	0
	都市河川管理	1,000,000	0	1,000,000	0
	河川維持	24,842,800	1,000,000	25,000,000	0
	河川調査	5,884,200	2,314,800	0	0
	河川環境整備	38,449,600	0	41,083,950	0
	河川改良	87,097,570	48,062,580	40,300,000	0
	砂防管理	1,500,000	0	2,300,000	0
	砂防調査	5,000,000	0	5,000,000	0
	砂防整備	7,900,000	0	6,000,000	0
	緊急急傾斜地崩壊対策	31,923,320	0	25,000,000	5,000,000
	水防	24,702,400	0	18,736,000	7,236,000
	県単水辺環境整備	3,152,800	0	5,152,800	3,152,800
県単計		303,402,690	51,377,380	245,472,750	15,388,800

(平成 30 年 8 月 31 日現在) (単位：円)

事業名		平成 29 年度 最終予算額	(うち平成28年度 からの繰越)	平成 30 年度 予算額	(うち平成29年度 からの繰越)
③街路事業		757,014,657	151,136,722	470,953,000	499,526,387
公共	社会資本整備総合交付金（交付金街路）	616,267,657	150,002,722	320,018,000	488,272,787
公共計		616,267,657	150,002,722	320,018,000	488,272,787
県単	街路整備整備事業（整備費）	133,671,000	1,134,000	133,094,000	11,253,600
	街路整備整備事業（管理費）	7,076,000	0	10,651,000	0
	道路改良事業	0	0	7,190,000	0
県単計		140,747,000	1,134,000	150,935,000	11,253,600

(平成 30 年 8 月 31 日現在) (単位：円)

事業名		平成 29 年度 最終予算額	(うち平成28年度 からの繰越)	平成 30 年度 予算額	(うち平成29年度 からの繰越)
④公園事業		581,369,720	0	642,389,000	156,908,040
公共	防災・安全社会資本整備交付金（公園）	53,636,000	0	66,140,000	0
	社会資本整備総合交付金（公園）	160,266,720	0	149,030,000	123,651,040
公共計		213,902,720	0	215,170,000	123,651,040
県単	公園整備事業	88,015,000	0	158,057,000	33,257,000
	公園管理事業	279,452,000	0	269,162,000	0
県単計		367,467,000	0	427,219,000	33,257,000

(平成 30 年 8 月 31 日現在) (単位：円)

事業名		平成 29 年度 最終予算額	(うち平成28年度 からの繰越)	平成 30 年度 予算額	(うち平成29年度 からの繰越)
⑤災害復旧事業		0	0	0	0
公共	河川海岸災害復旧	0	0	0	0
公共計		0	0	0	0
県単		0	0	0	0
県単計		0	0	0	0

千葉土木事務所事業費 合計	2,944,804,516	379,349,465	2,799,247,790	1,152,404,667
---------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

5. 主要事業の概要

(1) 道路事業

事業名	社会資本整備総合交付金事業・県単道路改良（幹線）事業		
路線名	（国）296号		
工事箇所	八千代市 米本		
《概要》	当路線は、匝瑳市から船橋市までの総延長 73.8km の一般国道で、現道の混雑解消並びに地域間相互の結びつきを強め、地域社会の発展性を高めるため計画されたバイパスである。本事業は、平成元年度まで計画・調査を進め、平成2年度から国道16号～国道296号（佐倉市上座）の区間 5,200m（千葉土木事務所：2,200m、印旛土木事務所：3,000m）の整備に着手している。当事務所管内においては、国道16号から県道千葉竜ヶ崎線までの約700m区間が供用済（平成20年1月）である。今後は、橋梁2橋を含む、残る1,500m区間の整備を引き続き進める。		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：5,254百万円 L=2,200m W=6.5m(20.0m) 用地取得：50,993㎡ 物件補償：32件 本工事：2,200m 橋梁：3橋 事業年度：平成2年度 ～平成37年度	事業費：3,271百万円 （進捗率 62%） 用地取得：46,314㎡ 物件補償：31件 本工事：700m 橋梁：1橋	事業費：9百万円 （進捗率 62%） 用地取得：2,235㎡ 物件補償：1式 本工事：1,500m 橋梁：2橋	事業費：1,974百万円 用地取得：2,444㎡ 物件補償：1式 本工事：1,500m 橋梁：2橋 道路詳細設計：1式
《位置図》			
《標準断面図》			


事業名	防災・安全交付金（交通安全）事業		
路線名	（主）船橋印西線		
工事箇所	八千代市 桑橋外		
《概要》	<p>本路線は、国道 296 号から国道 16 号を經由し千葉ニュータウンへ連絡する幹線道路で、交通量が著しく増加している路線である。</p> <p>事業区間周辺は小中学校・公共施設等が立地しており、歩行者・自転車の交通量が多い地区となっているが、桑橋地区及び吉橋地区においては歩道が一部未整備であるため、歩道を整備し歩行者の安全を確保すると共に、島田台地区においては国道 16 号との交差点の改良を進め、慢性的な渋滞の解消を図る。</p>		
全体計画（桑橋）	平成29年度まで（桑橋）	平成30年度予定（桑橋）	平成31年度以降（桑橋）
総事業費：1,000 百万円 工種：歩行者道 L=760m W=2.5m(両側 1,520m) 用地取得：3,026 m ² 物件補償：1 式 本工事：760m(1,520m) 事業年度：平成 11 年度 ～平成 35 年度	事業費：778 百万円 （進捗率 78%） 委託：1 式 用地取得：2,824 m ² 物件補償：1 式 本工事：1,054m	事業費：30 百万円 （進捗率 81%） 委託：1 式 暫定歩道整備工事 L=160m	事業費：192 百万円 委託：1 式 用地取得：202 m ² 物件補償：1 式 暫定歩道整備工事 L=160m

《位置図》

H30.3 時点



《標準断面図》




事業名	防災・安全交付金（交通安全）事業		
路線名	（主）千葉鎌ヶ谷松戸線		
工事箇所	習志野市 実籾		
《概要》	<p>（主）長沼船橋線と（主）千葉鎌ヶ谷松戸線が交わる実籾交差点は、千葉方面と船橋方面への右折車両が多く、右折車線のない現状ではスムーズな交通流が阻害される原因となっている。</p> <p>このため、右折車両の多い（主）千葉鎌ヶ谷松戸線に安全な交差点構造（右折車線設置、十分な隅切り等）を確保することにより、交通の整流化及び事故防止を図ることを目標に事業を進めてきたが、平成30年9月、暫定供用を開始した。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：1,000百万円 工種：交差点改良 L=220m(両側440m)、 付加車線3.0m 歩道幅員：3.5m 用地取得：1,488㎡ 物件補償：1式 本工事：220m(440m) 事業年度：平成21年度 ～平成31年度	事業費：940百万円 (進捗率94%) 委託：1式 用地取得：1,149㎡ 物件補償：1式	事業費：14百万円 (進捗率95%) 委託：1式 本工事L=190m	事業費：46百万円 委託：1式 用地取得：425㎡ 物件補償：1式 本工事：30m

《位置図》



《標準断面図》




事業名	防災・安全交付金（無電柱化）事業		
路線名	（主）千葉鎌ヶ谷松戸線		
工事箇所	習志野市 実籾		
《概要》	<p>本地区は、京成実籾駅に隣接し、周辺には商店街・小中学校・病院等が立地していることから、商店街利用者・通勤・通学で駅を利用する歩行者が非常に多い地区である。</p> <p>このため、歩行者・自転車利用者の安全かつ円滑な通行の確保、良好な都市・道路景観の向上及び防災対策等の観点から、電線共同溝方式により電線類の地中化を図る。</p>		
全体計画	平成 29 年度まで	平成 30 年度予定	平成 31 年度以降
総事業費：740 百万円 工種：電線共同溝 L=670m(両側 1,340m) 管路工：1 式 特殊人孔：1 式 事業年度：平成 14 年度 ～平成 32 年度	事業費：541 百万円 （進捗率 73%） 委託：1 式 本工事：1,172m	事業費：73 百万円 （進捗率 83%） 本工事：168m	事業費：126 百万円 委託工事：L=246m

《位置図》



《標準断面図》



記号	入溝者
EH	東京電力
HL	
Ec	
T	NTT
CAN	キャンシステム
CA	習志野ケーブルテレビ
R	道路管理者
予	予備管

事業名	防災・安全交付金（無電柱化）事業		
路線名	（国）296号		
工事箇所	八千代市 勝田台北		
《概要》 本事業箇所は、京成電鉄勝田台駅前から西へ約500mの区間にあり、沿道には商業施設や住宅が建ち並んでいることから、当該地区の安全かつ円滑な交通の確保、都市景観や都市防災性の向上を図るため、電線共同溝による電線類の地中化を促進する。			
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：500百万円 工種：電線共同溝 L=500m(両側1,000m) 管路工：1式 特殊人孔：1式 事業年度：平成21年度 ～平成35年度	事業費：363百万円 (進捗率72%) 委託：1式 本工事：762m	事業費：60百万円 (進捗率84%) 本工事：123m	事業費：77百万円 委託：1式 工事：L=500m

《位置図》



《標準断面図》



人孔番号	図号	ケーブル種類
連絡管線用	000	
電車電力(特)	001	電力配線
	002	電力配線(別府)
	003	電力配線
	004	電力配線(別府)
	005	電力配線
	006	電力配線
007(通信)	007	情報通信
008(通信)	008	情報通信
009(通信)	009	情報通信


(2) 河川事業

(イ) 都川水系の河川事業


(a) 都川

事業名	広域河川改修事業		
路線名	(二) 都川		
工事箇所	千葉市若葉区～中央区		
《概要》	<p>大和橋から祐佐衛門橋までの約 6.7km 区間について、河道改修と遊水地整備を併せた治水対策を進めるものである。</p> <p>大和橋から都橋（支川都川合流部）までの約 3.9km については、一部区間を残し、河道の掘削、築堤、護岸等を実施し、都橋から坂月川合流点までの 2.2 km 区間の整備を進めているところである。なお平成 26 年度で遊水地の暫定整備が完了した。</p>		
全体計画	平成 29 年度まで	平成 30 年度予定	平成 31 年度以降
総事業費：25,200 百万円 L=6,670m 用地取得：261,129 m ² 物件補償：1 式 本工事：護岸 4,016m 掘削 809,000 m ³ 築堤 3,611m 水門等 10 基 附帯工事：道路橋 15 橋 事業年度：昭和 39 年度 ～平成 37 年度	事業費：16,506 百万円 （進捗率 66%） 用地取得：201,578 m ² 物件補償：1 式 本工事：護岸 3,826m 掘削 158,670 m ³ 築堤 2,457m 水門等 9 基 附帯工事：道路橋 13 橋	事業費：72 百万円 （進捗率 66%） 本工事：護岸工 45m	事業費：8,622 百万円 用地取得：59,551 m ² 護岸 145m 掘削 650,330 m ³ 築堤 1,129m 水門等 1 基 附帯工事：道路橋 2 橋

《位置図》



《代表断面図》（加曾利町地先 大宮橋上流）




(ロ) 利根川水系の河川事業



(a) 印旛放水路

事業名	広域河川改修事業		
路線名	(一) 印旛放水路		
工事箇所	八千代市村上～千葉市花見川区		
《概要》	長作制水門から上流大和田排水機場間 7,900m について計画流量を安全に流下させるよう河道の拡幅、掘削、築堤、護岸等の工事を進めているところである。		
全体計画	平成 29 年度まで	平成 30 年度予定	平成 31 年度以降
総事業費：10,700 百万円 L=7,900m 用地取得：20,000 ㎡ 物件補償：1 式 本工事：道路橋 7 橋 水管橋 3 橋 樋門、樋管 5 基 築堤 15,800m 掘削 158,000 ㎡ 事業年度：平成 5 年度 ～平成 49 年度	事業費：4,074 百万円 (進捗率 38%) 用地取得：12,653 ㎡ 物件補償：1 式 本工事：築堤 165m 測量試験費：1 式	事業費：166 百万円 (進捗率 40%) 測量試験費：1 式 付帯工事：亥鼻橋 柏井橋	事業費：6,460 百万円 用地取得：7,347 ㎡ 物件補償：1 式 本工事：道路橋 6 橋 水管橋 3 橋 樋門、樋管 5 基 築堤 15,635m 掘削 30,500 ㎡

《位置図》



(b) 石神川

事業名	総合流域防災事業		
路線名	(一) 石神川		
工事箇所	八千代市吉橋		
<p>《概要》 桑納川の支川である石神川 (L=1,550m) の流域は、強降雨の際には一帯に滞水し、低地部の水田が耕作不能となるとともに、低地への滞水のため、既成市街地内部の排水が不能となり、家屋の浸水等が頻発している。また、当該流域の上流においては、UR 都市再生機構施行の西八千代北部地区土地区画整理事業 (約 140.5 ヘクタール) が実施されていることから、同事業における石神川防災調節池の整備と合わせ、年超過確率 1/10 規模の降雨に対応する断面で、河川の改修を図るものである。</p>			
全体計画	平成 29 年度まで	平成 30 年度予定	平成 31 年度以降
総事業費:1,114 百万円 用地取得:13,000 m ² 物件補償:1 式 本工事:築堤 950m 付帯工事: 道路橋 4 橋 (BOX) 樋管樋門 6 基 埋設管移設 2 箇所	事業費:198 百万円 (進捗率 18%) 用地取得:13,000 m ² 物件補償:1 式	事業費:59 百万円 (進捗率 23%) 本工事:築堤 80m 付帯工事: 詳細設計 1 式	事業費:857 百万円 本工事:築堤 870m 付帯工事: 道路橋 4 橋 (BOX) 樋管樋門 6 基 埋設管移設 1 箇所
《位置図》 			
《標準断面図》 			

(c) 鹿島川


事業名	総合流域防災事業(流域貯留事業)
路線名	(一)鹿島川
工事箇所	千葉市緑区あすみが丘東
《概要》	<p>印旛沼流域は、15市町村、約540km²の流域面積を有し、印旛沼周辺や流入河川沿川では、低平地部の市街化の進展に伴う流出増により、深刻な浸水被害が頻発している。</p> <p>本事業は、印旛沼の流域対策として、流域内の県立高校に貯留浸透施設を設置し、流出抑制を図るものであり、土気高校などにおいて整備を進める。</p>

全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
(土気高校) 事業費:193百万円 本工事:貯留浸透施設 V=2,043m ³ 事業年度: 平成27年度～	(土気高校) 事業費:11百万円 (進捗率 6%) 詳細設計 1式 地形測量 1式	(土気高校) 事業費:39百万円 (進捗率 20%) 本工事:貯留浸透施設 525m ³	(土気高校) 事業費:143百万円 本工事:貯留浸透施設 1,518m ³

《位置図》



《標準断面図》



(ハ) 急傾斜地崩壊対策事業


事業名	急傾斜地崩壊対策事業
路線名	急傾斜地崩壊危険区域 大椎町2
工事箇所	千葉市緑区大椎町
《概要》 当該地区の斜面は浸食により不安定化し、崩落の危険性があることから、がけの崩落防止工事を行い、人命・人家の安全確保を図るとともに効果的な災害対策を推進する。	

全体計画	平成 29 年度まで	平成 30 年度予定	平成 31 年度以降
事業費：325 百万円	事業費：119 百万円 (進捗率 37%)	事業費：60 百万円 (進捗率 55%)	事業費：146 百万円
本工事：簡易吹付法枠 L=260m	本工事：簡易吹付法枠 139m	本工事：簡易吹付法枠 15m	本工事：簡易吹付法枠
事業年度： 平成 26 年度～平成 33 年度			

《位置図》



《標準断面図》



(3) 街路事業


事業名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）		
路線名	習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線		
工事箇所	習志野市鷺沼台地先		
《概要》	<p>本路線は、習志野市のほぼ中央を南北に貫き、市街地の骨格をなす幹線道路であり、現在、習志野市役所前通り（都3・4・9号谷津鷺沼線）から市道00-009号線までJR総武線、京成本線及び京成千葉線との立体交差（跨線橋）を含む延長635mの区間を事業中である。</p> <p>平成30年度は、橋台基礎工、歩道整備を実施するとともに、跨線橋の架設に向けて鉄道事業者との協議を進める。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：9,068百万円 L=635m W=22~40m 用地取得：14,170㎡ 補償件数：50件 本工事：635m 事業年度：平成9年度 ~平成31年度	事業費：4,074百万円 （進捗率：45%） 用地取得：13,661㎡ 補償件数：43件 本工事：40m	事業費：659百万円 （進捗率：52%） 用地取得：128㎡ 補償件数：2件 本工事：橋台基礎 1基	事業費：4,335百万円 用地取得：381㎡ 補償件数：5件 本工事：595m
《位置図》	 <p>第1期 L=507m 平成11年4月2車線供用 (習志野市管理)</p> <p>事業箇所 第2期L=635m</p>		

事業名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）		
路線名	習志野都市計画道路3・3・1号 東習志野実叡線		
工事箇所	習志野市東習志野地先		
《概要》	<p>本路線は、幕張新都心から京葉道路武石インターチェンジを通り、千葉市、習志野市及び八千代市を結ぶ幹線道路である。本事業箇所は京成本線との踏切が交通の流れを分断し、慢性的な交通渋滞の要因となっていることから、この踏切を含む延長607mを立体交差化（アンダーパス）することにより、交通渋滞の緩和と歩行者の安全確保を図るものである。</p> <p>平成28年3月30日に2車線で暫定供用を開始しており、平成30年度は、4車線の完成に向けて、鉄道事業者等との協議を進める。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：5,600百万円 L=607m W=21.5～33.5m 用地取得：6,905㎡ 補償件数：18件 本工事：607m 事業年度：平成9年度～平成31年度	事業費：4,826百万円 （進捗率：％） 用地取得：6,678㎡ 補償件数：13件 本工事：BOX 本工事（片側） 地盤改良工事 擁壁工事（南側の片側）	事業費：1百万円 （進捗率：％） 用地取得：2㎡ 補償件数：1件	事業費：773百万円 用地取得：225㎡ 補償件数：4件 本工事：607m（片側） BOX 本工事（片側）
《位置図》			

断面図


単位：mm

習志野都市計画道路 3・3・3号 藤崎茜浜線




習志野都市計画道路 3・3・1号 東習志野実籾線

一般部



アンダーパス部




事業名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）		
路線名	八千代都市計画道路3・4・6号 八千代台花輪線		
工事箇所	八千代市八千代台西地先		
《概要》	<p>本路線は、八千代市内を南北に結ぶ都市計画道路で、本事業箇所は県道幕張八千代線の現道と重複する区間の一部であり、交通量の多い区間であるにもかかわらず、歩道が未整備なことから、歩車道を分離し、交通の安全と円滑化を図る整備を行っている。</p> <p>平成30年度は、引き続き用地取得を進めるとともに、歩道整備を実施する。また、終点部の交差点までをすり付け区間とし、測量業務を実施する。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：2,204百万円 L=530m W=16m 用地取得：3,530㎡ 補償件数：35件 本工事：530m 事業年度：平成4年度～平成32年度	事業費：1,711百万円 （進捗率：78%） 用地取得：3,325㎡ 補償件数：28件 片側歩道：229m	事業費：38百万円 （進捗率：79%） 用地取得：86㎡ 補償件数：1件 片側歩道：60m	事業費：455百万円 用地取得：119㎡ 補償件数：6件 本工事：530m

《位置図》



《標準断面図》




事業名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）		
路線名	千葉都市計画道路3・3・15号 美浜長作町線外2線		
工事箇所	習志野市実籾地先、千葉市花見川区長作町地先		
《概要》	<p>本路線は、幕張新都心から京葉道路武石インターチェンジを通り、千葉市、習志野市及び八千代市を結ぶ幹線道路である。本路線の渋滞ポイントである長作交差点は、現在、右折レーンのない二車線の平面交差であり、京葉道路武石インターチェンジから国道16号へ向かう右折車両が多く、慢性的な交通渋滞が発生している。また、歩道も未整備で、歩行者の安全確保が困難な状況にある。本事業は、長作交差点の改良及び本路線の4車線化により、交通渋滞の解消、円滑な交通の確保、交通安全の向上等を図るものである。</p> <p>平成30年度は、引き続き物件調査及び用地取得を推進する。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：2,939百万円 L=915m W=16~25m 補償件数：47件 用地取得：12,801㎡ 本工事：915m 事業年度：平成24年度 ~平成30年度	事業費：230百万円 （進捗率：8%） 用地取得：602㎡ 補償件数：12件	事業費：90百万円 （進捗率：11%） 用地取得：896㎡ 補償件数：3件	事業費：2,619百万円 用地取得：11,303㎡ 補償件数：32件 本工事：915m

《位置図》



《標準断面図》




事業名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）		
路線名	千葉都市計画道路3・3・15号 美浜長作町線		
工事箇所	千葉市花見川区長作町地先、習志野市実籾地先		
《概要》	<p>本路線は、幕張新都心から京葉道路武石インターチェンジを通り、千葉市、習志野市及び八千代市を結ぶ幹線道路であり、京葉道路武石インターチェンジからの国道16号へ向かう車両が多く、慢性的な交通渋滞が発生している。また、当路線は道路幅員が10m前後で、歩道も未整備で、歩行者の安全確保が困難な状況にある。本事業は、4車線化により交通渋滞の解消、円滑な交通の確保、交通安全の向上を図るものである。</p> <p>平成30年度は、事業に着手し設計及び測量業務を実施する。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費：1,450百万円 L=486m、W=25m 補償件数：未確定（設計中） 用地取得：未確定（設計中） 本工事：486m 事業年度：平成30年度 ～平成36年度	—	事業費：20百万円 （進捗率：1%） 路線測量、道路詳細設計等	事業費：1,430百万円 用地取得 物件補償 本工事：486m
《位置図》			

(4) 公園事業

事業名	社会資本総合交付金(公園)		
路線名	八千代都市計画公園9・6・1号 八千代広域公園(広域公園)		
工事箇所	八千代市萱田・村上		
《概要》	<p>本公園は、新川(印旛放水路)沿川の立地特性を活かし、「水辺とスポーツ・情報文化とのふれあい」をテーマに掲げ、県民のレクリエーション活動の中核を担う公園として整備を進めている。</p> <p>平成30年度は、引き続き萱田地区の用地取得及び村上地区の施設整備を推進する。</p>		
全体計画	平成29年度まで	平成30年度予定	平成31年度以降
総事業費:13,464百万円 計画面積:53.4ha (うち34.8haは河川区域) 用地取得:16.81ha 萱田地区:8.14ha 村上地区:8.67ha 本工事:18.6ha 事業年度:平成7年度 ～平成30年度	事業費:10,577百万円 (進捗率:79%) 用地取得:15.14ha 萱田地区:6.49ha 村上地区:8.65ha 本工事:7.8ha (基盤整備、施設整備)	事業費:273百万円 (進捗率:81%) 用地取得:0.07ha 本工事:施設整備	事業費:2,614百万円 用地取得:1.6ha 萱田地区:1.58ha 村上地区:0.02ha 本工事:10.8ha

《計画図》



6. 道路、河川等の現況

(1) 道路路線別概要

(平成30年3月31日現在)

区分 路線名	実延長 (m)	種 類 別 内 訳				歩道延長 延長(m)
		道路延長 (m)	橋 梁		トンネル	
			箇所	延長 (m)		
【県管理】						
一般国道						
(国) 14号	3,545	3,545	0	0		3,382
(国) 296号	6,027	5,982	1	45		5,579
計2路線	9,572	9,527	1	45		8,961
主要地方道						
(主) 千葉竜ヶ崎線	3,298	3,224	1	74		3,298
(主) 千葉鎌ヶ谷松戸線	4,604	4,604	0	0		3,632
(主) 船橋印西線	10,819	10,466	3	353		8,513
(主) 長沼船橋線	3,888	3,883	1	5		3,586
(主) 千葉船橋海浜線	2,175	2,132	2	43		2,141
計5路線	24,784	24,309	8	475		21,170
一般県道						
(一) 幕張八千代線	5,223	5,216	1	7		4,137
(一) 八千代宗像線	3,633	3,438	3	195		2,016
(一) 大和田停車場線	851	851	0	0		220
(一) 津田沼停車場線	1,733	1,701	1	32		1,205
計4路線	11,440	11,206	5	234		7,578
自転車道						
八千代印旛栄自転車道線	887	887	0	0		
計1路線	887	887	0	0		
合計12路線	46,683	45,929	※13	620		37,709

※橋梁の箇所数には側道橋（5箇所）を含まない。

(2) 1・2級河川（指定区域）

（平成30年3月31日現在）

級種	水系名	河川名	区域		実延長			流域面積 (km ²)	指定年月日 ・告示番号
			上流端	下流端	延長	改良 (比率)	未改良		
一級	利根川	印旛放水路	西印旛沼からの流出点（阿宗橋）かど	東京湾に至る	左右岸各 18,960m	11,800m (62%)	7,160m	(上流) 104.10 (下流) 63.00	・昭和44年3月20日政令31号（昭和44年4月1日から施行）
		桑納川	船橋市坪井町353番地先の市道橋	印旛放水路への合流点	左右岸各 5,400m 当所管理 4,500m	3,980m (88%)	520m	26.10	・昭和61年4月5日告示962号 ・平成10年4月9日告示1147号
		石神川	(左岸) 八千代市吉橋字石神1885番2地先 (右岸) 八千代市吉橋字西内野1894番4地先	桑納川への合流点	左右岸各 1,550m	0m (0%)	1,550m	1.83	・平成10年4月9日告示1147号
		鹿島川	千葉市若葉区下泉町地先の県道川上八街線橋下流端	西印旛沼への流入点	左右岸各 18,909m 当所管理 2,000m	2,000m (100%)	0m	251.90	・明治40年12月13日告示309号 ・昭和4年9月20日告示382号改正 ・昭和40年2月26日告示110号改正
		勝田川	千葉市花見川区宇那谷町2123番2地先の宇那谷橋	印旛放水路への合流点	左右岸各 3,590m	0m (0%)	3,590m	20.24	・平成6年7月25日告示1697号
小計 1水系 5河川					指定延長 48,409m 管理延長 30,600m	17,780m (58%)	12,820m (42%)		
二級	谷津川	谷津川	(左岸) 習志野市秋津5丁目10番2地先 (右岸) 習志野市秋津5丁目2番2地先	海に至る	左右岸各 1,140m	1,140m (100%)	0m	3.10	・昭和60年2月22日告示149号
	菊田川	菊田川	(左岸) 習志野市香澄1丁目1番1地先 (右岸) 習志野市袖ヶ浦6丁目27番地先	海に至る	左右岸各 2,420m	2,420m (100%)	0m	5.80	・昭和60年2月22日告示149号
		支川菊田川	(左岸) 習志野市秋津2丁目17番地先 (右岸) 習志野市秋津2丁目17番地先	菊田川への合流点	左右岸各 460m	460m (97%)	0m	5.40	・昭和60年2月22日告示149号
	都川	都川	(左岸) 千葉市若葉区高根町224番地先 (右岸) 千葉市若葉区高根町139番地先	海に至る	左右岸各 13,051m	12,651m (100%)	400m	71.65	・昭和4年9月20日告示382号 ・昭和45年6月1日告示341号改正

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

級種	水系名	河川名	区域		実延長			流域面積 (km ²)	指定年月日 ・告示番号
			上流端	下流端	延長	改良 (比率)	未改良		
二級	都川	葭川	(左岸) 千葉市中央区富士見町 4 丁目 11 番地先 (右岸) 千葉市中央区栄町 156 番地先曙橋上流端	都川への合流点	左右岸各 1,060m	1,060m (100%)	0m	14.93	・昭和 45 年 6 月 1 日告示 341 号
		支川都川	(左岸) 千葉市緑区大金沢町 1100 番地先 (右岸) 千葉市緑区菅田町 1 丁目 936 番 2 地先	都川への合流点	左右岸各 6,550m	6,550m (100%)	0m	12.60	・昭和 45 年 6 月 1 日告示 341 号 ・昭和 49 年 3 月 8 日告示 231 号改正
	浜野川	浜野川	(左岸) 千葉市中央区南生実町 797 番地先 (右岸) 千葉市中央区南生実町 798 番地先	海に至る	左右岸各 3,261m	3,261m (100%)	0m	6.90	・昭和 45 年 6 月 1 日告示 341 号
	生実川	生実川	(左岸) 千葉市中央区生実町 1141 番 3 地先 (右岸) 千葉市中央区生実町 1113 番 3 地先	海に至る	左右岸各 2,164m	2,084m (96%)	80m	5.66	・平成 10 年 2 月 20 日告示 120 号
	村田川	村田川	(左右岸) 千葉市緑区土気町板倉地先県道土気停車場金剛地線道路橋上流端	海に至る	左右岸各 17,481m 当所管理 4,500m	45m (1%)	4,455m	119.90	・昭和 4 年 9 月 20 日告示 382 号 ・昭和 37 年 6 月 8 日告示 241 号改正 ・昭和 43 年 3 月 27 日告示 118 号の 2 改正
		ミカダ川	(左岸) 千葉市緑区大木戸町 1215、1216 番(合併)48 地先 (右岸) 千葉市緑区大木戸町 1215、1216 番(合併)48 地先	瀬又川への合流点	左右岸各 1,500m 当所管理 525m	525m (100%)	0m	1.60	・昭和 63 年 1 月 26 日告示 50 号
	浜田川	浜田川	(左岸) 千葉市花見川区幕張町 1 丁目 7680 番 2 地先 (右岸) 千葉市美浜区幕張西 4 丁目 7807 番 1 地先	海に至る	左右岸各 2,160m	2,160m (100%)	0m	14.25	・昭和 63 年 12 月 13 日告示 9635 号
小計	7 水系	11 河川			指定延長 51,247m 管理延長 37,291m	32,350m (80%)	4,935m (12%)		
合計	8 水系	16 河川			指定延長 99,656m 管理延長 67,891m	50,136m (74%)	17,755m (25%)		

注) 二級河川坂月川は平成 20 年 4 月に千葉市へ移管された。

(3) 流域貯留浸透施設

(平成30年3月31日現在)

流域の河川名	住所	施設の形式	貯留浸透量 (m^3)	備考
二級河川都川 都川水系	千葉市稲毛区 轟町1丁目	地下空隙 貯留浸透方式	2779.3	千葉県立千葉東高等学校
二級河川都川 都川水系	千葉市中央区 松波2丁目	地下空隙 貯留浸透方式	1671.9	千葉県立千葉商業高等学校

(4) 急傾斜地崩壊危険区域指定地

(平成30年3月31日現在)

	区域名	所在地	面積(m^2)	指定年月日	告示番号
1	小仲台	千葉市稲毛区小仲台	21,046.25	S.47.9.26	千第 661号
2	八千代台東五丁目	八千代市八千代台東五丁目	27,913.04	S.47.9.26	千第 661号
3	亥鼻	千葉市中央区亥鼻	3,815.36	S.57.4.13	千第 337号
4	大和田	八千代市大和田	8,610.76	S.57.12.10	千第 990号
5	南生実	千葉市中央区南生実町	5,878.75	S.58.12.20	千第 1016号
6	平戸	八千代市平戸	13,083.92	S.60.2.19	千第 139号
7	園生	千葉市稲毛区園生町	9,983.10	S.60.7.12	千第 694号
8	島田	八千代市島田	9,667.07	S.63.3.29	千第 267号
9	園生町	千葉市稲毛区園生町	2,928.89	H.元.8.25	千第 784号
10	萱田町	八千代市萱田町	1,318.17	H.元.9.19	千第 839号
11	谷津	習志野市谷津二丁目	591.82	H.2.3.20	千第 203号
12	鷺沼	習志野市鷺沼三丁目	10,245.05	H.3.12.17	千第 1094号
13	小山町	千葉市緑区小山町	14,139.83	H.4.3.24	千第 251号
14	検見川五丁目	千葉市花見川区検見川五丁目	3,001.98	H.5.1.22	千第 50号
15	藤崎	習志野市藤崎二丁目	4,493.63	H.5.1.22	千第 51号
16	屋敷	習志野屋敷三丁目	2,624.57	H.7.1.10	千第 5号
17	桑納	八千代市桑納	8,345.54	H.7.1.20	千第 34号
18	島田2	八千代市島田字腰巻	6,294.92	H.7.1.20	千第 34号
19	村上	八千代村上字宝喜作台	7,675.21	H.7.1.20	千第 35号
20	米本	八千代市米本字辺田台	17,779.87	H.7.5.23	千第 546号
21	板倉町	千葉市緑区板倉町	13,625.69	H.7.6.20	千第 613号
22	大草町	千葉市若葉区大草町	18,336.13	H.7.6.23	千第 626号
23	花輪	八千代市吉橋字花輪	11,475.22	H.7.6.23	千第 627号
24	下高野2	八千代市下高野字亀井田	9,636.73	H.9.4.8	千第 356号
25	小池	八千代市小池字小野	5,468.75	H.9.4.8	千第 357号
26	椎名崎町	千葉市緑区椎名崎町	6,294.05	H.10.12.18	千第 984号
27	大草町2	千葉市若葉区大草町	7,224.17	H.11.3.16	千第 217号
28	島田4	八千代市島田	10,622.75	H.11.5.25	千第 541号
29	稲毛東2丁目	千葉市稲毛区稲毛東二丁目	1,527.06	H.11.11.26	千第 965号
30	平戸2	八千代市平戸	10,610.66	H.11.11.26	千第 966号
31	桑橋1	八千代市桑橋	4,803.43	H.13.4.27	千第 543号
32	桑橋3	八千代市桑橋	4,984.94	H.13.5.25	千第 646号
33	島田3	八千代市島田	17,210.71	H.13.10.16	千第 916号
34	長作町6	千葉市花見川区長作町	6,416.07	H.14.9.13	千第 698号

	区域名	所在地	面積(m ²)	指定年月日	告示番号
35	吉橋	八千代市吉橋	4,069.38	H.15.12.26	千第 1033 号
36	上泉町 2	千葉市若葉区上泉町	5,456.12	H.16.6.4	千第 573 号
37	大草町 1	千葉市若葉区大草町	8,712.17	H.16.7.9	千第 656 号
38	天戸町 1	千葉市花見川区天戸町	10,693.18	H.16.9.7	千第 774 号
39	桑納 2	八千代市桑納	13,568.17	H.17.3.1	千第 158 号
40	稲毛町五丁目	千葉市稲毛区稲毛町五丁目	1,219.77	H.17.11.15	千第 847 号
41	刈田子町	千葉市緑区刈田子町	12,489.66	H.17.11.15	千第 848 号
42	小食土町	千葉市緑区小食土町	2,288.81	H.17.11.15	千第 849 号
43	貝塚町 2	千葉市若葉区貝塚町	1,497.50	H.19.1.30	千第 79 号
44	桑納 3	八千代市桑納	7,723.48	H.19.8.31	千第 885 号
45	貝塚町 5	千葉市若葉区貝塚町	2,618.90	H.20.5.16	千第 489 号
46	加曾利町 4	千葉市若葉区加曾利町	2,970.95	H.20.5.16	千第 490 号
47	坂月町 3	千葉市若葉区坂月町	6,422.62	H.20.6.17	千第 550 号
48	園生 2	千葉市稲毛区園生町	4,536.71	H.20.11.7	千第 814 号
49	園生町	千葉市稲毛区園生町	4,117.16	H.23.3.2	千第 129 号
50	五十土町	千葉市若葉区五十土町	1,738.82	H.24.8.14	千第 517 号
51	大椎町 2	千葉市緑区大椎町	25,469.34	H.27.5.29	千第 420 号
52	宮崎町 2	千葉市中央区宮崎町	2,965.34	H.27.6.12	千第 458 号
53	花咲	習志野市花咲 2 丁目	2,679.13	H.27.12.22	千第 825 号
54	長作町 13	千葉市花見川区長作町	11,328.83	H.30.2.23	千第 71 号
計	54 箇所		440,240.13		

(5) 地すべり防止区域指定地

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

区域名	所在地	面積(ha)	指定年月日	告示番号
八千代台	八千代市八千代台東六丁目	3.1	S.55.12.2	建告示 1809 号

(6) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定状況

『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』に基づき指定される区域で、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(土砂災害警戒区域)や、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(土砂災害特別警戒区域)が指定されます。指定された区域では緊急避難体制の整備が行われ、土砂災害特別警戒区域では建築物の構造の規制や一定の開発行為の制限等が求められます。千葉土木事務所管内では千葉市内で 121 箇所、習志野市内で 13 箇所、八千代市内で 45 箇所が指定されています。

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

指定箇所	区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日	
千葉市中央区	中央区宮崎 1 丁目	宮崎 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22
	中央区大森町	大森町 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	—	H25.1.22
	中央区大森町	大森町 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22
	中央区大森町	大森町 3	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22
	中央区亥鼻 1 丁目	亥鼻 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22
	中央区亥鼻 2 丁目	亥鼻 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22
	中央区大巖寺町	大巖寺町 3	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25.1.22

指定箇所	区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日	
千葉市中央区	中央区市場町	市場町	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区葛城 1 丁目	葛城 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区葛城 1 丁目	葛城 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区千葉寺町	千葉寺町	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区宮崎町	宮崎町 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区宮崎町	宮崎町 4	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区宮崎町	宮崎町 5	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区仁戸名町	仁戸名町 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区仁戸名町	仁戸名町 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区生実町	生実町 1	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区生実町	生実町 2	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区生実町	生実町 3	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区生実町	生実町 4	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	—	H25. 1. 22
	中央区矢作町	矢作町	急傾斜地の崩壊	千第 21 号	千第 23 号	H25. 1. 22
	中央区椿森 6 丁目	椿森	急傾斜地の崩壊	千第 560 号	千第 561 号	H25. 9. 6
千葉市稲毛区	稲毛区小仲台 9 丁目	小仲台 1	急傾斜地の崩壊	千第 347 号	—	H24. 5. 22
	稲毛区黒砂 4 丁目	黒砂 4	急傾斜地の崩壊	千第 347 号	—	H24. 5. 22
	稲毛区黒砂 3 丁目	黒砂 3	急傾斜地の崩壊	千第 347 号	千第 352 号	H24. 5. 22
	稲毛区小仲台 6 丁目	小仲台 2	急傾斜地の崩壊	千第 347 号	—	H24. 5. 22
	稲毛区黒砂	黒砂 5	急傾斜地の崩壊	千第 347 号	千第 352 号	H24. 5. 22
	稲毛区黒砂 1 丁目	黒砂 1	急傾斜地の崩壊	千第 453 号	千第 454 号	H25. 6. 28
	稲毛区黒砂 2 丁目	黒砂 2	急傾斜地の崩壊	千第 453 号	千第 454 号	H25. 6. 28
千葉市花見川区	花見川区長作町	長作町 2	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区天戸町	天戸町 1	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区武石町 1 丁目	武石町 1	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区幕張町 1 丁目	幕張町 2	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区犢橋町	犢橋町 3	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区武石町 1 丁目	武石町 2	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区畑町	畑町 1	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区畑町	畑町 2	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区天戸町	天戸町 3	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区幕張本郷 7 丁目	幕張本郷 1	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区幕張町 3 丁目	幕張町 4	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区幕張町 4 丁目	幕張町 5	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	—	H24. 6. 5
	花見川区武石町 1 丁目	武石町 3	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 10	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 11	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 12	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区畑町	畑町 3	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 14	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
花見川区天戸町	天戸町 6	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5	

指定箇所	区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日	
千葉市花見川区	花見川区犢橋町	犢橋町 6	急傾斜地の崩壊	千第 395 号	千第 399 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 13	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 3	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 5	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 6	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	—	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 7	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 4	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 9	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 16	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
	花見川区長作町	長作町 15	急傾斜地の崩壊	千第 396 号	千第 400 号	H24. 6. 5
千葉市若葉区	若葉区大草町	大草町 1	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区大草町	大草町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区大草町	大草町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区貝塚町	貝塚町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区北谷津町・多部田町	北谷津町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区高根町	高根町 1	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区殿台町・みつわ台 2 丁目	殿台町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区貝塚町	貝塚町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区多部田町	多部田町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区高根町	高根町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区中野町	中野町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区千城台南 4 丁目	千城台南	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区源町	源町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	—	H23. 3. 11
	若葉区更科町	更科町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	—	H23. 3. 11
	若葉区小間子町	小間子町	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区殿台町	殿台町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区上泉町・下泉町	上泉町 3	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区貝塚町	貝塚町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区坂月町	坂月町 1	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区坂月町	坂月町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区上泉町	上泉町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区上泉町	上泉町 5	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区上泉町	上泉町 6	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区坂月町	坂月町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区坂月町	坂月町 5	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区大草町	大草町 3	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区大草町	大草町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
若葉区大草町	大草町 5	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11	
若葉区大草町	大草町 6	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11	
若葉区北谷津町	北谷津町 3	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11	
若葉区北谷津町	北谷津町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11	

指定箇所		区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日
千葉市若葉区	若葉区北谷津町	北谷津町 5	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区高根町・多部田町	高根町 3	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区高根町	高根町 4	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区高根町	高根町 5	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区小間子町	小間子町 2	急傾斜地の崩壊	千第 147 号	千第 152 号	H23. 3. 11
	若葉区東寺山町	東寺山町 3	急傾斜地の崩壊	千第 560 号	千第 561 号	H25. 9. 6
	若葉区中野町	中野町 6	急傾斜地の崩壊	千第 560 号	—	H25. 9. 6
千葉市緑区	緑区小食土町	小食土町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大椎町	大椎町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区落井町・刈田子町・富岡町	落井町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大椎町	大椎町 2	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区椎名崎町	椎名崎町 2	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区中西町	中西町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大金沢町	大金沢町 1	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区高田町	高田町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大金沢町	大金沢町 2	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区下大和田町	下大和田町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区越智町	越智町 13	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区椎名崎町	椎名崎町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区落井町・中西町	落井町 1	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区茂呂町	茂呂町 2	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区茂呂町	茂呂町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大金沢町	大金沢町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大金沢町	大金沢町 4	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大金沢町	大金沢町 5	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大木戸町	大木戸町 2	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大木戸町	大木戸町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区大椎町	大椎町 3	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区小食土町	小食土町 4	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区小食土町	小食土町 5	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
	緑区小食土町	小食土町 6	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31
緑区大木戸町・越智町	大木戸町	急傾斜地の崩壊	千第 636 号	千第 637 号	H22. 8. 31	
習志野市	習志野市屋敷 1 丁目	屋敷 1	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市屋敷 2 丁目	屋敷 2	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市屋敷 3 丁目	屋敷	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市屋敷 2 丁目	屋敷 5	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市花咲 2 丁目・本大久保 4 丁目	花咲	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市本大久保 3 丁目	本大久保 1	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市屋敷 2 丁目	屋敷 7	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	—	H23. 3. 11
	習志野市藤崎 4 丁目	藤崎 4	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11

指定箇所		区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日
習志野市	習志野市本大久保 4 丁目	本大久保 2	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市藤崎 1 丁目	藤崎 6	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市実籾本郷	本郷	急傾斜地の崩壊	千第 148 号	千第 153 号	H23. 3. 11
	習志野市屋敷	屋敷 4	急傾斜地の崩壊	千第 397 号	千第 401 号	H24. 6. 5
	習志野市屋敷	屋敷 6	急傾斜地の崩壊	千第 397 号	千第 401 号	H24. 6. 5
八千代市	八千代市下高野	下高野	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市下高野	下高野 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市下高野	下高野 4	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市下高野	下高野 5	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市萱田	萱田	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市萱田	萱田 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市吉橋	吉橋	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市桑橋	桑橋 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市桑橋	桑橋 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市桑納	桑納	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市桑納	桑納 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市桑納	桑納 3	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市佐山	佐山 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市佐山	佐山 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市勝田	勝田 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市勝田	勝田 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市小池	小池	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	—	H22. 10. 22
	八千代市小池	小池 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市小池	小池 3	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市神久保	神久保 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市神久保	神久保 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市神久保	神久保 3	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市神野	神野 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市米本	米本	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市米本	米本 4	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市米本	米本 5	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市村上・米本	村上	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市村上	村上 1	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市村上	村上 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
	八千代市村上	村上 3	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	—	H22. 10. 22
	八千代市島田	島田	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	—	H22. 10. 22
	八千代市島田	島田 2	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22
八千代市島田	島田 3	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	—	H22. 10. 22	
八千代市島田	島田 4	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	—	H22. 10. 22	
八千代市島田	島田 5	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22	
八千代市島田台	島田台	急傾斜地の崩壊	千第 743 号	千第 744 号	H22. 10. 22	

指定箇所		区域の名称	自然現象の種類	土砂災害警戒区域告示番号	土砂災害警戒区域告示番号	告示日
八千代市	八千代市麦丸	麦丸1	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市麦丸	麦丸2	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市麦丸	麦丸3	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市麦丸	麦丸4	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市麦丸	麦丸5	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市平戸	平戸	急傾斜地の崩壊	千第743号	—	H22.10.22
	八千代市平戸	平戸2	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市平戸	平戸3	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22
	八千代市平戸	平戸4	急傾斜地の崩壊	千第743号	千第744号	H22.10.22

(7) 国土交通省河川局所管海岸保全区域指定地

(平成30年3月31日現在)

沿岸名	海岸名	地区海岸名	延長(m)	指定年月日	告示番号
東京湾	習志野	習志野	5,100	S.33.5.31	千葉267号の2

(8) 都市計画道路

(平成30年3月31日現在)

	路線名	工事箇所	延長(m)
1	習志野都市計画道路3・3・3号 藤崎茜浜線	習志野市鷺沼台地先	635
2	習志野都市計画道路3・3・1号 東習志野実籾線	習志野市東習志野地先	607
3	八千代都市計画道路3・4・6号 八千代台花輪線	八千代市八千代台西地先	530
4	千葉都市計画道路3・3・15号 美浜長作町線外2線	習志野市実籾地先 千葉市花見川区長作町地先	915
計	4路線		2,687

(9) 都市公園

(平成30年3月31日現在)

	名称	所在地	開設年月日	計画面積	開設面積
1	青葉の森公園	千葉市中央区青葉町	(当初) 昭和62年4月 (最終) 平成9年4月	53.7ha	53.7ha
2	幕張海浜公園	千葉市美浜区ひび野	(当初) 昭和62年4月 (最終) 平成17年3月	71.9ha	67.9ha
3	羽衣公園	千葉市中央区市場町	昭和40年4月28日	0.6ha	0.6ha
4	県スポーツセンター	千葉市稲毛区天台町	平成3年4月1日	42.6ha	42.6ha
5	八千代広域公園	八千代市萱田・村上	(当初) 平成25年4月25日 (最終) 平成29年4月1日	53.4ha	7.5ha
計	5箇所			222.2ha	172.3ha

1ha=1万㎡

7. 財産の管理状況

公有財産

土地

(平成30年3月31日現在)

種目	用途	所在地	面積(m ²)	取得年月日	備考
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-1	3,644.86	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-2	935.54	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-3	1,109.49	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-33	60.22	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-34	332.89	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市中央区出洲港 533-35	94.26	S. 43. 2. 26	
宅地	事務所敷地	千葉市美浜区幸町 1-38-2	1,653.00	S. 63. 5. 10	
宅地	資材置場	千葉市中央区寒川町 1-74-2	267.53	S. 26. 12. 23	
宅地	資材置場	千葉市中央区寒川町 1-79-6	1,104.49	S. 26. 12. 23	
合 計			9,202.28		


建物

(平成30年3月31日現在)


建物の名称	所在地	構造	面積(m ²)	建築年月日
庁舎	千葉市中央区出洲港 11-1	鉄筋コンクリート 2階建	811.20	S. 42. 8. 20
庁舎	千葉市美浜区幸町 1-12-7	鉄筋コンクリート 2階建	790.08	H. 2. 3. 31
庁舎(増築分)	千葉市中央区出洲港 11-1	鉄筋コンクリート 2階建	130.85	S. 54. 1. 27
車庫	千葉市中央区出洲港 11-1	鉄骨造 平屋	234.00	S. 43. 12. 20
車庫	千葉市美浜区幸町 1-12-7	鉄骨造 2階建	176.40	H. 2. 3. 31
倉庫	千葉市中央区出洲港 11-1	鉄筋コンクリート 平屋	147.50	S. 47. 7. 5
倉庫	千葉市中央区出洲港 11-1	鉄骨造 2階建	400.00	S. 47. 7. 5

8. 千葉土木事務所の変遷 (平成16年度～平成22年度は千葉地域整備センター)


●昭和40年度～42年度




●昭和43年度～46年度




●昭和47年度～49年度




●昭和50年度～57年度




●昭和58年度




●昭和59年度～61年度




●昭和62年度



●昭和63年度～平成元年度




●平成2年度～3年度




●平成4年度～5年度



●平成6年度～7年度



●平成8年度～10年度



●平成 11 年度

総務課
 管理班
 用地班
 調整班
 建設班
 維持班
 都川改修班

●平成 12 年度～15 年度

総務課
 管理課
 用地課
 調整課
 建設課
 維持課
 都川改修課

●平成 16 年度～19 年度

総務課
 管理課
 用地課
 調整課
 建設課
 維持課

●平成 20 年度～23 年度

総務課
 管理課
 用地課
 調整課
 建設課
 維持課
 建築宅地課
 公園街路課

●平成 24 年度～25 年度

総務課
 管理用地課
 調整課
 建設課
 維持課
 建築宅地課
 公園街路課

●平成 26 年度～29 年度

総務課
 管理用地課
 調整課
 建設課
 維持課
 公園街路課

●平成 30 年度～

総務課
 管理課
 用地課
 調整課
 建設課
 維持課
 公園街路課

9. 歴代所長

昭和 40・41 年度	石川 金司	昭和 56 年度	庄司 武文	平成 5 年度	辻 文博	平成 18 年度	熊本 秀樹
昭和 42・43 年度	石井 泉	昭和 57 年度	野田 親昭	平成 6・7 年度	平田 拓資	平成 19 年度	田邊 信次
昭和 44・45 年度	白井 正夫	昭和 58 年度	森 喜一	平成 8 年度	仲野 昭義	平成 20 年度	佐久間博機
昭和 46・47 年度	栗津慶二郎	昭和 59 年度	根本 亮	平成 9・10 年度	高橋 郁夫	平成 21・22 年度	金澤 和信
昭和 48 年度	川上 良平	昭和 60・61 年度	齋藤多喜雄	平成 11 年度	平井東洋彦	平成 23 年度	大道 等
昭和 49 年度	宮野 登	昭和 62 年度	葉山 信利	平成 12 年度	藍 重光	平成 24 年度	安室 和宏
昭和 50 年度	庄司 武文	昭和 63 年度	木内 康雄	平成 13 年度	藍郷黎治郎	平成 25 年度	高澤 秀昭
昭和 51・52 年度	野田 親昭	平成元年度	谷本 晃一	平成 14 年度	川上七海兵	平成 26 年度	木村 俊治
昭和 53 年度	白井 正夫	平成 2 年度	菰田 直也	平成 15 年度	河端 計範	平成 27・28 年度	小谷 竜一
昭和 54 年度	大塚 毅	平成 3 年度	南崎 貞彦	平成 16 年度	市川 大倫	平成 29 年度	佐藤 政弘
昭和 55 年度	小幡辰一郎	平成 4 年度	蛭川 信行	平成 17 年度	早川 地昭	平成 29・30 年度	中橋 正



- JR総武線千葉駅下車……………約20分(バス約10分)
- 京成電鉄千葉中央駅下車……………約15分
- JR外房線本千葉駅下車……………約10分
- JR京葉線千葉みなと駅下車……………約20分(バス約5分)
- 千葉都市モノレール市役所前駅下車……………約15分



主要地方道長沼船橋線 実籾交差点付近



千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」

千葉県千葉土木事務所

〒260-0023 千葉市中央区出洲港11-1
Tel.043-242-6101 Fax.043-248-9763



千葉土木事務所 ホームページ