

千葉県発注工事における工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

平成20年11月30日現在

管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			備考
								鋼材類	燃料油	その他				
協議済	1	葛南地域整備センター	海岸高潮対策工事(市川海岸護岸工 その11)	若築建設(株)	85,050,000	平成20年5月16日	8月31日	7月29日	8月14日	8月27日	6,541,500	-	-	-
	2	柏区画整理事務所	公共つくばエクスプレス沿線整備工 事(造成132・181街区)	(有)いなり建設	47,036,850	平成19年10月9日	8月31日	7月29日	7月30日	8月18日	580,028	-	-	-
	3	水道局千葉水道事務所	市原市天羽田1452番地先未普及地 区配水管整備工事	(株)オカモト	37,485,000	平成20年3月13日	8月10日	7月30日	7月30日	7月30日	230,000	-	-	-
	4	印旛地域整備センター	地方道路交付金及び地方特定道路 整備合併工事(橋台工)	三井住友建設(株)	85,703,100	平成19年9月27日	9月30日	7月17日	8月18日	9月25日	5,818,050	-	-	-
	5	千葉港湾事務所	千葉港湾海岸高潮対策工事(胸壁工)	立山工業(株)	11,466,000	平成20年2月28日	10月6日	7月29日	8月4日	10月1日	756,000	-	-	-
	6	流山区画整理事務所	県単木地区右岸調整池排水施設工 事	松浦建設(株)	93,975,000	平成20年3月13日	10月31日	7月30日	9月16日	9月30日	1,354,500	-	-	-
	7	君津地域整備センター	地方特定道路整備工事	(株)桑田工務店	6,961,500	平成20年3月6日	10月31日	8月27日	9月2日	10月1日	334,950	-	-	-
	8	柏区画整理事務所	公共つくばエクスプレス沿線整備工 事(造成72街区)	(株)大富	40,386,150	平成20年1月12日	9月30日	7月30日	9月10日	9月22日	252,000	-	-	-
	9	水道局船橋水道事務所	船橋市夏見台3丁目1番地先配水管 整備工事	カネケン京葉コ ミュニティー(株)	46,095,000	平成20年3月7日	10月31日	8月1日	9月1日	10月18日	693,000	-	-	-
	10	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事 (切土工)	竹内建設(株)	46,725,000	平成20年7月4日	10月31日	8月27日	9月3日	10月28日	178,500	-	-	-
協議済件数:10件											16,738,528	7	3	0
単品 スライド 適用外	1	柏区画整理事務所	県単つくばエクスプレス沿線整備工 事(造成47街区)	(株)岡野組	44,993,550	平成20年5月1日	11月11日	8月29日	10月1日	10月1日	0	-	-	-
単品スライド適用外件数:1件											0	0	1	0
取下げ	1	水道局市川水道事務所	市川市妙典1丁目11番地先給水管 更新工事	(株)瀧澤興業	36,088,500	平成20年6月14日	11月20日	10月29日	11月4日	-	-	-	-	As合材
	2	水道局市川水道事務所	市川市富浜3丁目2番地先給水管更 新工事	三東管工(株)	29,148,000	平成20年7月11日	12月8日	10月29日	11月17日	-	-	-	-	As合材
取下げ件数:2件											0	0	0	2

「工期末」は11月30日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。

注)協議対象材料凡例説明
「」:単品スライド該当対象
「-」:請求なし

千葉県発注工事における工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成20年11月30日現在

管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細										
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			備考			
											鋼材類	燃料油	その他				
請求済	1	水道局施設整備センター	ハヶ崎～五香六実線第3号配水本管布設工事	(株)湯浅建設	63,840,000	平成20年2月21日	11月30日	9月18日					-	-			
	2	農林水産部香取農林振興センター	香北 中江間排水路護岸工事(その8)	ユタカ建設(株)	40,950,000	平成20年3月26日	12月26日	9月30日	11月12日					-	-		
	3	水道局船橋水道事務所	成田市吾妻3丁目1番地先給水管更新工事	印西設備工業(株)	50,092,350	平成20年5月27日	1月12日	9月18日					-	-		As合材	
	4	水道局市川水道事務所	市川市本塩10番地先給水管更新工事	(株)森水道工業所	24,305,400	平成20年8月22日	12月30日	10月27日	10月29日					-	-		As合材
	5	水道局船橋水道事務所	船橋市潮見町20番地先配水管整備工事	(株)風間建設工業所	36,750,000	平成20年7月15日	12月12日	10月3日						-	-		
	6	水道局千葉水道事務所	千葉市花見川区幕張町5丁目150番地先配水管整備工事	(株)大幹	40,845,000	平成20年6月26日	1月2日	11月1日						-	-		As合材
	7	水道局市川水道事務所	市川市国府台5丁目16番地先給水管更新工事	(株)大進工業	41,983,200	平成20年5月31日	1月5日	11月4日						-	-		As合材
	8	水道局船橋水道事務所	船橋市小室町2757番地先給水管更新工事	(株)進日本工業	39,795,000	平成20年6月17日	1月13日	11月11日						-	-		As合材
	9	水道局船橋水道事務所	船橋市咲が丘2丁目24番地先給水管更新工事	(株)三和工業	39,837,000	平成20年7月15日	1月31日	11月11日	12月1日					-	-		As合材
	10	水道局市川水道事務所	市川市柏井町2丁目1384番地先給水管更新工事	(株)大進工業	31,342,500	平成20年8月1日	1月28日	11月13日						-	-		As合材
	11	水道局市川水道事務所	浦安市東地区第24期配水管布設工事	(株)八幡管工	31,920,000	平成20年9月19日	3月8日	11月17日						-	-		
	12	水道局市川水道事務所	松戸市栄町8丁目641番地先給水管更新工事	(株)大富	41,263,950	平成20年7月11日	1月27日	11月21日						-	-		As合材
	13	成田整備事務所	地方道道路改築(改良)工事(菱田橋橋台工その2)	萩原土建(株)	87,780,000	平成19年10月17日	1月31日	11月28日						-	-		
協議済件数: 13件												0	5	0	8		

「工期末」は11月30日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。

注) 協議対象材料凡例説明
「 」: 単品スライド該当対象
「-」: 請求なし