

	管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							備考
								請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			
												鋼材類	燃料油	その他	
協議済	1	印旛地域整備センター	地方道路交付金及び地方特定道路整備合併工事(橋台工)	三井住友建設(株)	85,703,100	平成19年9月27日	9月30日	7月17日	8月18日	9月25日	5,818,050		-	-	
	2	葛南地域整備センター	海岸高潮対策工事(市川海岸護岸工その11)	若築建設(株)	85,050,000	平成20年5月16日	8月31日	7月29日	8月14日	8月27日	6,541,500		-	-	
	3	千葉港湾事務所	千葉港海岸高潮対策工事(胸壁工)	立山工業(株)	11,466,000	平成20年2月28日	10月6日	7月29日	8月4日	10月1日	756,000		-	-	
	4	流山区画整理事務所	県単木地区右岸調整池排水施設工事	松浦建設(株)	93,975,000	平成20年3月13日	10月31日	7月30日	9月16日	9月30日	1,354,500		-	-	
	5	君津地域センター	地方特定道路整備工事	(株)桑田工務店	6,961,500	平成20年3月6日	10月31日	8月27日	9月30日	10月1日	334,950		-	-	
	6	柏区画整理事務所	公共つくばエクスプレス沿線整備工事(造成132・181街区)	(有)いなり建設	47,036,850	平成19年10月9日	8月31日	7月29日	7月31日	8月18日	577,500	-		-	
	7	柏区画整理事務所	公共つくばエクスプレス沿線整備工事(造成72街区外)	(株)大富	40,386,150	平成20年1月12日	9月30日	7月30日	9月10日	9月22日	252,000	-		-	
	8	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事(切土工)	竹内建設(株)	47,665,800	平成20年7月4日	10月31日	8月27日	9月3日	10月28日	178,500	-		-	
	9	千葉水道事務所	市原市天羽田1452番地先未普及地区配水管整備工事	(株)オカモト	37,485,000	平成20年3月13日	8月10日	7月30日	7月30日	7月30日	220,500		-	-	
	10	船橋水道事務所	船橋市夏見台3丁目1番地先配水管整備工事	カネケン京葉コミュニティー(株)	50,092,350	平成20年3月7日	10月31日	8月1日	9月1日	10月18日	693,000		-	-	
	11	水道局施設整備センター	八ヶ崎~五香六実線第3号配水本管布設工事	(株)湯浅建設	68,467,350	平成20年2月21日	11月30日	9月18日	11月20日	11月26日	3,580,500		-	-	
	12	農林水産部香取農林振興センター	香北 中江間排水路護岸工事(その8)	ユタカ建設(株)	40,950,000	平成20年3月26日	12月26日	9月30日	11月12日	12月12日	2,215,500		-	-	
	13	水道局市川水道事務所	市川市本塩10番地先給水管更新工事	(株)森水道工業所	22,517,250	平成20年8月22日	12月30日	10月27日	11月26日	12月19日	283,500	-	-		AS合材
	14	水道局船橋水道事務所	船橋市潮見町20番地先配水管整備工事	(株)風間建設工業所	36,750,000	平成20年7月15日	12月12日	10月3日	10月10日	12月2日	346,500		-	-	
	15	水道局市川水道事務所	市川市国府台5丁目16番地先給水管更新工事	(株)大進工業	41,983,200	平成20年5月31日	1月5日	11月4日	11月5日	12月22日	273,000	-	-		AS合材
	16	水道局船橋水道事務所	船橋市小室町2757番地先給水管更新工事	(株)進日本工業	39,795,000	平成20年6月17日	1月13日	11月11日	11月12日	1月6日	462,000	-	-		AS合材
	17	水道局市川水道事務所	市川市柏井町2丁目1384番地先給水管更新工事	(株)大進工業	33,378,450	平成20年8月1日	1月28日	11月13日	12月10日	1月26日	651,000	-	-		AS合材
	18	水道局市川水道事務所	浦安市東地区第24期配水管布設工事	(株)八幡管工	31,920,000	平成20年9月19日	3月8日	11月17日	1月21日	2月3日	1,417,500		-	-	

管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							備考
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			
								鋼材類	燃料油	その他				
19	水道局市川水道事務所	松戸市栄町8丁目641番地先給水管更新工事	(株)大富	40,971,000	平成20年7月11日	1月27日	11月21日	1月15日	1月23日	378,000	-	-	AS合材	
20	成田整備事務所	地方道道路改築(改良)工事(菱田橋橋台工その2)	萩原土建(株)	87,780,000	平成19年10月17日	1月31日	11月28日	12月4日	1月21日	2,215,500	-	-		
21	香取地域整備センター	県単道路改良(幹線)工事(竜谷高架橋P1橋脚基礎工)	高須建設(株)	31,325,700	平成20年3月17日	9月30日	7月29日	8月18日	9月22日	464,100	-	-		
22	香取地域整備センター	地方道路交付金工事(竜谷高架橋P2橋脚工)	ユタカ建設(株)	45,360,000	平成20年6月23日	2月28日	9月3日	11月5日	2月10日	157,500	-	-		
23	香取地域整備センター	県単道路改良(幹線)工事(竜谷高架橋P3橋脚工)	永井建設(株)	50,836,800	平成19年12月27日	1月30日	7月29日	8月18日	1月15日	912,450	-	-		
24	香取地域整備センター	県単道路改良(幹線)工事(竜谷高架橋A2橋台基礎工)	石井工業株	42,910,350	平成20年3月31日	10月17日	7月29日	9月2日	9月30日	700,350	-	-		
25	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事(仮称1号橋A1橋台)	(株)KOUSHUコーポレーション	35,644,350	平成20年3月17日	1月31日	11月26日	12月17日	1月27日	703,500	-	-		
26	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事(仮称2号橋A1橋台)	(株)大一建設	25,911,900	平成20年3月17日	3月25日	11月26日	2月16日	2月27日	756,000	-	-		
27	千葉水道事務所	千葉市緑区誉田町2丁目20番地先道路改良関連配水管布設工事	(株)住栄水道	16,065,000	平成20年11月21日	5月2日	12月18日	4月20日	5月29日	1,092,000	-	-		
28	市川水道事務所	市川市柏井町1丁目1165番地先給水管更新工事	総武設備工業(株)	34,219,500	平成20年8月22日	2月28日	12月25日	1月14日	2月6日	1,081,500	-	-	AS合材	
29	市川水道事務所	浦安市弁天2丁目15番地先給水管更新工事	袖浦設備工業(株)	64,017,450	平成20年7月3日	3月20日	1月7日	2月4日	2月19日	924,000	-	-	AS合材	
30	市川水道事務所	市川市市川4丁目2番地先給水管更新工事	総武設備工業(株)	43,680,000	平成20年8月19日	3月7日	1月5日	1月23日	2月26日	220,500	-	-	AS合材	
31	市川水道事務所	市川市下新宿8番地先給水管更新工事	(株)大進工業	35,000,700	平成20年10月17日	3月16日	1月14日	2月2日	3月2日	315,000	-	-	AS合材	
32	施設整備センター	八ヶ崎~五香六実線第5号配水管本管布設工事	(株)岡本組	108,045,000	平成20年9月29日	6月30日	1月16日	5月18日	6月2日	5,166,000	-	-		
33	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場第2放流幹線放流渠築造工事	(株)青山組	42,124,950	平成20年1月17日	3月25日	11月20日	12月15日	12月19日	1,009,050	-	-		
34	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場内放流渠築造工事(4工区)	勝美建設(株)	72,047,850	平成20年9月11日	3月25日	12月2日	3月2日	3月16日	20,601,000	-	-		
35	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場第2放流幹線築造工事(2工区)その2	五洋建設(株)	110,390,500	平成20年2月27日	3月25日	1月14日	2月2日	2月16日	1,165,500	-	-		
36	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場内放流渠築造工事(1工区)	古谷建設(株)	223,689,880	平成19年12月13日	3月25日	1月22日	3月2日	3月12日	13,618,500	-	-		

管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			備考
							鋼材類	燃料油	その他					
37	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場水処理東系列1/2機械設備工事	三機工業(株)	1,051,050,000	平成18年11月15日	3月25日	8月13日	12月1日	1月27日	15,015,000		-	-	
38	千葉県江戸川下水道事務所	江戸川第二終末処理場内放流渠築造工事(2工区)	日本国土開発(株)	308,189,700	平成19年12月13日	3月25日	1月22日	3月2日	3月12日	8,473,500		-	-	
39	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事((仮称)印旛捷水路橋下りP7橋脚)	(株)フジタ	299,520,900	平成20年2月22日	3月25日	1月20日	1月26日	3月2日	20,800,500		-	-	
40	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事((仮称)印旛捷水路橋上りP5橋脚)	竹内建設(株)	225,349,950	平成20年2月22日	3月25日	1月20日	1月26日	3月9日	14,679,000		-	-	
41	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事((仮称)印旛捷水路橋上りP6橋脚)	(株)大林組	273,627,900	平成20年2月22日	3月25日	1月20日	1月26日	3月12日	19,740,000		-	-	
42	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事((仮称)印旛捷水路橋上りP7橋脚)	(株)鴻池組	185,234,700	平成20年2月22日	3月25日	1月20日	1月26日	3月12日	8,116,500		-	-	
43	成田整備事務所	地方道道路改築(改良)工事(菱田橋橋脚工その1)	若築建設(株)	77,700,000	平成20年3月5日	3月25日	1月23日	1月29日	3月16日	4,305,000		-	-	
44	成田整備事務所	地方道道路改築(改良)工事(菱田橋橋脚工その2)	萩原土建(株)	59,850,000	平成20年3月5日	3月25日	1月23日	1月29日	2月10日	3,801,000		-	-	
45	柏整備事務所	住宅市街地基盤整備工事(中之橋右岸下部工)	(株)石浜建設	66,665,550	平成20年3月3日	3月25日	1月23日	2月10日	2月23日	1,701,000		-	-	
46	夷隅地域整備センター	県単道路改良(幹線)工事(その2)	(株)中村工務店	49,583,100	平成19年3月13日	10月31日	7月31日	8月15日	10月27日	1,039,500		-	-	
47	市川水道事務所	浦安市弁天2丁目2番地先給水管更新工事	(株)瀧澤興業	66,150,000	平成21年9月23日	3月1日	12月26日	1月16日	2月18日	1,459,500	-	-		AS合材
48	葛南地域整備センター	海岸高潮対策工事(市川海岸護岸工その14)	若築建設(株)	203,700,000	平成20年10月8日	3月25日	1月20日	2月25日	3月10日	9,261,000		-	-	
49	銚子漁港事務所	銚子漁港広域漁港整備道路(川口・新生)(補修)工事	岡田土建(株)	17,262,000	平成20年9月8日	1月31日	11月6日	12月17日	1月27日	593,250	-	-		AS合材
50	銚子整備事務所	国道道路改築及び道路受託事業合併工事(銚子大橋下部工その9)	(株)フジタ	449,190,000	平成20年1月23日	7月31日	6月5日	6月15日	7月23日	21,157,500		-	-	
51	銚子整備事務所	国道道路改築及び道路受託事業合併工事(銚子大橋上部工その5)	サクラダ・日橋JV	550,725,000	平成20年1月22日	10月30日	7月8日	7月15日	8月10日	26,323,500		-	-	
協議済件数: 51件										233,902,200	37	3	11	

管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細								
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			備考	
											鋼材類	燃料油	その他		
単品スライド適用外	1	柏区画整理事務所	県単つくばエクスプレス沿線整備工事(造成47街区)	(株)岡野組	426,875,000	平成20年5月1日	11月11日	8月29日	10月1日	10月1日	0	-	-	-	
	2	水道局船橋水道事務所	船橋市咲が丘2丁目24番地先給水管更新工事	(株)三和工業	39,837,000	平成20年7月15日	1月31日	11月11日	12月1日	12月1日	0	-	-	-	AS合材
単品スライド適用外件数: 2件											0	0	1	1	
取下げ	1	水道局船橋水道事務所	成田市吾妻3丁目1番地先給水管更新工事	印西設備工業(株)	45,780,000	平成20年5月27日	1月2日	10月27日	10月29日	-	-	-	-	As合材	
	2	水道局市川水道事務所	市川市妙典1丁目11番地先給水管更新工事	(株)瀧澤興業	36,088,500	平成20年6月14日	11月20日	10月27日	11月4日	-	-	-	-	As合材	
	3	水道局市川水道事務所	市川市富浜3丁目2番地先給水管更新工事	三東管工(株)	29,148,000	平成20年7月11日	12月8日	10月29日	11月17日	-	-	-	-	As合材	
	4	水道局千葉水道事務所	千葉市花見川区幕張町5丁目150番地先配水管整備工事	(株)大幹	40,845,000	平成20年6月26日	1月2日	11月1日	12月19日	-	-	-	-	As合材	
	5	香取地域整備センター	県単道路改良(幹線)工事(竜谷高架橋A1橋台工)	植田建設(株)	73,146,150	平成19年10月17日	3月25日	7月29日	8月18日	-	-	-	-		
	6	市川水道事務所	市川市国府台1丁目2番地先給水管更新工事	(株)加川水道	24,150,000	平成20年9月13日	2月9日	12月9日	-	-	-	-	-	As合材	
	7	船橋水道事務所	鎌ヶ谷市北中沢2丁目25番地先外給水管更新工事	新和設備(株)	37,481,850	平成20年9月9日	3月8日	1月5日	-	-	-	-	-	As合材	
	8	市川水道事務所	市川市本塩24番地先給水管更新工事	(株)大進工業	29,715,000	平成20年9月6日	2月22日	12月19日	1月9日	-	-	-	-	As合材	
	9	市川水道事務所	市川市曾谷8丁目13番地先給水管更新工事	(株)森水道工業所	37,800,000	平成20年8月22日	3月18日	12月25日	2月2日	-	-	-	-	As合材	
	10	市川水道事務所	市川市市川南4丁目2番地先給水管更新工事	(株)森水道工業所	42,670,950	平成20年8月22日	3月10日	12月25日	1月26日	-	-	-	-	As合材	
	11	市川水道事務所	市川市下貝塚1丁目7番地先給水管更新工事	(株)竹内水道工務店	39,900,000	平成20年10月6日	3月18日	1月13日	2月3日	-	-	-	-	As合材	
	12	市川水道事務所	市川市幸2丁目15番地先給水管更新工事	(株)野田屋水道部	38,083,500	平成20年10月7日	3月18日	1月7日	2月2日	-	-	-	-	As合材	
取下げ件数: 12件											0	1	0	11	

「工期末」は10月31日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。

注) 協議対象材料凡例説明  
「-」: 単品スライド該当対象  
「-」: 請求なし

	管理番号	発注機関	工事件名	請負者	請負額	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
								請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象			備考
												鋼材類	燃料油	その他	
請求済	1	北千葉道路建設事務所	国道道路改築工事 ((仮称)印旛捷水路橋下りP6橋脚)	(株)間組	362,260,500	平成20年2月22日	3月25日	1月20日	1月26日				-	-	
請求済件数: 1件											0	0	0	0	

「工期末」は10月31日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。

注)協議対象材料凡例説明  
 「」:単品スライド該当対象  
 「-」:請求なし