

## 第2期千葉県循環器病対策推進計画策定スケジュール(案)

年月	第2期計画策定	千葉県循環器病対策推進協議会		医療審議会 (保健医療計画関係)
		協議会	脳卒中部会 心血管疾患部会	
5年 6月	・現行計画進捗 状況等確認 ・次期計画策定 方針検討			第1回総会 [諮問] ・改定方針 ・医療機関への調査 ・県民への調査
7月	素案の作成	第1回 ・現行計画進捗 状況 ・次期計画策定 方針		調査結果分析
8月				第1回・第2回部会 ・現行計画評価 ・現状分析 ・課題抽出 ・施策検討
9月	試案の作成		第1回 素案	第3回部会 ・素案
10月				
11月				
12月			第2回 試案	
6年 1月	パブリックコメ ント			第2回総会 ・数値目標 ・基準病床 ・試案
2月	最終案の作成			・各団体、市町村への 意見聴取 ・パブリックコメン ト
3月	・決定 ・公表	第2回 最終案		第3回総会 [答申]
4月				・公示