

次期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(平成29年7月7日時点)

| | | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | 30年度 | | |
|-------------|---|--------------------------------|----|---|-------------------|---|---------|-------------------|---|----------------|--|---|-----|---|-----------|----|--|--------------------------------|----|
| | | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 国の動き | | | | | ◆国次期計画たたき台(4月13日) | | | ◆国次期計画変更案公表(7月予定) | ◆閣議決定(8月予定) | ◆都道府県説明会(8月予定) | | | | ◆都道府県がん対策担当者技術研修会(予定) | | | | | |
| 審議会 | | | | ●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点) | | | | | | | ●審議会(10月上旬) ・部会での検討状況 ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案 基本理念、全体目標、施策体系 | | | ●審議会(1月下旬) ・次期計画素案 計画改定の趣旨等 基本理念、全体目標、施策体系 関係機関、関係者の役割等 | | | ●審議会(3月中旬) ・次期計画案 ・次期計画素案に対するパブコメの結果 | | |
| 部の動き | 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん対策 情報提供 就労支援 がん登録 | ◎各部会(12月～3月上旬) ・計画変更に係る論点準備 | | | | ◎各部会(6月上旬～8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール | | | 各部会長と 次期計画 骨子案調整 | | | ◎各部会(11月上旬～12月上旬) | | | | | | | |
| 事務局 | | | | | ★全体目標及び施策体系案検討 | | ★骨子案の検討 | | ★アンケート調査(9月～) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(9月～) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(9月～) ※インターネットアンケート調査 | | | | | | ★計画最終案の検討 | | | ★素案意見照会(1月～2月) ※関係団体、市町村、庁内 | |
| 千葉連携がん診療協議会 | | | | | | ●各専門部会(6月上旬～下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(素案) ●協議会(7月中旬) (各専門部会と同じ) | | | ●作業部会(8月～10月) | | | ●各専門部会(11月上旬～12月上旬) ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案 | | ●協議会(1月上旬) (各専門部会と同じ) | | | | | |
| 団体連絡がん患者協議会 | | | | | | ●協議(6月上旬～7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(素案) | | | | | | ●協議(11月上旬～12月上旬) ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案 | | ●協議(1月下旬) ・次期計画素案 | | | | | |