

別表2: 予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスク内容	負担者	
			県	事業者
共通	募集要領の誤り	仕様書、募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	提案書類の誤り	企画提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○
	県施設の損傷	太陽光発電設備及び蓄電池、附帯設備等(以下、「設備」という)及び設備の建設・維持管理等に起因する県施設の障害		○
		設備及び設備の建設・維持管理等に起因する県施設の損傷		○
	安全性の確保及び環境の保全	設計・建設・維持管理・撤去等における安全性の確保及び環境の保全		○
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理・撤去等に影響のある法令・条例等の変更		○
	第三者に対する賠償	設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等によるもの		○
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険		○
	契約不適合	設備等に係る契約不適合		○
	事業の中止または延期	県の指示によるもの(瑕疵を除く)	○	
		発電開始に必要な許可・手続き等の遅延によるもの		○
		事業者の事業放棄・事業破綻・倒産によるもの		○
		風水害や地震その他自然的な事象、暴動等による事業の変更・中止・延期		○
計画・設計・施工関連	物価・金利	物価及び市中金利の変動		○
	応募に係る経費	応募に係るコストの負担		○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○
	現地調査に係る費用	現地調査に係るコストの負担		○
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○
	設備	構造調査・設備容量検討・現地調査の結果、提案どおりに設置できなかった時		○
	性能	要求仕様不適合(施工不良を含む)		○
	電力供給開始の遅延	発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
		工事遅延・未完工によるもの		○
	一時的損害	発電開始前に設備等に関して生じた損害		○
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの	○	
	金利	金利の変動		○
	計画変更	用途の変更等、県の責による事業内容の変更	○	
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理及び運転に係る費用(物価スライド含む)の増大		○

維持管理関連	発電量の減少	周辺環境の変化・天候不良によるもの		○
		県施設の改修工事等による一時的な発電量の減少		○
	県有施設等損傷	設備に係る事故・火災による県有施設及び設備の損傷		○
		設備に起因する県有施設・既設設備への障害		○
		県の行政活動に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷	○	
性能保障関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
		仕様不適合による県有施設・設備への損害、県有施設運営・業務への障害		○
事業終了期間	原状回復	設備撤去に伴う諸費用、及び諸手続きに関するもの		○
		施設の原状回復に関するもの		○