千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会の進め方

資料7

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	3月
協議会等	(合同) 準備会 H29.5.17 ・設立趣旨 ・協議会構成 ・今後の進め方	(合同) 第１回 協議会 H29.5.30 ・設立趣旨 ・協議会構成 ・今後の進め方		(各土木事務所) 減災対策会議 設定の内容 ・具体的な取組 ・現状の取組状況 ・取組ｽｹｼﾞｭｰﾙ		(各圏域) 第１回 担当者会議 Ｈ２９.１０ ・目標、取組方針設定の内容 ・取組ｽｹｼﾞｭｰﾙ		第２回 協議会 Ｈ３０.１ ・目標設定 ・取組方針決定 ・具体的な取組方針設定 ・取組ｽｹｼﾞｭｰﾙ		１年に１回程度、減災対策会議・協議会を実施し進捗状況確認を実施
	取組状況の調査 目標設定、取組状況の調整（実施可能範囲の調整）									
内容	減災協議会の設立	取組状況の共有 減災の目標設定 取組方針の設定							フォローアップ	