次期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(案)

資料４

		29年度																30年度	
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国の動き					◆国次期計画変更案公表（予定）			◆閣議決定（6月予定） ◆都道府県説明会（6月） ・がん対策推進基本計画の概要　等 ・厚生労働省のがん対策関連の会議の進捗状況等 ・都道府県からの意見聴取 ・ガイドラインの発出　等					◆都道府県がん対策担当者技術研修会（11月） ・新たながん対策推進基本計画の考え方 ・がん計画における評価の活用 ・計画策定の考え方等						
県の動き	審議会				●審議会（3月下旬） ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール （計画変更に係る論点）							●審議会（10月上旬） ・アンケート調査（中間報告） ・部会での検討状況 ・施策体系 ・計画の全体構成 （基本理念、全体目標、重点施策）				●審議会（1月下旬） ・次期計画素案 ・計画改定の趣旨等 ・基本理念、全体目標、重点施策 ・関係機関、関係者の役割等		●審議会（3月中旬） ・次期計画案 ・次期計画素案に対するパブコメの結果 ・来年度の千葉県のがん対策の推進体制案		
	部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん 情報提供 就労支援 がん登録	◎各部会（12月～2月） ・計画変更に係る論点準備						◎各部会（6月上旬～7月上旬） ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査（素案）			各部会長と 次期計画 骨子案調整		◎各部会（11月上旬～12月上旬） ・アンケート調査（報告） ・次期計画骨子案						
	事務局				★重点項目及び施策項目案検討				★骨子案の検討	★アンケート調査（8月～9月） ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査（8月～9月） ※インターネットアンケート調査 ★アンケート調査（8月～9月） ※患者団体向け調査						★計画最終案の検討 ★素案意見照会（1月～2月） ※関係団体、市町村、庁内			
						◆←関係機関（医師会・がん診療連携拠点病院・予防財団等）との調整→◆													
千葉県がん診療連携協議会								●各専門部会（6月上旬～7月上旬） ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査（素案） ●協議会（7月上旬） （各専門部会と同じ）			●作業部会（8月～10月）		●各専門部会（11月上旬～12月上旬） ・アンケート調査（報告） ・次期計画骨子案	●協議会（1月上旬） （各専門部会と同じ）					
千葉県がん患者団体連絡協議会								●協議（6月上旬～7月上旬） ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査（素案）					●協議（11月上旬～12月上旬） ・アンケート調査（報告） ・次期計画骨子案			●協議（1月下旬） ・次期計画素案 ・計画改定の趣旨等 ・基本理念、全体目標、重点施策 ・関係機関、関係者の役割等			