資料４－２

千葉県がん対策推進計画　中間評価スケジュール（予定）

	令和2年									令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会			第1回　審議会 ・評価指標項目の確認 ・評価方法の決定				第2回　審議会 ・計画の進捗状況に係る報告 ・評価指標の決定					第3回 審議会 ・中間評価
各部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がんとの共生推進 小児・AYA世代				各部会 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況に係る検討				各部会 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に係る検討				
千葉県がん診療連携協議会			各専門部会 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況に係る検討		第１回 協議会 （各専門部会と同じ）				各専門部会 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に係る検討		第２回 協議会 （各専門部会と同じ）	
千葉県がん患者団体連絡協議会				協議 ・各分野の評価指標等の確認 ・進捗状況の検討				協議 ・各分野の中間評価 ・課題及び今後の取組に係る検討				
事務局	評価方法案の作成				評価指標案の作成						中間評価案の作成	