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資料５－１ 



塩浜２丁目塩浜２丁目
事業区間：事業区間：約約900m900m

塩浜２丁目塩浜２丁目

塩浜１丁目塩浜１丁目
事業区間：事業区間：約約6600m00m

塩浜１丁目塩浜１丁目

位置図位置図

市川塩浜駅市川塩浜駅
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陸域は一部23年度工事で実施
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陸側H鋼杭
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被覆石 100m

H17～H21年度

H22年度
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H24年度以降

市川市塩浜護岸改修事業の状況について（塩浜２丁目）
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海域工事
・被覆石の工事を約240m施工予定（6月～8月）
陸域工事
・被覆石の工事を約240ｍ施工予定（6月～8月）※

※第１期バリエーション区間含む

・被覆石の工事を約240ｍ施工予定（9月～3月）
・陸側Ｈ鋼杭を約100ｍ施工予定（9月～3月）

工事計画

平成２3年度 塩浜２丁目護岸の工事の予定
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土留め鋼矢板

乱積み
  H.W.L. AP＋2.10m
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震災後の塩浜２丁目護岸の状況震災後の塩浜２丁目護岸の状況

≪地震直後の管理用通路≫
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震災後の塩浜２丁目護岸の状況震災後の塩浜２丁目護岸の状況

≪施工中箇所≫
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平成23年度工事予定

市川市塩浜護岸改修事業の状況について（塩浜市川市塩浜護岸改修事業の状況について（塩浜11丁目）丁目）

護岸工（捨石）護岸工（捨石）

L=L=約約300m300m

塩浜１丁目塩浜１丁目

陸側陸側HH鋼杭鋼杭
L=L=約約100m100m

11 海域工事海域工事
・捨石工事を約・捨石工事を約300m300m施工施工
（（77～～88月）月）

22 陸域工事陸域工事
・・HH鋼打設工事を約鋼打設工事を約100m100m施工予定施工予定
（（99～～33月）月）
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平成23年度工事予定

塩浜１丁目塩浜１丁目

標準断面図標準断面図

護岸工護岸工
（捨石）（捨石）

HH鋼杭鋼杭

市川市塩浜護岸改修事業の状況について（塩浜市川市塩浜護岸改修事業の状況について（塩浜11丁目）丁目）
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震災後の塩浜震災後の塩浜11丁目護岸の現状丁目護岸の現状

≪市川漁港付近≫
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震災後の塩浜震災後の塩浜11丁目護岸の現状丁目護岸の現状
≪市川市行徳漁協付近≫
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