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表２　砂移動試験　工程表

21年度
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

試験区の設置
（砂の投入）

23年度以降の施行
はなし

モニタリング調査

24年度まで継続的
に実施予定（23年
度以降は四季調査
のみ）

その他

22年度
項目 備考

最終計画案
の　決　定

業者選定・入札・契約 施行

試験区及び対照区にて実施（～6か月後（1年後））

第14回実現化
検討委員会

第15回実現化
検討委員会

モニタリング調査については、随時現地見学会を予定


