
平成２1年度　市川海岸塩浜地区護岸検討委員会開催予定（案） 資料－５

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討項目 検討項目 検討項目 検討項目 検討項目

①Ｈ２１委員会予定 ①護岸バリエーション ①護岸バリエーション ①Ｈ２２実施計画 ①護岸バリエーション

②護岸バリエーション ②Ｈ２２実施計画 ②Ｈ２２実施計画 ②護岸バリエーション ②緑化・砂付け試験経過報告

③砂付け試験 ③工事実施状況 ③３年後の検証評価 ③３年後の検証評価

④春季モニタリング報告 ④夏季モニタリング報告
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再生会議

評価委員会

6月議会 9月議会 12月議会 2月議会

4月10日
第１回

9月（未定）
第28回再生会議
・22年度事業の方向性

9月上旬
第２回

4月10日
第１回

6月下旬
第１回

9月上旬
第２回

6月下旬
第２回

9月上旬
第３回

12月中旬
第４回

5月20日
第２５回

7月下旬
第２６回

９月下旬
第２７回

2月下旬
第２９回

11月中旬
第２８回

2月上旬
第５回

11月（未定）
第29回再生会議
・22年度実施計画(案)

５月11日
事務局会議

海域の工事（捨石工、Ｈ鋼杭打ち工）（砂付け試験） 陸域の工事（Ｈ鋼杭打ち工）

10月下旬
第３回

砂付け試験
砂の投入

6月11日
第27回再生会議
・20年度事業実施結果
・21年度事業実施方法

平成２１年度　＝　事前調査・都市計画手続きの事前協議

4月15日
第11回評価委員会


