
令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 災 害 に 伴 う 関 係 機 関 の 取 組

移動基地局

仮配管による断水復旧作業完了
10月2日（金）17時30分 断水解消

鴻池組(日本建設業連合会)による
道路啓開作業

北印旛沼の緊急復旧完了
10月15日(木)

㈱緑川組（千葉県建設業協会）による
道路啓開作業

西松建設㈱（日本建設業連合会)による
道路啓開作業



停 電 復 旧 に 向 け た 道 路 啓 開 の 状 況

中央建設(県建設業協会)による
道路啓開作業

・ 月 日から自衛隊、日本建設業連合会、
千葉県建設業協会、東京電力 、関東
地方整備局で連携し、道路啓開作業を
開始

・ 日から自衛隊が本格的に倒木処理を
開始

東洋建設(日本建設業連合会)による道路啓開後

興和建設(県建設業協会)による
道路啓開作業

対応済対応中未対応

●●優先的に道路啓開する区間
（29区間）

■■道路啓開する区間
（45区間）



停 電 復 旧 の た め に 道 路 啓 開 を 実 施 す る 区 間 の 対 応 状 況 の 推 移

県内全体：７４区間
（10/15 17:00時点）

令和８年１０月２５日１７時時点

第５回会議時点
(10/5 17:00時点)

第６回会議時点
(10/15 17:00時点)

4122

東電現地確認の結果
8区間を追加

凡例
対応済：
対応中：
未対応：

第７回会議時点
(10/25 17:00時点)

対応中区間は完了が長期化

• 現時点で全区間の対応に着手し、６８区間の対応を完了。
• 対応完了が長期化する６区間については、自治体・東京電力パワーグリッドにおいて

ポータルブル発電機の配布や避難の案内といった代替措置を実施しているところ。
• 東京電力パワーグリッドによれば、こうした代替措置を通じ、現在、居住している住宅に

関しては、電気を使用できる状態になったとのこと。

県管理道路の通行規制情報及び
被災箇所の状況と復旧見込みは
コードから確認できます。



令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 に よ る 通 信 関 係 被 害 状 況

日・・・月日土金木水

なし

・・・

なし市市市町市町市町エリア
支障ドコモ

なしなしなし市市町市町市町エリア
支障

なしなし市市市６市町市町エリア
支障ソフトバンク

なしなしなし市町市町５市町６市町エリア
支障楽天モバイル

復旧復旧復旧復旧復旧復旧復旧被害状
況東日本

携帯電話基地局の停波により、携帯電話の通話エリアに支障
（９月２７日（日）時点）。
携帯電話各社にて移動基地局を現地派遣するなど、
エリア支障は解消済（９月２８日（月）時点）。
携帯電話基地局計３局が停波中。
いずれも復旧作業中（１０月２５日（日）時点）。



令 和 ８ 年 台 風 第 ２ ５ 号 に よ る 断 水 状 況

断水戸数最大断水戸数時点

１６１戸１６１戸９月２１日（月）１８時

４，０９４戸４，４６６戸９月２２日（火）１７時

３，７０４戸４，４６６戸９月２３日（水）２２時

２，６７０戸４，４６６戸９月２４日（木）２１時

２，６３８戸４，４６６戸９月２５日（金）１３時

１，９７７戸４，４６６戸９月２６日（土）６時

１，３２６戸４，４６６戸９月２７日（日）６時

４４９戸４，４６６戸９月２８日（月）１０時

４４５戸４，４６６戸９月２９日（火）１５時

３９５戸４，４６６戸９月３０日（水）６時

３８１戸４，４６６戸１０月１日（木）１４時

１００戸４，４６６戸１０月２日（金）１０時

０戸４，４６６戸１０月２日（金）１７時３０分



電 源 確 保 に 関 す る 市 町 村 へ の 支 援

• 停電の長期化が見込まれる１３市町※に対し、
①発電機 計１７０台 ②大容量蓄電池 計１５台

を県からプッシュ型で支援。

※市原市、袖ケ浦市、君津市、木更津市、富津市、大多喜町、東金市、長南町、

長柄町、睦沢町、鴨川市、南房総市、鋸南町

・その後も発電機の要望のあった君津市に３２台、市原市に

１台を支援。

・要望のあった木更津市、市原市に東京電力パワーグリッド

㈱の電源車を派遣調整。

・発電機、蓄電池、電源車について、引き続き市町村の

ニーズに対応していく。


