
【別紙様式３】 

再評価実施事業調書 

番号 １ 事業名 通常砂防事業 路線又は箇所名等 (砂)志駒川（富津市・鋸南町） 

事業所管課 河川整備課 事業主体 千葉県 

事業化年度 平成 10 年度 用地着手年度 平成 11 年度 
工事着手年度 

工事終了(認可)年度 

平成 11年度～

平成21年度 
再評価の理由 ② 

費用便益比 

Ｂ／Ｃ 
1.8 総費用 11.2 億円 総便益 20.1 億円 基準年 平成19年度 

供用開始 

年度 
平成 年度 

 
【事業概要】 

（目的） 

人家・公民館・県道等を保全するため、床固工・護岸工を整備し、渓岸崩壊・侵食を抑制する。 
また、洪水時の急激な土砂流出により、河道の閉塞等が生じないように、上流域にえん堤を設置し土

砂流出を抑制する。  
（主な実施内容） 

えん堤 ３基 床固工 ６基 護岸工 1,800m 
 

【事業の進捗状況】 

 全体計画 
(当初)H10 

全体計画 
(変更)H16 

平成 18年度 
まで 

平成 19年度 残事業 
 

事業費 4.0億円 11.4億円 7.3億円 1.0億円 3.1億円 
事業内容  

えん堤 １基 
床固工 ５基 
護岸工 660m 

 
えん堤 ３基 
床固工 6基 
護岸工 1,800m 

 
えん堤 ２基 
床固工 6基 
護岸工 660m 

 
護岸工 540m 

 
えん堤 １基 
護岸工 600m 

事業進捗率 --- --- ６４％ ７３％ １００％  

【社会経済情勢等】 

①流域状況 

志駒川流域は地すべり地域であり、勾配の比較的緩い本川及び右支川では、河道の蛇行が著しく、水

衝部の侵食や河床低下に伴う渓岸崩壊も著しい。また、本川沿いには人家、公民館、県道等が集中して

いる。 

流域面積 6.2km2  

保全対象 人家 32戸 公民館 2棟 主要地方道鴨川保田線 0.3km 一般県道上畑湊線 1.8km 
水田 12.5ha  

②投資効果 

えん堤・床固工・護岸工を設置することにより、人家・公民館・県道等を防御する。 

 

【対策方針（案）】 

平成 19年度末時点で事業進捗率は 73%となるが、下流の護岸工等が未着手であり、公民館 2棟、人家 8

戸については、土砂災害に対する安全性が低い状況にある。よって、これらの保全施設を防御するため

事業を継続する。 



【別紙様式４】 

事業概要図 

番号 １ 事業名 通常砂防事業 路線又は箇所名等 (砂)志駒川（富津市・鋸南町） 
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計画平面図 
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【別紙様式４】 

事業概要図 

番号 １ 事業名 通常砂防事業 路線又は箇所名等 (砂)志駒川（富津市・鋸南町） 

標準横断図 
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