
 【別紙様式１】              再評価対象事業一覧表（県事業） 
 

番号 事業名 路線又は箇所名等 
再評価 

の理由

対応方

針 案

事業化

年度 

用地着手

年度 

工事着手 

年度 

長期化又は未着工 

の理由 
今後の対応 事業所管課 

２ 
木更津港 

港湾環境整備事業 

木更津港吾妻地区 

（港湾緑地） 
⑥ 継続 H5 － H5 

他の港湾工事と併行して段階的

に整備を図ってきたことや、湾

奥部に位置し工事期間の制約や

船舶の輻輳による施工の制約に

よるため。 

早期完成に努める。港湾課 

３ 木更津港海岸 
高潮対策事業 

木更津港海岸 

木更津地区・君津地区
② 継続 H10 － H10 

事業規模が大きいこと、また財

政状況が悪化したため。 早期完成に努める。港湾課 

４ 
千葉港海岸 

環境整備事業 

千葉港海岸 

検見川地区 
⑥ 継続 H4 － H4 

事業規模が大きいこと、また住

民参加を取り入れて事業を進め

ているため。 
早期完成に努める。港湾課 

５ 
館山港海岸 

環境整備事業 

館山港海岸 

館山地区 
⑥ 継続 H5 － H5 

事業規模が大きいこと、また環

境への影響に配慮しながら事業

を進めているため。 
早期完成に努める。港湾課 

６ 名洗港海岸 
環境整備事業 

名洗港海岸 
名洗地区 ⑥ 継続 H3 － H3 

事業規模が大きいこと、また財

政状況が悪化したため。 早期完成に努める。港湾課 

           

           

           

           

 
事業所管課        再評価の理由：①事業採択後、５年間を経過した時点で未着工の事業 
                    ②事業採択後、１０年間を経過した時点で継続中の事業 
                    ③事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業 
                    ④事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業であって、事業採択後５年を経過した時点で継続中の事業 
                    ⑤事業採択時における予定事業実施期間が５年超で、かつ事業採択後５年を経過した時点で継続中の事業であって予 

備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業 
⑥再評価実施後一定期間（５年・１０年）が経過している事業（再再評価事業） 


