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木更津港木更津港海岸高潮海岸高潮対策対策事業事業

港港 湾湾 課課

再評価事業箇所図

木更津地区

君津地区

木更津港湾平面図
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・箇・箇 所所 名名 木更津木更津地区・地区・君津君津地区地区

・事業所管課・事業所管課 港湾課港湾課

・事業主体・事業主体 千葉県千葉県

・事業化年度・事業化年度 平成平成１０１０年度年度

・工事着手年度・工事着手年度 平成平成１０１０年度年度

・工事終了年度・工事終了年度 平成２平成２９９年度年度

・再評価の理由・再評価の理由 ②② 事業採択後、事業採択後、1010年間を年間を

経過した時点で継続中経過した時点で継続中

の事業。の事業。

総降水量

最大時間降水量 吾妻地区

住家 田畑 崖崩れ その他 床下浸水

（戸） (ha) （箇所） （件） 路面冠水

平成元年 7月1日 集中豪雨
47mm

37mm/h

床上浸水1

床下浸水5
1 道路5

平成元年 8月1日 集中豪雨
309mm
46mm/h

半壊2

一部破損3

床上浸水40
床下浸水

890

田1309
畑96

道路133

河川48
水道2

農林道108

平成8年 7月21日 集中豪雨
164mm

44mm/h

床上浸水5

床下浸水13
1

道路8
河川2

水道1
農林道15

あり

（件数につい

ては不明）

平成8年 9月22日 台風17号
257mm
30mm/h 軽傷2

一部破損28

床上浸水32
床下浸水

201

1

道路7

河川59
水道1

あり

（件数につい
ては不明）

平成16年 10月9日 台風22号
199mm

26mm/h

床上浸水３

床下浸水6

道路11
河川3

農林道1

あり
（件数につい

ては不明）

平成16年 10月20日 台風23号 111mm
11mm/h

被害の状況

年 月日 災害名

（木更津アメダス）

木更津市全体

死者 負傷

2.
1 1.

3
2.
1

2.
撮影箇所図

被害状況

水門
水門
水門

排水機場 ①

②

①

②

冠水状況Ｈ８．９．２２
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木更津港海岸 防護区域図

防潮ライン

水門水門 １基１基

排水機場排水機場 １基１基

護岸改良
延長：340ｍ

護岸改良護岸改良
延長：延長：340340ｍｍ

胸壁改良
延長：3,579ｍ
胸壁改良胸壁改良
延長：延長：3,5793,579ｍｍ

護
岸
改
良
延
長
：
500ｍ

護
岸
改
良

護
岸
改
良
延
長
：

延
長
：
500
500ｍｍ

全体事業費 38.9 億円

投資済事業費 22.5 億円

残事業費 16.4 億円

【木更津地区】
排水機場 １基
水門 １基
胸壁（改良）3,579m
護岸（改良）340m
【君津地区】
護岸（改良）500m

排水機場 水門上流

胸壁嵩上部

水門下流

護岸改良部

完成箇所図
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高潮事業における便益の算定

「浸水防護便益」＝高潮による被害額

① 一般資産等被害額（家屋・家庭用品・事業所資産）

② 公共土木施設被害額（橋梁・道路・公園等）

③ 公益事業等被害額（電気・ガス・水道等）

被害額

木更津港海岸 防護区域図

防潮ライン

想
定
浸
水
域

（
君
津
地
区
）

想定浸水域

（木更津地区）

護岸改良
延長：340ｍ

護岸改良護岸改良
延長：延長：340340ｍｍ

胸壁改良
延長：3,579ｍ
胸壁改良胸壁改良
延長：延長：3,5793,579ｍｍ

護
岸
改
良
延
長
：
500ｍ

護
岸
改
良

護
岸
改
良
延
長
：

延
長
：
500
500ｍｍ

全体事業費 38.9 億円

投資済事業費 22.5 億円

残事業費 16.4 億円

想定被害

浸水域面積 約191ha
浸水域内人口 5,745人

浸水域内家屋数 1,985軒
浸水域内事業所 375事業所
想定被害額 8.4億円/年

費用便益比 2.8

水門水門 １基１基

排水機場排水機場 １基１基



5

●総費用（Ｃ） ４４億円

●総便益（Ｂ） １２４億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ）２．８

0 50 100 150

（億円）

総便益

総費用

社会経済情勢等

■木更津地区吾妻地先では、高潮等による度重なる浸水被害を受

けていること。

■木更津市から早急に整備してほしいとの強い要望があること。

■平成7年の阪神淡路大震災以降、地震等に対する各種基準は改

定され、近年耐震化に対する要請は一段と高まっていること。
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対応方針（案）

■平成２０年度には、排水機場（2系統のうち１系統）が供用し

高潮被害の軽減が図られますが、当地区の高潮被害は非常に

大きいため、排水機場（2系統）の整備や高潮に対する天端高

不足を解消するため、胸壁の補強・嵩上げ等の整備を早急に

行なう必要があること。

■地元木更津市から早急に整備してほしいとの強い要望がある

こと。

継 続

コスト縮減
に努める


