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１．事業の必要性

■生活環境の改善
・トイレが汲み取りから水洗になります。また、浄化槽が無くても水洗トイレが使用できます。

・生活排水が、溝（どぶ）や川を流れなくなるので、悪臭やハエ等の発生を防止します。

・生活環境及び公衆衛生が向上されることにより、病原菌等による人の健康被害が軽減

されます。

『公益財団法人

■公共用水域の水質改善

手賀沼（我孫子市）

・汚水を集め下水処理場で、きれいな水にしてから川へ流すので、水質が改善されます。

『公益財団法人

千葉県下水道公社資料

（下水道を学ぼう。）』より抜粋
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２．事業概要

流山市

柏 市

我孫子市

【事業箇所図】

茨城県

手賀沼

常磐線

白井市

松戸市

鎌ヶ谷市

印西市

【手賀沼終末処理場】
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２．事業の概要

項 目 状 況

事業化年度 昭和４６年度

工事終了年度 平成５５年度

下水排除方式 分流式下水排除方式 分流式

全
体
計
画

処理区域面積 12,102ha

処理人口 657,700人

処理場
手賀沼終末処理場

（７系列、能力 330,700m３/日最大）
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２．事業概要

関連市
事業化

年 度

処理区域

面積（ha）

処理人口

（人）

松戸市 S62 419 41,000

柏市 S48 7,045 372,700

流山市 H2 473 21,500流山市 H2 473 21,500

我孫子市 S47 2,334 133,700

鎌ヶ谷市 S57 1,009 56,900

印西市 S49 482 23,900

白井市 S63 340 8,000

計 － 12,102 657,700
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３．事業の進捗状況

項 目 状 況

事業の

進捗状況

事業計画8,777haに対し、

整備見込みは7,369haであり、整備率は84％

処理場用地

の取得状況
取得済み

処理施設の

供用状況

事業計画の処理能力318,600㎥/日に対し、
292,050㎥/日を整備済み

供用開始区域

の接続状況
接続率は93％

地元情勢等
県議会及び関連市、地元等の理解、協力は得られ
ている。
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４．社会経済情勢等

項 目 状 況

社会経済情勢
新たに、大規模な宅地及び団地開発等はない。

将来において人口減少等が予測されている。

自然環境条件
水質汚濁に係る新たな環境基準の設定は

ない。

計画変更の有無

及びその程度

全体計画は、流域別下水道整備総合計画と

ともに必要に応じ適宜変更を行っており

現全体計画は、将来人口の減少傾向等を

反映している。
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５．コスト縮減及び代替案

項 目 状 況

コスト縮減

管渠、ポンプ場及び処理場の新設・増設時に

ついては、その時点で実用化されている新技

術も含め比較検討を行い、建設コストの縮減

に努めている。

また、既存施設についても適切な維持管理にまた、既存施設についても適切な維持管理に

よる延命化で、ライフサイクルコストの縮減を

図っている。

代替案

浄化槽と下水道の費用比較の結果、下水道

が経済的である。

また、単独公共下水道と流域下水道では

流域下水道が経済的である。
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６．事業投資効果

【全体事業の評価】

項目 全体事業
費用便益比
(B/C)

総便益(B) 31,264億円
2.0

総費用(C) 15,940億円

項目
全体事業

①

H27年度末

まで

②

残事業

① - ②

費用便益比
(B/C)

総便益(B) 31,264億円 29,142億円 2,122億円
2.5

総費用(C) 15,940億円 15,087億円 853億円

【残事業の評価】
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７．対応方針（案）

継 続

【理由】

１ 費用効果分析の結果から、流域下水道事業の投資効果が見込

める。

２ 下水道の整備率の向上とともに生活環境の改善が図られて

いる。また、公共用水域の水質改善等も見られることから、必要

事業の必要性が高いことから、引き続き継続する。

いる。また、公共用水域の水質改善等も見られることから、必要

不可欠な事業である。

３ 代替案との比較結果から、流域下水道での整備が経済的で

ある。
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