
週休２日制適用工事　チェックリスト 参考様式４

事務所名 ○○事務所
工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

月日 曜日
計画上の
閉所日

実際の
閉所日

計画上の閉所日と実際の閉所日に
差異がある場合等に記載

8月1日 土 ― ―
8月2日 日 ― ―

8月3日 月 ― ― 準備工

8月4日 火 ― ― 準備工

8月5日 水 工事着手日

8月6日 木

8月7日 金 雨休 8/5事前連絡済

8月8日 土 休 休

8月9日 日 休 休

8月10日 月 休 休

8月11日 火

8月12日 水 夏休 夏休

8月13日 木 夏休 夏休

8月14日 金 夏休 夏休

8月15日 土 休 地元との協議により作業

8月16日 日 休 休

8月17日 月 休 8月15日の振替

8月18日 火

8月19日 水

8月20日 木

8月21日 金

8月22日 土 休 休

8月23日 日 休 休 地震による緊急対応13:00～16:00

8月24日 月

8月25日 火

8月26日 水

8月27日 木

8月28日 金

8月29日 土 休 休

8月30日 日 休 休

8月31日 月
現場閉所日 9 10
対象期間 24 24
閉所率 37.5% 41.7%


