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 週休２日制適用工事試行要領（千葉県企業局水道事業）新旧対照表（令和５年１０月改定） 
改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第２条 週休２日制とは，対象期間において，４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

２ 対象期間とは，工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお，年末年始６日間，夏季

休暇３日間，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間等は含まない。

対象期間については，契約後，受発注者で協議して定めることとする。 

３ 現場閉所とは，巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場

事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

４ ４週８休以上とは，対象期間内の現場閉所日数の割合（以下，「現場閉所率」という。）が，

２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。なお，降雨，降雪等による予定外

の現場閉所日についても，現場閉所日数に含めるものとする。 

５ 工事着手日とは，現場事務所の設置，起工測量，資機材の搬入または仮設工事等を開始する日

をいう。 

６ 工事完成日とは，現場事務所の撤去，後片付け，清掃等の作業がすべて完了する日をいう。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。週休２日制とは対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を

いう。 

（１）適用工事 

現場閉所による週休２日工事及び週休２日交替制工事の総称をいう。 

（２）現場閉所による週休２日 

ア 週休２日工事 

４週８休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。なお、経費補正が認めら

れるのは下記の３区分とする。 

   （ア）４週６休 （イ）４週７休 （ウ）４週８休 

ウ 対象期間とは、 

現場工事着手日から現場工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季

休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間等は

含まない。対象期間については、契約後、受発注者で協議して定めることとする。 

イ 現場閉所とは、 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での

事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降

雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、

２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予

定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

エ 現場工事着手日とは、 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日をいう。 

オ 現場工事完成日とは、 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。 

カ 現場閉所率 

    現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数 ÷ (対象期間の日数－対象期間外の日数) 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）週休２日交替制工事 

ア 週休２日 

４週８休以上の平均休日率を達成したと認められる状態をいう。なお、経費補正が認めら

れるのは次の３区分とする。 

（ア）４週６休 （イ）４週７休 （ウ）４週８休 

イ 休日 

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での専務作業を含む）を２４時間通して行っ 

ていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含める 

ものとする。 

ウ 対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ） 

すべての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が１週間未満の 

場合は除く。 

エ 対象期間 

元請業者対象者が当該工事に従事した期間※をいう。 

    ※従事期間：元請業者は現場着手日から現場完成日までの期間、下請業者は施工体制台 

帳上の工期日数を基本とする。 

オ 休日率 

休日率 ＝ 対象期間内の休日日数 ÷ （対象期間の日数－対象期間外の日数） 

カ 平均休日率 

    平均休日率 ＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数 

（４）共通 

ア 対象期間外 

（ア）年末年始６日間、夏季休暇３日間 

（イ）工場製作のみを実施している期間 

（ウ）工事全体を一時中止している期間 

イ ４週６休 

現場閉所率又は平均休日率が２１．４％（６日/２８日）以上２５．０％未満のことをいう。

ウ ４週７休 

現場閉所率又は平均休日率が２５．０％（７日/２８日）以上２８．５％未満のことをいう。

エ ４週８休 

現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日/２８日）以上のことをいう。 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試行対象工事） 

第３条 適用工事は、千葉県企業局水道事業が発注する工事を対象とする。ただし、以下のいずれ

かに該当する工事は対象外とする。 

また、営繕工事については、「千葉県営繕工事週休２日促進工事実施要領（県土整備部営繕課）」

により試行するものとする。 

ア（１）現場施工が１週間未満の工事 

イ（２）緊急復旧工事（緊急隋契を行うような工事）適用工事に適さないと判断される工事 

１）通年維持工事や緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事 

２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事 

例①災害復旧工事 ②供用時期が公表され施工条件の制約が厳しい工事 等 

（試行対象工事） 

第３条 適用工事は，千葉県企業局水道事業が発注する工事を対象とする。ただし，以下のいずれ

かに該当する工事は対象外とする。 

また，営繕工事については，「千葉県営繕工事週休２日促進工事実施要領（県土整備部営繕課）」

により試行するものとする。 

（１）現場施工が１週間未満の工事 

（２）適用工事に適さないと判断される工事 

１）通年維持工事や緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事 

２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事 

例①災害復旧工事 ②供用時期が公表され施工条件の制約が厳しい工事 等 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施方法） 

第４条 発注者は，特記仕様書に適用工事である旨を，別紙１のとおり記載すること。 

２ 発注者は，公告時等に，工事工程表を添付すること。工事工程表は請負契約上の拘束力を

生じるものではなく，工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において

定めるものとする。 

３ 受注者は，工事契約後，発注者が示した工事工程表を基に，受発注者間で関係者協議の有無及

び協議完了予定時期，工事工程のクリティカルパス等を共有すること。 

４ 受注者は，工事着手前に，工事着手日及び工事完成日を記した工事打合せ簿により，監督職員

と対象期間について協議すること。 

また，対象期間内における現場閉所予定日がわかる工程表等（以下，「工程表等」という。）を

監督職員に提出すること。 

５ 受注者は，現場閉所を行う時は，監督職員へ事前に連絡すること。ただし，以下に該当する

場合は，連絡は不要である。 

① 工程表等で監督職員が事前に把握している場合 

② 官公庁の休日の場合 

６ 工程に変更が生じた場合は，その要因と変更後の工事工程について，受発注者間で協議する

こと。なお，工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は，適切に

工期の変更を行うこと。 

① 工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合 

③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

７ 受注者は，毎月の工事履行報告書（別紙２）と併せて，チェックリスト（別紙３）を監督職員

に提出すること。また，チェックリストの確認用に，現場閉所日を確認できる書類（作業日報等）

を監督職員に提示すること。 

８ 受注者は，対象期間終了後速やかに，最終月の週休２日制の取り組みが確認できる工事履行

報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。 

なお，工事完成日が工期期限に近く，設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合には，

受発注者協議により閉所の実績を確認する日を決定するものとし，それ以降は，現場閉所日を

協議により決定し，これに基づき設計変更を行うものとする。 

（実施方法） 

第４条 発注者は、特記仕様書に適用工事である旨を、別紙１のとおり記載すること。 

２ 現場閉所による週休２日工事を原則とするが、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行う

ことが明らかに困難な工事については、週休２日交替制工事とすることができる。なお、いずれ

の場合においても発注者指定型とする。 

３ 現場閉所による週休２日工事として発注した場合において、受注者が週休２日交替制工事を希

望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更することができるものとする。 

４２ 発注者は、公告時等に、工事工程表を添付すること。工事工程表は請負契約上の拘束力を生

じるものではなく、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定め

るものとする。 

５３ 受注者は、工事契約後、発注者が示した工事工程表をもとに、受発注者間で関係者協議の有

無及び協議完了予定時期、工事工程のクリティカルパス等を共有すること。 

６４ 受注者は、現場工事着手前に、現場工事着手日及び現場工事完成日を記した工事打合せ簿に

より、監督職員と対象期間について協議すること。 

また、対象期間内における現場閉所予定日がわかる工程表等（以下「工程表等」という。）を

監督職員に提出すること。 

５ 受注者は、現場閉所を行う時は、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する

場合は、連絡は不要である。 

① 工程表等で監督職員が事前に把握している場合 

② 官公庁の休日の場合 

７６ 工程に変更が生じた場合は、その要因と変更後の工事工程について、受発注者間で協議する

こと。なお、工程の変更理由が以下のア①～オ⑤に示すような受注者の責によらない場合は、適

切に工期の変更を行うこと。 

ア① 工事工程の条件に変更が生じた場合 

イ② 著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合 

ウ③ 工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

エ④ 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

オ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 工期の変更を行った場合、受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間について監督職員

に協議する。 
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８９ 受注者は、毎月の工事履行報告書（別紙２）と併せて、チェックリスト（別紙３）又は、休

日確保状況チェックリスト（別紙６）を監督職員に提出すること。また、チェックリストの確認

用に、現場閉所日や休日を確認できる書類（作業日報等）を監督職員に提示すること。 

９10 受注者は、対象期間終了後速やかに、最終月の週休２日制の取り組みが確認できる工事履行

報告書及びチェックリストを監督職員に提出すること。 

なお、現場工事完成日が工期期限に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合

には、受発注者協議により閉所の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日

又は休日を協議により決定し、これに基づき設計変更を行うものとする。 



6/11 
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（積算方法） 

第５条 発注者は，週休２日制の取り組み状況に応じて，次に掲げる補正係数を各諸経費等に

乗じる。 

発注時は４週８休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、

その達成状況に応じ減額変更する。 

 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上 

労務費 １．０１ １．０３ １．０５ 

機械経費（賃料） １．０１ １．０３ １．０４ 

共通仮設費率 １．０２ １．０３ １．０４ 

現場管理費率 １．０３ １．０４ １．０６ 

 

・４週６休とは，現場閉所率が２１．４％以上２５．０％未満をいう。 

・４週７休とは，現場閉所率が２５．０％以上２８．５％未満をいう。 

・４週８休以上とは，現場閉所率が２８．５％以上をいう。 

２ 市場単価方式について、現場の閉所状況に応じて、別紙５に示す補正係数を乗じるものとする。

（積算方法） 

第５条 発注者は、週休２日制の取り組み状況に応じて、次に掲げる補正係数を各経費等に乗じる。

 発注時は４週８休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、

その達成状況に応じ減額変更する。 

現場閉所による週休２日工事の補正 

 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上 

労務費 １．０１ １．０３ １．０５ 

機械経費（賃料） １．０１ １．０３ １．０４ 

共通仮設費率 １．０２ １．０３ １．０４ 

現場管理費率 １．０３ １．０４ １．０６ 

週休２日交替制工事の補正 

 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上 

労務費※ １．０１ １．０３ １．０５ 

現場管理費率 １．０１ １．０２ １．０３ 

※主要職種５１種及び局独自設定労務単価が対象 

・４週６休とは、現場閉所率が２１．４％以上２５．０％未満をいう。 

・４週７休とは、現場閉所率が２５．０％以上２８．５％未満をいう。 

・４週８休以上とは、現場閉所率が２８．５％以上をいう。 

２ 市場単価方式について、現場の閉所状況に応じて、別紙５に示す補正係数を乗じるものとする。
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附 則 

この要領は，令和２年８月１１日から施行する。 

この要領は，令和３年１０月１５日から施行する。 

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

この要領は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年８月１１日から施行する。 

この要領は、令和３年１０月１５日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年１０月２７日から施行する。 
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 別紙１ 

特記仕様書記載例 

 

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 

第○条 本工事は，週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は，原則週休２日制で施工すること。なお、予定価格には４週８休達成相当の経費を補正

している。 

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に 

変更することができる。 

４ 週休２日制の実施にあたっては，「週休２日制適用工事試行要領（千葉県企業局水道事業）」に 

基づき行うこと。 

 

 

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 

第○条 本工事は，週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は，週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には４週８休達成相当の 

経費を補正している。 

３ 週休２日制の実施にあたっては，「週休２日制適用工事試行要領（千葉県企業局水道事業）」に 

基づき行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙１ 

特記仕様書記載例 

 

（週休２日制適用工事） 

第○条 本工事は，週休２日制適用工事である。 

２ 受注者は，原則週休２日制で施工すること。なお、予定価格には４週８休達成相当の経費を補正

している。 

３ 週休２日制の実施にあたっては，「週休２日制適用工事試行要領（千葉県企業局水道事業）」に 

基づき行うこと。 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 
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改定（令和５年１０月改定） 現行（令和５年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週
休
２
日
制
適
用
工
事
　
休
日
確
保
状
況
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

別
紙
６

事
務
所
名

○
○
事
務
所

工
事
名

○
○
工
事

受
注
者
名

○
○
工
務
店

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

※
「
会
社
名
」
、
「
氏
名
」
、
「
休
日
確
保
状
況
」
欄
に
記
入
す
る
。
（
”休
”：
休
日
、
”-
”：
対
象
期
間
外
、
空
欄
：
対
象
期
間
）

※
対
象
期
間
日
数
に
つ
い
て
、
元
請
会
社
は
技
術
者
及
び
技
能
労
働
者
の
従
事
期
間
の
日
数
、
下
請
会
社
は
施
工
体
制
台
帳
上
の
工
期
日
数
を
基
本
と
す
る
。

※
技
術
者
及
び
技
能
労
働
者
の
休
日
が
証
明
で
き
る
書
類
を
提
示
す
る
こ
と
。

※
対
象
者
数
に
応
じ
て
、
行
の
追
加
削
除
を
適
切
に
行
う
。

会
社
名

氏
名

 
 
年
 
 
月
 
休
日
確
保
状
況

今
月

平
均

休
日 率

対
象

日
数

休
日

日
数

休
日 率

累
計

休
日

日
数

対
象

日
数


