
千葉県営水道事業中期経営計画 達成指標の見直しについて 

 
① 主な事業名：栗山浄水場給水場化に係る施設整備事業（主要施策（１）） 

達成指標：栗山浄水場給水場化に係る施設整備工事の推進 
変更理由：基本設計業務委託の実施中である令和３年１２月に、中期経営計画 

の目標を策定したが、令和４年３月の基本設計業務委託の完了に  
伴い、今後の全体事業計画について整理を行ったため。 
詳細は以下のとおり。 
 

実施設計業務委託については、基本設計業務委託の結果より、事業の全体工

程が長期にわたることが判明したため、令和４年度には事業の初期に実施  

する浄水施設撤去に係る実施設計業務委託を発注し、令和６年度の設計の完

了に伴い浄水施設撤去方法を決定することとした。 

また、令和５年度については、当初より発注予定であった地質調査業務委託

の発注を目標とした。 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 
基本設計業務

委託の完了 
― ― ― ― 

 R3 R4 R5 R6 R7 

R4 計画 
基本設計業務

委託の完了 

実施設計 

業務委託の 

発注 

浄水施設 

撤去方法の 

決定 

実施設計 

業務委託の 

完了 

浄水施設 

撤去工事の 

着手 

 R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 
基本設計業務

委託の完了 

実施設計 

業務委託の 

発注 

地質調査 

業務委託の 

発注 

浄水施設撤去

に係る実施設

計業務委託の

完了・ 

浄水施設 

撤去方法の 

決定 

浄水施設 

撤去工事の 

着手 

資料２ 

※R4 実績（見込み） 

浄水施設撤去に 

係る実施設計 

業務委託の発注 

 



② 主な事業名：浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備 
（主要施策（１）） 

浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備、 
非常用自家発電設備用燃料の確保（主要施策（２）） 

達成指標：自家発電設備の増強施設数 
 変更理由：ここ数年の社会情勢により入札不調や機器の製作期間が長期化した

ことから当初の発注計画を変更する必要が生じた。そのため、令和
４年度に発注できなかった５施設の工事、及び令和６年度に発注 
する予定である４施設の工事を前倒しして、令和５年度に発注する
こととしたため。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 

0 施設 

/累計 

（5施設の 

工事着手) 

3 施設 

/累計 

13 施設 

/累計 

20 施設 

/累計 

20 施設 

/累計 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R4 計画 

0 施設 

/累計 

（5施設の 

工事着手) 

0 施設 

/累計 

（6施設の 

工事着手) 

13 施設 

/累計 

（5施設の 

工事着手) 

20 施設 

/累計 

（4施設の 

工事着手) 

― 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 

0 施設 

/累計 

（5施設の 

工事着手) 

0 施設 

/累計 

（6施設の  

工事着手) 

3 施設 

/累計 

（14 施設の 

工事着手) 

20 施設 

/累計 
― 



③ 主な事業名：大口径管路更新工事（一拡栗山～船高線他）（主要施策（１）（２）） 
達成指標：大口径管路更新の実施 
変更理由：令和５年度の工事着手箇所を変更したため。 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 

(R4 変更 

なし) 

3 路線・ 

計 5件の 

工事着手 

5 路線・ 

計 7件の 

工事着手 

4 路線・ 

計 8件の 

工事着手 

4 路線・ 

計 8件の 

工事着手 

5 路線・ 

計 9件の 

工事着手 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 

3 路線・ 

計 5件の 

工事着手 

5 路線・ 

計 7 件の 

工事着手 

5 路線・ 

計 8件の 

工事着手 

4 路線・ 

計 8件の 

工事着手 

5 路線・ 

計 9件の 

工事着手 



④ 主な事業名：印旛取水場～柏井浄水場間の調圧水槽の耐震化、 
船橋給水場配水池の耐震化（主要施策（２）） 

達成指標：設備耐震化工事の実施 
変更理由：令和３年度末に完了した設計業務委託のなかで、詳細な工事日数を

算出した結果、想定より多くの日数が必要となり、３か年にわたる
工期設定となったため。令和５年度の工事完了が 1年遅れ、令和６
年度の完了となる見込み。 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 

印旛系 2号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

印旛系 2 号調圧

水槽耐震化工事

の完了 印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の完了 

― 
船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の着手 

船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の完了 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R4 計画 

印旛系 2号調圧

水槽耐震化工事 

設計委託の完了 

印旛系 2号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

印旛系 2号調圧

水槽耐震化工事

の完了 

 

―  

印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の完了 

― 

船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の着手 

船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の完了 

― 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 

印旛系 2 号調圧

水槽耐震化工事 

設計委託の完了 

印旛系 2 号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

 
印旛系 2号調圧

水槽耐震化工事

の完了 

―  

印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の着手 

印旛系 1号調圧

水槽耐震化工事

の完了 

― 

船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の着手 

船橋給水場 1号

配水池耐震化 

工事の完了 

― 



⑤ 主な事業名：支払方法の多様化、手続き、問い合わせ・御相談のオンライン化等 
（主要施策（６）（８）） 

達成指標：支払方法の多様化及び手続き、問い合わせ・御相談等のオンライン化
の実施状況 

変更理由：令和 3 年度に策定した「千葉県営水道 ICT 等を活用したお客様    
サービス業務改善方針」に基づく具体的な表記としたため。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
⑥ 主な事業名：ＩＣＴ（情報通信技術）等の活用による業務の効率化に向けた検討 

（主要施策（８）） 
達成指標：ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用した業務の実施と更なる効率化の検討 
変更理由：令和３年度の局内アンケート等を踏まえ、令和４年度に対応方針を

検討した結果、令和５年度に機器等（ウェアラブルカメラ等）を導入
することとなったため。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 

（R4変更 

なし） 

改善方針策定 

クレジット 

カード払い 

導入 

口座振替 

申込み 

Web 受付導入 

オンライン受付

機能追加 

オンライン受付

利用の普及 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 改善方針策定 
クレジットカ

ード払い導入 

口座振替 

申込み 

Web 受付導入 

納期限を 

過ぎた 

料金の即時支

払い手段導入 

新受付 

システム 

の稼働 

  R3 R4 R5 R6 R7 

当初計画 

（R4変更 

なし） 

検討の実施 検討の実施 検討の実施 検討の実施 検討の実施 

  R3 R4 R5 R6 R7 

R5 計画 検討の実施 検討の実施 
機器等の 

試行的導入 

機器等の 

本格的導入 

その他検討の

実施 


