
「一宮川流域」に関する情報発信

千葉県 一宮川改修事務所
茂原市 茂原 1102-1
TEL 0475-26-3703
FAX 0475-26-3706

Vol.13 2023.4

千葉県 茂原市 一宮町 睦沢町

⾧南町⾧柄町⾧生村

1

昨年度に引き続き、千葉県一宮川改修事務所⾧を拝命しました丸山です。
多くの工事を実施している中下流域ですが、今年度は一宮川第二調節池の増設工事の完了を
目指すとともに、引き続き下流域の河道掘削工事や、中流域の河道拡幅・護岸法立て工事を進めて
まいります。
上流域・支川では、調査・設計のための伐竹を行ったことで、河道の状態も見えるようになりました。
引き続き、一宮川第三調節池や河道改修の詳細設計を進めてまいります。
また、本年１０月１日に特定都市河川及び特定都市河川流域の指定がなされることとなりました。
引き続き、流域水害対策計画やマスタープランの策定に向け、県関係部局・市町村と連携し、全力で
取り組んでまいります。

１．第６回一宮川流域治水協議会を開催しました。

２．新年度の御挨拶

一宮川改修事務所
所 ⾧ 丸山 正樹

県関係部署及び流域市町村⾧からなる
第６回一宮川流域治水協議会を開催しました。

日時:令和５年３月24日（金）
場所:WEB開催
出席:千葉県県土整備部、農林水産部

茂原市⾧、一宮町⾧、睦沢町⾧、
⾧生村⾧、⾧柄町⾧、⾧南町⾧

協議会では、県が行う河川整備や市町村が行う流域対策、
特定都市河川及び特定都市河川流域への指定やこれに
伴う雨水浸透阻害行為の許可制度、流域治水マスター
プランの策定等に関して情報を共有しました。

第６回一宮川流域治水協議会の様子

３．河川情報の発信について

■危機管理型水位計の設置箇所
・ 一宮川（早野（八千代橋）／茂原市茂原）

〃 （⾧富（鴇谷橋）／⾧柄町鴇谷）
・ 鶴枝川（三ケ谷（一本橋）／茂原市三ケ谷）
・ 豊田川（備橋／茂原市⾧谷）
・ 三途川（松ヶ枝橋／⾧南町須田）

■河川監視カメラの設置箇所
・ 一宮川（金田（瑞沢川合流点）／睦沢町川島）
〃 （早野（八千代橋）／茂原市茂原）
〃 （第二調節池（外）／茂原市墨田）

・ 瑞沢川（南川橋／睦沢町寺崎）
・ 埴生川（埴生橋／⾧南町豊原） 睦沢町

⾧生村

一宮町

川の水位情報HP

令和5年2月
から運用開始!

■一宮川水系では、避難に資する情報発信の取組として、従来の水位観測所に加え、
以下のとおり危機管理型水位計及び河川監視カメラを設置しています。
令和5年2月から2箇所で新たに運用開始しました。

水位観測所
危機管理型水位計
〃（R5.2月から運用開始）
河川監視カメラ

〇復興第一課（板垣一成 課⾧）鶴枝川合流点～三途川合流点の一宮川改修事業
（板垣と申します。流域治水による水害に強いまちづくりを目指し、地域のみなさまと一緒に取り組んでまいります。）
〇復興第二課（髙田誠司 課⾧）鶴枝川合流点より下流の一宮川改修事業
（髙田と申します。流域の安心安全に寄与できるよう一所懸命取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。）

新たに着任した課⾧から一言



４．河川整備の進捗状況について

千葉県 一宮川改修事務所
茂原市 茂原 1102-1
（⾧生合同庁舎4階）
TEL 0475-26-3703
FAX 0475-26-3706
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５．今後の実施内容について
区間 ～R4年度 R5年度 R6年度 R7～11年度

下流域

河口～
瑞沢川合流点

河道掘削

・ 津波堤防の完成
・ 権利者調査
・ 測量
・ 掘削・護岸工事

・ 用地取得
・ 掘削・護岸工事

・ 用地取得
・ 工事
（～R6）

中流域

瑞沢川合流点～
鶴枝川合流点

河道拡幅

・ 測量、調査、設計
・ 用地取得
・ 橋梁架替工事
・ 樋門工事
・ 堤防嵩上げ工事

・ 用地取得
・ 橋梁架替工事
・ 樋門工事
・ 築堤工事

・ 工事
（～R6）

鶴枝川合流点～
豊田川合流点

護岸法立て

・ 測量、調査、設計
・ 護岸法立て工事
・ 堤防嵩上げ工事

・ 護岸法立て工事 ・ 工事
（～R6）

豊田川合流点～
三途川合流点

調節池増設
・ 掘削工事 等
・ 貯留容量32万m3を確保

（R4年度末）

・ 掘削工事 等
・ 貯留容量40万m3を確保（年度末）
・ 堤防嵩上げ工事

上流域

三途川合流点
より上流

河道改修
調節池整備
輪中堤 等

・ 浸水対策案の検討
・ 河川整備計画の手続き
《令和4年度から新規事業化》
・ 地形測量
・ 地質調査
・ 詳細設計

・ 地質調査
・ 詳細設計
・ 用地測量
・ 地元説明会等
・ 用地取得

・ 用地取得
・ 工事

・ 用地取得
・ 工事
（～R11）

支川

阿久川、豊田川、三途川、
水上川

河道改修
輪中堤 等

・ 浸水対策案の検討
・ 河川整備計画の手続き
《令和4年度から新規事業化》
・ 地形測量
・ 地質調査
・ 詳細設計

・ 地質調査
・ 詳細設計
・ 用地測量
・ 地元説明会等
・ 堤防嵩上げ工事

・ 用地取得
・ 工事

・ 用地取得
・ 工事
（～R11）

松潟堰上流の堆積土砂撤去の状況
（令和4年12月撮影）

東橋橋梁架け替え工事の状況
（令和5年2月撮影）

茂原市街地の護岸法立て工事の状況
（令和5年3月撮影）

第二調節池の掘削状況
（令和5年3月撮影）

一宮川

一宮川

一宮川

一宮川

第三調節池の土質専門家ヒアリング状況 第三調節池の模型実験状況

伐竹状況
（令和5年2月撮影）

第三調節池模型

伐竹後伐竹前

設計業者 地質業者
専門家

（土木研究所）

千葉県

越流堤

一宮川
河道模型

中流域で実施している河道拡幅区間は、御協力いただいた用地買収・借地により、工事を進めており、橋梁架替や
樋門改築を先行しています。また、護岸法立て区間の護岸も少しずつ積みあがってきています。
なお、護岸法立て工事は一日も早い完成を目指すため、通年で平日に加え、第1、第3、第５土曜日及び祝日にも
作業を実施いたします。
上流域・支川では、調査・設計のための伐竹を行ったことで、河道の状況も把握できるようになりました。測量も完了した
ことから、詳細設計を進めています。また、一宮川第三調節池についても、専門家から意見をいただいたり、模型実験など
を実施しながら、詳細設計を進めています。


