
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 都市における安全で快適な道路網整備の推進

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 千葉県,習志野市,八千代市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,鎌ケ谷市,柏市,佐倉市,香取市,茂原市,館山市,市原市,我孫子市

計画の目標 都市における安全性の高い快適な道路網を構築するため、バイパス整備等により慢性的な交通渋滞の緩和や、地域間の円滑な交流機能を向上させ、道路ネットワークのより一層の充実・強化を図る。

歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりを図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              83,617  Ａ              83,617  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （H29末） （H31末）

   1 都市における道路ネットワークの整備率

都市における道路ネットワークの整備状況の指標として整備済み延長を計上する 0% % 14%

（整備率（％）＝（Σ整備済み延長（km））／（Σ事業延長（km））

   2 県内全域での交通死傷事故件数を２４，０００人以下にする。

県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる。 27041人 人 24000人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）藤崎茜浜線 バイパス　L=0.6km 習志野市  ■          24 －

10-A-1

A01-002

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）藤崎茜浜線 バイパス　L=0.6km 習志野市  ■  ■       5,136 －

10-A-1

A01-003

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）西浦藤原町線外１

線

バイパス　L=1.2km 船橋市、市川市  ■  ■  ■  ■       3,298 －

10-A-2

A01-004

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）今上木野崎線外２

線

バイパス　L=1.0km 野田市  ■  ■  ■  ■  ■       8,064 －

10-A-3

A01-005

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）箕輪青葉台線（塚

崎）

バイパス　L=0.8km 柏市  ■  ■  ■  ■       2,108 －

10-A-4

A01-006

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）箕輪青葉台線 バイパス　L=0.8km 柏市  ■          91 －

10-A-5

A01-007

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）成東駅南口線 現道拡幅　L=0.3km 山武市  ■           4 －

10-A-6

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-008

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）船橋我孫子バイパ

ス線

バイパス　L=0.4km 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■         857 －

10-A-7

A01-009

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）仁井宿与倉線外１

線

現道拡幅　L=0.4km 香取市  ■           2 －

A01-010

街路 一般 千葉県 直接 千葉県 S街路 改築 （都）蓮沼海浜公園本須

賀納納屋線

バイパス　L=4.3km 山武市  ■  ■  ■  ■  ■         608 －

10-A-9

A01-011

街路 一般 習志野市 直接 習志野市 S街路 改築 藤崎花咲線 バイパス　L=0.4㎞ 習志野市  ■  ■  ■  ■       2,282 －

10-A-201

A01-012

街路 一般 習志野市 直接 習志野市 S街路 改築 大久保鷺沼線 バイパス　L=0.9㎞ 習志野市  ■  ■  ■  ■       4,279 －

10-A-202

A01-013

街路 一般 八千代市 直接 八千代市 S街路 改築 新木戸上高野原線ほか１

路線

バイパス　L=0.8㎞ 八千代市  ■         194 －

10-A-301

A01-014

街路 一般 市川市 直接 市川市 S街路 改築 浦安鎌ケ谷線ほか１線 バイパス　L=1.9㎞ 市川市  ■      18,840 －

10-A-401

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-015

街路 一般 船橋市 直接 船橋市 S街路 改築 西浦藤原町線 バイパス　L=0.6㎞ 船橋市  ■  ■  ■  ■       7,286 －

10-A-501

A01-016

街路 一般 松戸市 直接 松戸市 S街路 改築 三矢小台主水新田線 バイパス　L=0.6㎞ 松戸市  ■  ■  ■         301 －

10-A-701

A01-017

街路 一般 野田市 直接 野田市 S街路 改築 川間駅北口駅前広場 駅広新設4,500㎡ 野田市  ■         810 －

10-A-802

A01-018

街路 一般 野田市 直接 野田市 S街路 改築 愛宕駅西口駅前広場 駅広新設3,100㎡ 野田市  ■  ■  ■  ■       1,272 －

10-A-803

A01-019

街路 一般 鎌ケ谷市 直接 鎌ケ谷市 S街路 改築 新鎌ケ谷南線ほか１線 バイパス　L=0.4㎞ 鎌ケ谷市  ■  ■  ■  ■       2,238 －

10-A-1001

A01-020

街路 一般 柏市 直接 柏市 S街路 改築 高柳藤ヶ谷新田線 バイパス　L=0.6㎞ 柏市  ■  ■  ■          63 －

10-A-1101

A01-021

街路 一般 佐倉市 直接 佐倉市 S街路 改築 井野酒々井線ほか１線 バイパス　L=1.1㎞ 佐倉市  ■  ■  ■  ■         752 －

10-A-1301

A01-022

街路 一般 香取市 直接 香取市 S街路 改築 仁井宿与倉線（３工区） バイパス　L=1.0㎞ 香取市  ■         218 －

10-A-2401

A01-023

街路 一般 茂原市 直接 茂原市 S街路 改築 桑原梅田線 バイパス　L=1.09㎞ 茂原市  ■  ■  ■  ■       4,400 －

10-A-3501

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-024

街路 一般 茂原市 直接 茂原市 S街路 改築 小林浜町線ほか１線 道路拡幅　L=0.53㎞ 茂原市  ■  ■  ■  ■       1,900 －

10-A-3502

A01-025

街路 一般 館山市 直接 館山市 S街路 改築 船形館山線 バイパス　L=1.13㎞ 館山市  ■          96 －

10-A-4601

A01-026

街路 一般 市原市 直接 市原市 S街路 改築 八幡椎津線ほか１線（姉

崎地区）

バイパス　L=3.8㎞ 市原市  ■  ■  ■  ■       6,252 －

10-A-5401

A01-027

街路 一般 市原市 直接 市原市 S街路 改築 八幡椎津線（平田） バイパス　L=0.4㎞ 市原市  ■  ■  ■  ■       3,817 －

10-A-5402

A01-028

街路 一般 松戸市 直接 松戸市 S街路 改築 五香松飛台線他一線 バイパス　L=0.32㎞ 松戸市  ■  ■  ■         200 －

10-A-5403

A01-029

街路 一般 柏市 直接 柏市 S街路 改築 豊四季宿連寺線 バイパス　L=0.7㎞ 柏市  ■  ■          55 －

10-A-5404

A01-030

街路 一般 松戸市 直接 松戸市 S街路 改築 横須賀紙敷線 バイパス　L=0.9km 松戸市  ■  ■       7,000 －

A01-031

街路 一般 我孫子市 直接 我孫子市 S街路 改築 下ヶ戸・中里線外１線 バイパス　L=0.7km 我孫子市  ■  ■       1,170 －

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計      83,617

合計      83,617

5 案件番号： 



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

整備計画担当課にて評価を実施。
事後評価の実施体制

          案件番号：

令和７年３月

千葉県ホームページで公表

・用地買収の遅延により、当初の想定よりも整備が進まなかったため、目標は達成できなかったものの、歩道等の整備や、踏切
除却及びバイパスの構築を実施することにより、幹線道路ネットワークの強化・構築が図れた。
・歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやす
い生活環境づくりを図ったことで県内の交通事故死傷者数の減少に寄与した。

県および市町における未供用区間については、引き続き国庫補助金等を活用し、早期の開通を目指して事業を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

道路の整備率

最　終
目標値

14%
用地買収の遅延により、当初の想定よりも整備が進まず、目標を達成することができなかった。

最　終
4%

実績値

 2

県内交通事故死傷者数

最　終
目標値

24000人
整備の進捗により、歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性が向上したため、県内の交通事故死傷者数の

減少に寄与した。

最　終
19201人

実績値

1 案件番号：


