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三番瀬の総合解析業務進行予定（事務局案） 

 
○ 三番瀬の総合解析の実施状況 
 
１ 市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調査結果報告書 
作業期間 平成 8,9年度   
報 告 書 平成 11年 1月 現況編＆予測編 
内  容 三番瀬の現況の取りまとめ＆埋め立て計画に対する影響予測 

 
 
2 平成 15年度三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」報告書 
作業期間 平成 15年度   
報 告 書 平成 16年 2月 
内  容 補足調査時またはそれ以前の調査時以後の自然環境の変化の有無 
     今後実施すべき調査の予定 
  
 

3 平成 22年度三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」報告書(予定) 
作業期間 平成 21･22年度   
報 告 書 平成 23年 2月(予定) 
内  容 平成 15年調査時以後の自然環境の変化の有無 
     今後実施すべき調査の予定 
 

○ 平成 2１年度三番瀬評価委員会の予定 
7月 13日 三番瀬の流れに係る勉強会 → 総合解析に必要なシミュレーション 

委託の検討 
 
7月 22日 第 12回評価委員会 → 総合解析に必要な補完調査（作業）の列挙 
 
8月 第 13回評価委員会＆個別勉強会 → 必要に応じて委託業務内容の検討 
 
9月 2日 第 28回三番瀬再生会議 ← 総合解析に必要な委託業務の報告 
 
11月  第 13(14)回評価委員会 → 平成 22年度委託予定業務の内容確認 
 
3月   第 14(15)回評価委員会 → 平成 22年度委託予定業務の最終確認 


