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５．H21年度工事の考え方（案）

案１．地域の耐震対策を優先して進める。

⇒ 陸側のＨ鋼杭と鋼矢板の工事を進める。

案２．緊急対策の捨石部分のさらなる安定性確保を優先して進める。

⇒ 捨石断面の工事を進め、３割勾配の断面を形成する。

案３．完成断面の完成を優先して進める。

⇒ 完成断面とする工事を進める。

案４．・・・・・・・・・・・・・

案5．・・・・・・・・・・・・・

案１．地域の耐震対策を優先して進める。

⇒ 陸側のＨ鋼杭と鋼矢板の工事を進める。

案２．緊急対策の捨石部分のさらなる安定性確保を優先して進める。

⇒ 捨石断面の工事を進め、３割勾配の断面を形成する。

案３．完成断面の完成を優先して進める。

⇒ 完成断面とする工事を進める。

案４．・・・・・・・・・・・・・

案5．・・・・・・・・・・・・・


