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流 山 都 市 計 画 事 業
木地区一体型特定土地区画整理事業
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千 葉 県千 葉 県

平成１９年８月撮影

南流山駅

【地区状況写真】

つくばエクスプレス

（地下区間）
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【事業概要】
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土地利用計画図
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【費用便益分析の結果】

◆算定根拠：街路事業における費用便益分析マニュアル

①便 益

②費 用

③評価指標の算定結果

B / C＝ １．９２費用便益比（CBR）

基 準 年

－２．４６億円

－０．１６億円

交通事故減少便益

６．８１億円－０．１１億円７．０８億円単年便益（初年便益）

１０５．０３億円－１．７６億円１０９．２５億円
基準年における

現在価値（B）

供 用 年 次

合 計走行経費減少便益走行時間短縮便益

平成 １９ 年度

平成 ２６ 年度

６３．５２億円単 純 合 計

０．５７億円５４．０５億円
基準年における

現在価値（C）

平成 １９ 年度基 準 年

合 計事業費

１．４５億円６２．０７億円

５４．６２億円

維持管理費

【事業の進捗状況】
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平成１８年度末整備状況図
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家屋移転完了箇所

家屋移転（再築）

【進捗状況写真】 ①

②
①

②

【進捗状況写真】

調整池遮水壁工事

宅地造成工事

②

①

① ②
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【地区の持つ課題】

■課 題

・ 地区の大半が水田地帯で、

一次造成に時間を要した

H26事業完了に向け工事・工程管理が重要

【地区の持つ課題】

■課 題
・ 地区の大半が水田地帯で、

一次造成に時間を要した

一次造成盛土写真（段階別）
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【社会経済情勢等】

■社会・経済情勢等

・平成１７年８月 つくばエクスプレスの鉄道開業

・県内沿線の大型商業施設の開店と
大型マンションの建設

・地域間競争

■現在の取り組み状況と対応

・家屋移転補償交渉を目的とした民間の業務支援委
託の導入

・主として大規模集合住宅用地の平成２０年度処分に
向けた都市計画道路等の効率・効果的な整備

・平成２６年度事業完了に向けた整備展開を公表

・公共工事発生土受け入れによるコスト縮減

【現在の取り組み状況】

６７街区：約３．９ha

７０街区：約３．８ha

大規模集合住宅用地位置図



7

【現在の取り組み状況】

・公共工事発生土
受け入れ状況写真

【関連事業の整備状況図】
■関連事業の整備状況等
・雨水排水にかかる神明堀の改修（H22完了予定）

着工後（平成１９年６月撮影）

着工前（平成１８年１２月撮影）
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【今後の対応方針案】

継 続

●鉄道開業後の沿線地区でスピード感を持った市街地整備

●千葉県のアクションプランに位置づけられた重点事業

●地元市及び地権者が早期完成を強く要望

●事業費の増額、民間業務支援の導入によるスピード感を
持った事業の推進


