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事業再々評価事業再々評価
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【汚水】【汚水】

■居住環境の改善■居住環境の改善

■公共用水域の水質保全■公共用水域の水質保全

　事業の必要性（汚水）　事業の必要性（汚水）
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　　　　再評価対象区域
　　　　既整備区域

T

外房線

外房線

東金線

大網中継ポンプ場

大網白里町役場

大網白里町浄化センター

白里中継ポンプ場

堀川

P

P

緑ヶ丘中継ポンプ場

大網駅

外房線

P

　事業の　事業の概要概要（汚水）（汚水）
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総便益総便益((B)B)

1.31.3

582 582 億円億円

767 767 億円億円

総費用総費用((C)C)

費用便益比　（費用便益比　（B/CB/C））

　指標１　費用効果分析（汚水）　指標１　費用効果分析（汚水）
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接続率は接続率は9191％である。％である。供用開始区域の接続状況供用開始区域の接続状況

大網白里町議会の理解及び地元住民の理解・大網白里町議会の理解及び地元住民の理解・
協力は得られている。協力は得られている。

地元情勢等地元情勢等

全用地を取得済である。全用地を取得済である。処理場用地の取得状況処理場用地の取得状況

平成平成2020年度末時点での整備面積見込みは、事年度末時点での整備面積見込みは、事
業計画業計画498498hahaに対してに対して441441hahaを整備し、整備率を整備し、整備率
はは8989％である。％である。

事業の進捗状況事業の進捗状況

状　況状　況指　標指　標

事業計画の処理能力事業計画の処理能力13,30013,300ｍｍ33//日に対し、日に対し、
11,90011,900ｍｍ33//日を整備済であり、整備率は日を整備済であり、整備率は8989％％
である。である。

処理施設の処理施設の供用供用状況状況

　指標２　事業の進捗状況（汚水）　指標２　事業の進捗状況（汚水）
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　　　　下水道計画区域
　　　　　　～H10　整備区域
　　　　H11～H20　整備区域外房線

外房線

東金線

大網駅

外房線

　指標２　事業の進捗状況（汚水）　指標２　事業の進捗状況（汚水）
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　指標３　社会経済情勢等（汚水）　指標３　社会経済情勢等（汚水）

水質汚濁に係る水質環境基準の新たな設定等水質汚濁に係る水質環境基準の新たな設定等
、、下水道事業に影響のある要因はない。下水道事業に影響のある要因はない。

自然環境条件自然環境条件

新たな開発等もなく、新たな開発等もなく、下水道事業に影響のあ下水道事業に影響のあ
るる大きな社会大きな社会経済情勢の変化は経済情勢の変化は特に特にない。ない。

社会経済情勢社会経済情勢

状　況状　況指　標指　標

全体計画及び事業計画について、必要に応じ全体計画及び事業計画について、必要に応じ
適切に見直している。適切に見直している。

計画変更の有無及びその計画変更の有無及びその
程度程度

－
8
－



　指標４　コスト縮減・代替案（汚水）　指標４　コスト縮減・代替案（汚水）

本町の市街化の状況や浄化槽との費用比較をし本町の市街化の状況や浄化槽との費用比較をし
た結果からも、た結果からも、下水道整備が最適下水道整備が最適。。

代替案代替案

アスファルト合材・路盤砕石等再生アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の資材の利用利用
によりコストによりコスト縮減縮減に努めている。に努めている。

コスト縮減コスト縮減

状　況状　況指　標指　標
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　対応方針　対応方針【案】　（【案】　（汚水汚水））

　　大網白里町公共下水道事業大網白里町公共下水道事業（汚水）（汚水）は順調に進展しは順調に進展し

ており、今後も順調な進展が見込まれることから、当事ており、今後も順調な進展が見込まれることから、当事

業を継続していく方針です。業を継続していく方針です。－
1
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　事業の必要性（雨水）　事業の必要性（雨水）

【雨水】【雨水】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浸水発生時浸水発生時

（平成（平成1616年　大網地区における浸水被害）年　大網地区における浸水被害）

大網駅

外房線

P

■浸水による被害から住民の安全と財産を守る。■浸水による被害から住民の安全と財産を守る。

浸水箇所浸水箇所

P
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　　　　再評価対象区域
　　　　既整備区域　　

大網駅

小中川雨水第一ポンプ場

大網白里町役場

小中川雨水第二ポンプ場

外房線

P

　事業の　事業の概要概要（雨水）（雨水）

P
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総便益総便益((B)B)

1.1.33 ～～ 4.14.1

150150 億円億円

275275 億円億円

総費用総費用((C)C)

費用便益比　（費用便益比　（B/CB/C））

　指標１　費用効果分析（雨水）　指標１　費用効果分析（雨水）

－
1
3
－



大網白里町議会の理解及び地元住民の理解・大網白里町議会の理解及び地元住民の理解・
協力は得られている。協力は得られている。

地元情勢等地元情勢等

平成平成2020年度末時点での整備面積見込みは、事年度末時点での整備面積見込みは、事
業計画業計画157157hahaに対してに対して120120hahaを整備し、整備率を整備し、整備率
はは7676％である。％である。

事業の進捗状況事業の進捗状況

状　況状　況指　標指　標

　指標２　事業の進捗状況（雨水）　指標２　事業の進捗状況（雨水）
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大網駅

P

外房線

　指標２　事業の進捗状況（雨水）　指標２　事業の進捗状況（雨水）

　　　　下水道計画区域
　　　　　　～H10　整備区域
　　　　H11～H20　整備区域

南白亀川排水区

小中川左岸第一
排水区　

小中川右岸第三
排水区　

小中川右岸第一
排水区　

小中川排水区

P
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　指標３　社会経済情勢等（雨水）　指標３　社会経済情勢等（雨水）

新たな開発等もなく、新たな開発等もなく、下水道事業に影響のあ下水道事業に影響のあ
るる大きな社会大きな社会経済情勢の変化は経済情勢の変化は特に特にない。ない。

社会経済情勢社会経済情勢

状　況状　況指　標指　標

全体計画及び事業計画について、必要に応じ全体計画及び事業計画について、必要に応じ
適切に見直している。適切に見直している。

計画変更の有無及びその計画変更の有無及びその
程度程度
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　指標４　コスト縮減（雨水）　指標４　コスト縮減（雨水）

アスファルト合材・路盤砕石等再生アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の資材の利利
用によりコスト用によりコスト縮減縮減に努めている。に努めている。

コスト縮減コスト縮減

状　況状　況指　標指　標
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　対応方針　対応方針【案】　【案】　（（雨雨水）水）

大網白里町公共下水道事業（雨水）大網白里町公共下水道事業（雨水）についてについてはは、、

今後も今後も引続き引続き整備が必要である整備が必要であることから、当事業をことから、当事業を

継続継続していく方針ですしていく方針です。。－
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