
千葉県営水道事業中期経営計画令和７年度目標等について 
 

千葉県営水道事業中期経営計画においては、計画策定の際に５年間の達成指標と年度ごとの

目標を設定しており、これについて年度末までに翌年度の「進行管理シート」（様式１）を作成

し、必要に応じて目標を見直すこととしている。 

この度、令和７年度の事業計画を設定するとともに、一部の事業については、進捗状況等を 

踏まえ、達成指標に係る令和７年度目標を見直すこととする。 

 

１ 令和７年度目標 

 令和７年度進行管理シート（様式１）のとおり 

 

２ 目標を見直した事業 

① 主な事業名：浄・給水場等の非常用自家発電設備、燃料用タンクの整備（施策（１）（２）） 

達成指標：自家発電設備の増強施設数 

変更理由：令和６年度までに20施設の増強を目指していたが、入札不調による工事着手の

遅れや埋蔵文化財調査が必要になるなど、工事進捗に遅れが生じ、令和６年度

までの完了が困難となったため。 

進捗状況：入札不調などにより進捗に遅れが生じたものの、未完了の全ての施設で工事着

手をしている。令和６年度中は、10施設/累計の増強完了を見込んでいる。 
 

 

 

 

 

 

 

② 主な事業名：基幹管路の整備（第二木下～柏井導水管）（施策（１）（２）） 

達成指標：基幹管路の整備の推進 

変更理由：実施設計業務委託の検討にあたっては、対象区間の測量や地質調査のデータが

必要であるが、第４工区の地質調査７件のうち３件が未実施であり、実施設計

業務委託の着手が困難となったため。 

進捗状況：これまで、第６・７工区等において、地質調査などを追加で実施する必要が生

じたことや、現在実施している実施設計業務委託において、関係機関との協議

に想定以上の時間を要してきた。 

これにより、第４工区の進捗に遅れは生じているが、令和６年度は目標どおり

第６・７工区の実施設計業務委託の完了を見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ６ 

計画 

0施設 
/累計 

（5施設の 

工事着手) 

0施設 
/累計 

（6施設の

工事着手) 

3施設 
/累計 

(14施設の
工事着手) 

20施設 

/累計 
－ 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ７ 

計画 

0施設 
/累計 

（5施設の 

工事着手) 

0施設 
/累計 

（6施設の

工事着手) 

3施設 
/累計 

(14施設の
工事着手) 

20施設 

/累計 

15施設 

/累計 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ６ 

計画 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第3工区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第5工区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第8工区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第6工

区・第７工

区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

（第4工

区） 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ７ 

計画 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第3工

区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第5工

区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第8工

区) 

実施設計 

業務委託 

の完了 

(第6工

区・第７

工区) 

地質調査

業務委託

の発注

（第4工

区） 

進行管理シートＰ２及びＰ７ 

進行管理シートＰ３及びＰ６ 

R8以降に 

20施設/累計 

完了予定 

実施設計は 

R8以降に完了予定 

 

 

③ 主な事業名：印旛取水場～柏井浄水場間の調圧水槽の耐震化、船橋給水場配水池の耐震化（施策（２）） 

達成指標：設備耐震化工事の実施 

変更理由：印旛系 1 号調圧水槽耐震化工事の実施にあたり、調圧水槽周辺の試掘を行った

ところ、現場条件が図面と異なっていたことから、連絡管の布設位置等の再検

討が必要となり時間を要したため。 

進捗状況：印旛系 1 号調圧水槽については進捗に遅れが生じているものの、印旛系２号  

調圧水槽については、目標どおり令和６年度中に耐震化工事の完了を見込んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 主な事業名：本局新庁舎の建設（施策（３）） 

達成指標：本局新庁舎（仮称）の建設 

変更理由：建設工事中に地中障害物が確認されたことに伴い工期の延期を行ったことから、

供用開始時期が令和８年５月末頃となったため。 

進捗状況：当初予定していなかった地中障害物の撤去により工期の変更があったが、工事

の進捗管理を適正に行い、令和７年度中に工事の完了を見込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ６ 

計画 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事 

設計委託の

完了 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事

の着手 

印旛系1号

調圧水槽 

耐震化工事

の着手 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事 

の完了 

－ 

印旛系1号

調圧水槽 

耐震化工事

の完了 

 

船橋給水場

1号配水池

耐震化工事

の着手 

船橋給水場

1号配水池

耐震化工事

の完了 

 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ７ 

計画 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事 

設計委託の

完了 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事

の着手 

印旛系1号

調圧水槽 

耐震化工事

の着手 

印旛系2号

調圧水槽 

耐震化工事 

の完了 
印旛系1号

調圧水槽 

耐震化工事

の完了 
印旛系1号

調圧水槽 

耐震化工事

の完了 

 

船橋給水場

1号配水池

耐震化工事

の着手 

船橋給水場

1号配水池

耐震化工事

の完了 

  

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ６ 

計画 

基本設計の

完了 

実施設計の

着手 

実施設計の

完了 

建設工事の

着手 

建設工事の

適正な進捗

管理 

建設工事の

適正な進捗

管理 

新庁舎の 

供用開始 

  R3 R4 R5 R6 R7 

Ｒ７ 

計画 

基本設計

の完了 

実施設計

の着手 

実施設計

の完了 

建設工事

の着手 

建設工事

の適正な

進捗管理 

建設工事

の適正な

進捗管理 

新庁舎の

工事完了 

進行管理シートＰ４ 

進行管理シートＰ９ 

資料１ 

供用開始は 

R8.5末頃を予定 

R6 → R7 

完了予定に変更 


