
■平成２８年度　外環（千葉県区間）工事箇所　一覧表■

【発注予定工事】
区 間 工 事 名 施 工 場 所 発注時期

国道６号～北千葉ＪＣＴ 矢切・小塚山トンネル受変電設備工事 市川市北国分地先ほか１箇所 H28　第1四半期 約8ヶ月

矢切北国分地区改良その２工事 葛飾区東金町８丁目～市川市北国分１丁目 H28　第2四半期 約7ヶ月

堀之内地区改良その５工事 市川市北国分１丁目～市川市堀之内２丁目 H28　第2四半期 約7ヶ月

堀之内地区改良その６工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H28　第2四半期 約7ヶ月

堀之内地区改良その７工事 市川市堀之内2丁目地先 H28　第2四半期 約7ヶ月

堀之内地区改良その８工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H28　第2四半期 約7ヶ月

矢切・小塚山トンネル照明設備工事 市川市北国分地先ほか１箇所 H28　第2四半期 約8ヶ月

千葉外環道路照明設備その１工事 松戸市上矢切～市川市中国分 H28　第2四半期 約7ヶ月

小山遮音壁工事 埼玉県三郷市鷹野～市川市北国分 H28　第2四半期 約10ヶ月

市川南ＩＣ～高谷ＪＣＴ 田尻地区改良その２工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷３丁目 H28　第2四半期 約7ヶ月

千葉外環道路照明設備その２工事 市川市田尻～市川市高谷 H28　第2四半期 約7ヶ月

高谷遮音壁工事 市川市高谷 H28　第2四半期 約10ヶ月

京葉JCT～高谷JCT間照明設備工事 市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

高谷標識工事 市川市高谷、千鳥町～習志野市谷津 H28　第2四半期 約15ヶ月

京葉JCTトンネル換気設備工事 市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

大和田地区横断歩道橋（鋼上部工）工事 市川市新田～市川市田尻 H28　第4四半期 約25ヶ月

京葉JCT～高谷JCT間管理施設新築工事 市川市 H28　第3四半期 約20ヶ月

市川南IC～京葉JCT間照明設備工事 市川市 H28　第3四半期 約20ヶ月

三郷ＪＣＴ～高谷ＪＣＴ 松戸IC～市川南IC間管理施設新築工事 埼玉県三郷市～市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

松戸IC～市川北IC間照明設備工事 松戸市～市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

松戸IC～高谷JCT間排水設備工事 松戸市～市川市 H28　第3四半期 約20ヶ月

市川標識工事 埼玉県三郷市鷹野～市川市高谷 H28　第2四半期 約15ヶ月

松戸IC～高谷JCT間トンネル非常用設備工事 松戸市～市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

松戸IC～高谷JCT間受配電自家発電設備工事 松戸市～市川市 H28　第2四半期 約20ヶ月

三郷JCT～高谷JCT間可変式道路情報板設備工事 埼玉県三郷市～市川市他 H28　第3四半期 約20ヶ月

三郷JCT～高谷JCT間画像処理設備工事 埼玉県三郷市～市川市他 H28　第3四半期 約20ヶ月

松戸IC～高谷JCT間軸重計設備工事 松戸市～市川市他 H28　第2四半期 約15ヶ月

【契約中工事】
区 間 工 事 名 施 工 場 所 工 事 内 容 備 考

国道６号～北千葉ＪＣＴ 小山高架橋（鋼上部工）工事【専用部】 松戸市上矢切 H24.10.18 ～ H28.11.25 鋼上部工　11,025㎡ 施工中

小山高架橋新設工事（ＪＲ東日本委託） 松戸市上矢切 H24.11.21 ～ H28.7.29 鋼上部工　1,922㎡、下部工　1基 施工中

小山高架橋(ＰＣ上部工）工事【専用部】 松戸市小山～松戸市上矢切 H25.5.8 ～ H29.3.17 ＰＣ上部工　9,492㎡ 施工中

松戸地区舗装工事【専用部】 埼玉県三郷市番匠免～市川市北国分 H28.4.1 H30.4.20 舗装工　130,000㎡ 準備工

矢切函渠その１１工事 松戸市上矢切地先 H25.12.20 ～ H28.8.31 函渠工  218m 施工中

堀之内地区函渠その５工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H24.8.8 ～ H28.6.30 函渠工　476m 施工中

矢切北国分地区改良その１工事 市川市北国分２丁目～市川市北国分１丁目 H27.9.2 ～ H28.10.14 石ブロック積工　200m、管渠工　650m、舗装工　1,400㎡ 施工中

矢切地区改良舗装その１工事 松戸市上矢切～松戸市三矢小台１丁目 H27.7.23 ～ H28.8.31 舗装工　15,000㎡、排水構造物工　1,500m、縁石工　1,700m 施工中

堀之内地区改良その１工事 市川市堀之内２丁目地先 H27.8.5 ～ H28.10.31 固結工　1式、避難階段工　1式、仮設工　1式 施工中

堀之内地区改良その２工事 市川市堀之内２丁目地先 H27.8.5 ～ H28.9.30 固結工　1式、避難階段工　1式、仮設工　1式 施工中

堀之内地区改良その３工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H27.9.3 ～ H28.8.31 固結工　1式、舗装工　300㎡、カルバート工　1式 施工中

堀之内地区改良その４工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H27.10.15 ～ H28.9.30 地盤改良工　１式、舗装工　800㎡、排水構造物工　400m 施工中

矢切堀之内電線共同溝その１工事 松戸市三矢小台２丁目～市川市北国分３丁目 H27.12.22 ～ H28.10.14 電線共同溝工　1,130ｍ、舗装工　5,500㎡、排水構造物工　650m、縁石工　1,500m 施工中

矢切堀之内電線共同溝その２工事 松戸市上矢切～市川市北国分１丁目 H27.12.22 ～ H28.9.30 電線共同溝工　1,010ｍ、舗装工　6,200㎡、排水構造物工　760m、縁石工　1,1800m 施工中

矢切堀之内電線共同溝その３工事 市川市北国分３丁目～市川市国分７丁目 H27.12.19 ～ H28.9.30 電線共同溝工　810ｍ、舗装工　9,800㎡、排水構造物工　1,180m、縁石工　1,660m 施工中

矢切堀之内電線共同溝その４工事 市川市北国分３丁目～市川市国分７丁目 H27.12.18 ～ H28.9.30 電線共同溝工　840ｍ、舗装工　7,000㎡、排水構造物工　720m、縁石工　1,900m 施工中

堀之内歩道橋設置工事 松戸市上矢切～市川市堀之内１丁目 H27.12.23 ～ H28.10.31 歩道橋上部工　1橋 施工中

矢切北国分地区改良舗装その１工事 松戸市三矢小台２丁目～市川市北国分１丁目 H28.1.6 ～ H28.10.31 舗装工　13,000㎡、排水構造物工　1,300m、縁石工　1,500m 施工中

矢切堀之内遮音壁その１工事 松戸市三矢小台２丁目～市川市北国分１丁目 H28.1.14 ～ H28.10.31 遮音壁設置工　720m 施工中

北国分堀之内地区改良舗装工事 市川市北国分１丁目～市川市堀之内２丁目 H28.3.31 ～ H28.12.28 舗装工　9,300㎡、排水構造物工　1,200m、縁石工　980m 施工中

堀之内地区改良舗装工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H28.3.31 ～ H28.12.28 舗装工　10,100㎡、排水構造物工　1,400m、縁石工　1,100m 施工中

矢切堀之内遮音壁その２工事 市川市堀之内２丁目～市川市堀之内１丁目 H28.4.1 ～ H29.1.20 遮音壁設置工　870m 施工中

Ｈ２８首都国道管内道路管理その他工事 首都国道事務所管内 H28.4.1 ～ H29.3.31 道路維持管理 施工中

北千葉ＪＣＴ～市川南ＩＣ 国分工事 市川市国分 H22.1.28 ～ H28.12.21 函渠工　1,677m 施工中

市川中工事 市川市国分～市川市新田 H22.11.30 ～ H29.3.30 函渠工　1,420m 施工中

市川北地区眩光対策工事 市川市国分～市川市大和田 H27.8.20 ～ H29.10.7 遮光材設置工　478基 準備工

国分地区横断歩道橋（鋼上部工） 市川市堀之内～市川市新田 H28.6.18 ～ H30.7.7 横断歩道橋　上部工　8橋 準備工

京成電鉄本線との交差工事（第２工区）その７（京成電鉄委託） 市川市菅野 H28.2.22 ～ H28.7.31 函渠工　120m 施工中

市川南ＩＣ～高谷ＪＣＴ 大和田工事 市川市新田～市川市稲荷木 H23.6.1 ～ H29.8.20 函渠工　本線部1,578m、ランプ部1,738m 施工中

大和田地区雨水函渠付替工事 市川市平田～市川市稲荷木1丁目 H26.8.26 ～ H29.7.10 排水路工　1,840m 施工中

都営地下鉄新宿線交差部工事その２（東京都委託） 市川市大和田 H28.3.11 ～ H29.2.28 函渠工　70m 施工中

田尻工事 市川市稲荷木～市川市田尻 H22.9.10 ～ H29.10.31 函渠工　本線部907m、ＪＣＴ部2,486m 施工中

稲荷木橋（鋼上部工）北工事 市川市稲荷木 H26.6.25 ～ H29.2.8 鋼上部工　6,753㎡ 施工中

稲荷木橋（鋼上部工）南工事 市川市稲荷木 H27.3.4 ～ H30.1.16 鋼上部工　5,126㎡ 施工中

高谷地区舗装工事【専用部】 市川市田尻～市川市高谷 H28.4.12 ～ H30.5.1 舗装工　100,000㎡ 準備工

田尻地区函渠その６工事 市川市田尻５丁目地先 H24.9.6 ～ H28.9.9 函渠工　315m 施工中

高谷ＩＣ改良その６工事 市川市高谷２丁目～市川市高谷 H24.8.30 ～ H28.6.30 函渠工　236m、擁壁工　548m 施工中

田尻高谷改良その２５工事 市川市田尻５丁目地先 H27.8.5 ～ H28.7.29 カルバート工　220m、舗装工　330㎡ 施工中

田尻高谷改良その２７工事 市川市田尻５丁目地先 H27.8.13 ～ H28.7.29 カルバート工　320m、舗装工　1,700㎡ 施工中

田尻高谷歩道橋設置工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷３丁目 H27.2.5 ～ H28.8.31 歩道橋上部工　4橋 施工中

田尻地区改良その１工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷２丁目 H27.9.1 ～ H28.9.30 カルバート工　1式、舗装工　2,000㎡ 施工中

田尻高谷電線共同溝その１工事 市川市田尻５丁目地先 H27.12.22 ～ H28.10.14 電線共同溝工　815ｍ、舗装工　9,100㎡、排水構造物工　910m、縁石工　2,820m 施工中

田尻高谷電線共同溝その２工事 市川市田尻５丁目地先 H27.12.22 ～ H28.11.15 電線共同溝工　830ｍ、舗装工　9,370㎡、排水構造物工　860m、縁石工　2,770m 施工中

田尻高谷電線共同溝その３工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷 H27.12.26 ～ H28.11.15 電線共同溝工　855ｍ、舗装工　10,400㎡、排水構造物工　870m、縁石工　2,760m 施工中

田尻高谷電線共同溝その４工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷 H27.12.25 ～ H28.10.14 電線共同溝工　715ｍ、舗装工　8,790㎡、排水構造物工　780m、縁石工　2,730m 施工中

田尻高谷遮音壁設置その２工事 市川市田尻５丁目地先 H28.2.3 ～ H28.10.31 遮音壁設置工　430m 施工中

田尻高谷遮音壁設置その３工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷３丁目 H28.2.3 ～ H28.10.31 遮音壁設置工　400m 施工中

田尻高谷地区改良舗装その２工事 市川市田尻５丁目～市川市高谷３丁目 H28.3.31 ～ H28.11.30 舗装工　10,000㎡、排水構造物工　1,200m、縁石工　2,100m 施工中

田尻高谷電線共同溝その５工事 市川市高谷～市川市上妙典 H28.4.23 ～ H28.9.30 電線共同溝工　860ｍ、仮復旧工　1式 施工中

高谷ジャンクション橋南（鋼上部工）工事【専用部】 市川市高谷 H24.10.3 ～ H29.8.7 鋼上部工　23,287㎡ 施工中

三郷ＪＣＴ～高谷ＪＣＴ 松戸・市川南地区眩光対策工事 松戸市小山～市川市高谷 H27.8.18 ～ H29.10.5 遮光材設置工　765基 準備工

ETC設備工事 東京都練馬区～市川市高谷 H27.4.21 ～ H29.10.6 ﾌﾘｰﾌﾛｰ用ETC設備 31箇所,入口用ETC設備17ﾚｰﾝ ,FFﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ1台 ,均一用ETC設備2ﾚｰﾝ 準備工

※ 背景黄着色は、第38回（H28.3.25）からの変更箇所

トンネル延長　約23ｋｍ

TB　1箇所、トンネル　4箇所、PA　1箇所、排水機場　1箇所、太陽光発電　1式

可変式道路情報板　約90面、可変式速度規制標識　約40基、情報ターミナル　PA　1箇所

工 期

道路照明　IC　1箇所、連続照明　延長　2ｋｍ、トンネル照明　延長　約4ｋｍ

排水ポンプ　約40基

交通量計測　約5基、気象観測局　1局、雨量計　約5箇所、地震計　1基、CCTV　約350基

軸重計　20箇所、車高計　15箇所

標識柱　約30基、標識板　約440ｍ2

料金所　3棟、トールゲート　3棟、電気室　3棟

料金所　4棟、トールゲート　4棟、電気室　2棟

道路照明　IC　2箇所、JCT　1箇所、トンネル照明　延長　約7ｋｍ

道路照明　IC　1箇所、TB　1箇所、PA　1箇所、トンネル照明　延長　約3ｋｍ

遮音壁　約1.9ｋｍ、裏面吸音板　約2.5千ｍ2

標識柱　約40基、標識板　約310ｍ2

ジェットファン　約10基、加圧送風機　約20基

横断歩道橋上部工　7橋

工 期 工事内容

遮音壁　約1.9ｋｍ

通水対策工　1式　仮設工　1式

トンネル照明設備設置工　1式、配管配線工　1式

地盤改良工　１式、排水構造物工　1式、通水対策工　1式

道路照明灯設置工　1式、配線工　1式、分電盤設置工　1式

道路照明灯設置工　1式、配線工　1式、分電盤設置工　1式

高圧受変電設備工　1式、配管・配線工　1式

地盤改良工　１式、石・ブロック積工　1式、カルバート工　1式

カルバート工　1式、剥落対策工　1式、構造物撤去工　1式

調整池・法面工、舗装工、擁壁工、カルバート工　1式

地盤改良工　１式、通水対策工　1式、石・ブロック積工　1式

平成28年6月末現在

千葉県環境保全専門部会（第39回） 別紙１


