

第3次千葉県食育推進計画 策定スケジュール(案)

平成27年3月17日現在

	平成28年1月			2月			3月			平成28年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			平成29年1月			2月			3月								
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
工程	第2次計画の評価									第3次計画の方向性の決定						骨子案策定						骨子案策定						計画原案策定									パブリックコメント 市町村 意見照会			計画案策定 最終調整			計画案の作成								
課内作業	指標の達成状況・課題整理 (検証作業)									第3次計画の方向性・重点項目等の決定 (現状・2次計画の課題整理)						骨子案作成 施策体系作成						計画原案作成						計画策定最終調整																							
※プロジェクト課・関係機関	健康づくり支援課・学校安全保健課 とともに検証作業									健康づくり支援課・学校安全保健課調整 (3次計画方向性の検討)						骨子案(施策体系) 意見照会 市町村等へ照会						関連事業とりまとめ① プロジェクト課						原案意見最終調整 プロジェクト課						関連事業とりまとめ② プロジェクト課									パブコメ結果 プロジェクト課								
県民協議会	第12回県民協議会 (第2次計画の達成状況・課題)									第13回県民協議会 (3次計画の方向性・重点項目等)																		第14回県民協議会 (計画原案事前承諾)																							

※プロジェクト課…ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト推進連絡会議の略。庁内関係課で構成。第3次計画策定に向け、構成課の見直しを予定。