

第3次千葉県食育推進計画 策定スケジュール(案)

資料 3

平成28年6月27日現在

	平成28年1月			2月			3月			平成28年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			平成29年1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
工程	第2次計画の評価						第3次計画の方向性			骨子案策定			骨子策定			計画案策定						パブリックコメント市町村意見照会			計画案最終調整			計画の策定																	
県民協議会							第12回県民協議会 (第2次計画の達成状況・課題)						第13回県民協議会 (第3次計画骨子案について)						第14回県民協議会 (第3次計画案について)																										
安全農業推進課・健康づくり支援課・学校安全保健課における作業	指標の達成状況・評価・課題整理 (検証作業)						第3次計画の方向性の検討 (食をめぐる状況・2次計画の課題整理)			骨子案作成			計画案作成						計画案最終調整																										
※プロジェクト課等	プロジェクト・関係課に照会 (関連事業・指標の達成状況・評価)									プロジェクト課			プロジェクト課						プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課			プロジェクト課					

※プロジェクト課…ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト推進連絡会議の略。庁内関係課で構成される。第3次計画策定に向け、構成課を見直し、現在7部30課で構成。