

第4次千葉県食育推進計画 策定スケジュール(案)

資料4

令和3年9月10日現在

工程	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																																															
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																																																
工程	第3次計画の検証									方向性・重点項目									骨子案作成									骨子策定									計画案作成									計画案公表 パブコメ 市町村意見照									計画案最終調整									計画の策定									印刷									配布								
(安全農業推進課・健康づくり支援課・学校安全保健課)	3次計画の評価・課題整理									課題整理・4次計画方向性・重点項目の検討									骨子案作成									計画案作成									計画案公表 パブコメ 市町村意見照会									計画案最終調整									印刷発注・原稿入れ									計画の印刷・配布																										
プロジェクト課	プロジェクト課の見直し・依頼									プロジェクト課									プロジェクト課									プロジェクト課									プロジェクト課									市町村									プロジェクト課									プロジェクト課									プロジェクト課																	
県民協議会	第19回県民協議会(書面開催) (第3次計画の評価及び課題、4次計画への提案)																											第20回県民協議会 (4次計画の方向・骨子案に関する意見照会)																											第21回県民協議会 (計画案に関する意見照会)																																			