

第4次千葉県食育推進計画 策定スケジュール(案)

資料5

令和3年3月15日現在

	2月			3月			令和3年4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和4年1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
工程	第3次計画の評価			第4次計画の方向性・重点項目の検討			骨子案作成			骨子作成			計画案作成			パブリックコメント市町村意見照会			計画案最終調整			計画の策定																				
県民協議会	第19回県民協議会(書面開催) 課題・第3次千葉県食育推進計画の評価・次期計画の目標等について						第20回県民協議会 骨子案・重点項目に関する意見照会 次期計画目標値の設定について						第21回県民協議会 計画案に関する意見照会																													
課内作業	指標の達成状況・評価・課題整理(検証作業)			プロジェクト関係課にR3計画とR2実績について照会			第4次計画の方向性・重点項目等の検討 現状値の整理 関係課等の事業、活動を把握 目標達成状況確認及び次期計画目標値の設定			骨子案の策定 骨子案(施策体系)意見照会			計画案作成 関連事業とりまとめ 計画案調整			計画案 市町村・県民協議会へ意見照会・とりまとめ			パブコメ結果公表 計画案最終調整 パブコメ・意見照会結果			計画公表(記者レク・通知・ホームページ)																				
※プロジェクト課・関係機関	健康づくり支援課・学校安全保健課と検証作業			プロジェクト・関係課に照会(関連事業・指標の達成状況・評価)			健康づくり支援課・学校安全保健課と調整(4次計画方向性の検討)			プロジェクト課・出先機 市町村等へ照会			プロジェクト課			市町村・県民協議会			プロジェクト課			プロジェクト課																				

※プロジェクト課…ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト推進連絡会議の略。庁内関係課で構成。第4次計画策定に向け、構成課の見直しを予定。