

千葉県震災復旧及び復興に係る指針

基本的な考え方

- ・地域のマンパワーの結集と「共助」による事業推進
- ・「これからも住み続けたい」と思える安全・安心なまちづくり
- ・農林水産業や商工業など地域産業の力強い復活を目指す
- ・県政全般にわたり復興・防災の視点から施策を総点検

復旧に向けた取組

復興に向けた方向性

- ・施策展開のポイント
- ・政策課題ごとの方向性

- 復旧に向けた取組
- A 被災者の生活支援 (31事業)
 - B 被災地の生活基盤の整備 (25事業)
 - C 被災事業者に対する支援 (22事業)
 - D 被災地の産業基盤の整備 (21事業)
- 99事業

★ 進捗状況に係る評価の基準




※評価は24年7月1日までの県としての自己評価

★ 進捗状況

復旧に向けた99事業のうち、既に事業が完了したものの・事業が順調に実施されているものが95%となっており、順調に進んでいる。

なかでも「B被災地の生活基盤の整備」については、本年度中に完了見込の割合も64%と高く、特に順調に推移している。

なお、24年度末までの完了事業は45%に止まるが、これは被災住宅再建支援事業など終期が長期にわたる事業が少なくないことによる。




A 被災者の生活支援 (31事業)

- 1 生活再建の支援
- 2 医療体制・生活相談体制の整備
- 3 被災者等への就労支援
- 4 被災者の心のケア

★25年度以降に係る23事業はいずれも利子補給事業など継続的な被災者への対応事業である。なお、このうち6件は事業費を伴わない支援事業である。


★「その他」の2件は事業見直しなどによる事業化見送り及び事業開始前のものである。



B 被災地の生活基盤の整備 (25事業)

- 1 公共土木施設の復旧
- 2 学校・医療・福祉施設等の復旧
- 3 ライフライン(上下水道等)の復旧
- 4 災害廃棄物の処理


★「その他」の2件はいずれも国庫補助事業へ振替え



C 被災事業者に対する支援 (22事業)

- 1 被災農林漁業者の経営再建支援
- 2 被災事業者の施設の復旧に対する支援
- 3 中小企業者に対する経営再建に向けた支援
- 4 消費者に対する情報提供、観光におけるPR活動

★25年度以降に係る11事業はいずれも継続的な被災事業者への対応事業である。なお、このうち3件は事業費を伴わない支援事業である。



D 被災地の産業基盤の整備 (21事業)

- 1 農地・農業用施設等の復旧
- 2 漁業関連施設の復旧
- 3 商工業施設の復旧に対する支援

★事業継続としている8件中3件は25年度中に完了予定であり、残りは継続的な被災事業者対応事業である。

★「その他」の1件は、事業見直しなどにより事業化を見送ったものである。

