

千葉県男女共同参画計画(第3次)策定スケジュール

資料1-3

平成21年	10月		○県民意識調査		
	11月				
	12月		○県政に関する世論調査		
平成22年	1月				
	2月		○インターネットアンケート調査		
	3月				
	4月	上			
		中			
		下			
	5月	上			
		中			
		下		◇第1回推進本部幹事会	
	6月	上			6月県議会
		中		○計画策定の考え方決定 ○計画骨子案の策定	
		下			
7月	上				
	中				
	下		関係課に対する意見照会(骨子案)		
8月	上		◎第1回懇話会(骨子案)		
	中		◇第2回推進本部幹事会(骨子案) 関係課関連事業照会		
	下		○計画原案策定		
9月	上			9月県議会	
	中				
	下				
10月	上				
	中				
	下				
11月	上		◎第2回懇話会(計画原案)		
	中		◇第3回推進本部幹事会(計画原案) ◇第1回推進本部会議(計画原案)		
	下		計画原案の公表		
12月	上		○パブリックコメント、市町村意見照会	12月県議会	
	中				
	下				
平成23年	1月	上	○計画案策定		
		中			
		下			
	2月	上			2月県議会
		中			
		下			
3月	上				
	中		◎第3回懇話会(計画案) ◇第4回推進本部幹事会(計画案) ◇第2回推進本部会議(計画案)		
	下		計画の決定・公表		