

第5次千葉県男女共同参画計画策定スケジュール（案）

資料2-4

年度	月	時期	内容	議会	
令和2年度	7月	上	○10日第1回推進本部幹事会  ■計画評価専門部会①・②		
		中			
		下			
	8月	上	○骨子案意見照会・関連事業照会 ○計画原案の策定 ■計画評価専門部会③		
		中			
		下			
	9月	上	■4日第1回懇話会(評価部会報告・骨子案)		9月議会 9/16- 10/13
		中			
		下			
	10月	上	■6日第2回懇話会(計画原案)  <u>計画原案の公表</u>		12月議会 11/27- 12/22
		中			
		下			
	11月	上	○パブリックコメント・市町村意見照会		2月議会 1/29- 3/2
		中			
		下			
	12月	上	○計画案策定		■ 日第3回懇話会(計画案) ◇第1回推進本部会議(計画案) <u>計画の決定・公表</u>
		中			
		下			
	1月	上	○計画案策定		■ 日第3回懇話会(計画案) ◇第1回推進本部会議(計画案) <u>計画の決定・公表</u>
		中			
		下			
	2月	上	○計画案策定		■ 日第3回懇話会(計画案) ◇第1回推進本部会議(計画案) <u>計画の決定・公表</u>
		中			
		下			
3月	上	○計画案策定	■ 日第3回懇話会(計画案) ◇第1回推進本部会議(計画案) <u>計画の決定・公表</u>		
	中				
	下				