

平成20年7月4日
千葉県県土整備部技術管理課
043-223-3111

公共工事に係る建設工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）の運用について

千葉県の公共工事において、建設資材の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、建設工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に行うことが出来るよう、本日、本条項の当面の運用基準を定め、発動することとしました。

なお、本件については、去る6月18日記者発表を行い、本県においても「単品スライド条項」を適用することとし、別途具体的な運用基準について定め、公表する趣旨のお知らせをしたところであります。

記

- | | |
|----------|--|
| 1 対象資材 | 鋼材類、燃料油 |
| 2 対象工事 | 適用日時時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負額の1%を超える工事 |
| 3 適用日 | 平成20年7月4日（金） |
| 4 主な運用事項 | 別紙、「単品スライド条項の運用について」のとおりです。 |

※ 単品スライド条項とは、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、請負代金額が不相当となった場合に、請負代金額の変更を可能とするものです。

【問い合わせ先】

県土整備部 技術管理課 技術情報室
直通（043）223-3111

単品スライド条項の運用について（ポイント）

1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事

【主要な工事材料】

「鋼材類」（H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等）

「燃料油」（軽油、ガソリン、混合油、重油）に分類される各材料

【スライド適用の対象工事】

適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事

対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負額の1%を超える工事

2 スライド条項の適用手続き

請負業者からの請求を発注者が確認する。

(1) 申請時期、契約変更の時期

工期末の2ヶ月前までに請求 → 工期末に変更契約

(2) 証明書類の提出（必須）

乙は、乙が実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。

3 スライド額の計算で用いる単価

〔鋼材類〕 変更前の単価は、設計時の単価

変動後の単価は、現場に搬入された月の実勢価格

〔燃料油〕 変更前の単価は、設計時の単価

変動後の単価は、購入された月の実勢価格

4 スライド額の計算で用いる対象数量

設計図書に記載された数量

5 スライド額（S）の計算

【鋼材類】 {搬入月の実勢価格－設計時点での単価} × 対象数量
+）【燃料油】 {購入月の実勢価格－設計時点での単価} × 対象数量
－) スライド前の請負代金額の1%相当額

スライド額（S）

※ 上記算式は、鋼材類及び燃料油がそれぞれ1%を超え、双方が対象となった場合であり、個別に1%を超えない場合は、その資材は適用されない。

6 その他

- ① 部分引渡しをした工事の部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
- ② 工期末が平成20年9月30日以前である工事についての適用申請は、7月30日まで可能である。