


計画策定スケジュール（案）

資料 3



策定検討会議進行スケジュール（案）

実施事項	実施時期	内容・検討事項
第1回策定検討会議	令和7年 11月21日	・住生活基本計画の概要について ・第5次千葉県住生活基本計画の策定について
第2回策定検討会議	令和8年 3月17日	・前回会議での意見と対応 ・県内分譲マンションに関する状況の整理 ・次期計画の策定の方向性について
第3回策定検討会議	令和8年 6月8日	・第5次千葉県住生活基本計画骨子案について （目標、施策の方向性、地域別方針 等） ・公営住宅の供給目標量の考え方について
第4回策定検討会議	令和8年 8月28日	・第5次千葉県住生活基本計画素案について ・公営住宅の供給目標量について
第5回策定検討会議	令和9年 2月頃	・第5次千葉県住生活基本計画案について