

平成 19 年度三番瀬再生実現化推進事業の実施スケジュール（案）

時期	会 議 等				
	現地調査等		三番瀬再生会議		
	干潟・淡水	湿地			
6月			6/8 第19回再生会議 ・18年度事業結果 ・19年度計画		
7月					
8月			8/1 第20回再生会議 ・実現化推進事業の検討組織について		
9月			9/11 第21回再生会議 ・実現化推進事業の進捗状況等について		
10月	試験計画・モニタリング計画原案作成		9/20 第1回委員会 ・検討委員会の設置について ・三番瀬再生計画における干潟的環境形成について		
11月	事前環境調査(秋)	基礎調査・資料作成・関係機関協議等	第2回委員会(11月) ・干潟的環境形成・淡水導入・自然再生に係る意見交換 ・試験計画、モニタリング計画(案)・事前環境調査について	11/27 第22回再生会議 ・検討委員会での検討状況について	
12月			第3回委員会(12月又は1月) ・干潟的環境形成・淡水導入・自然再生に係る意見交換 ・試験計画、モニタリング計画(案)・事前環境調査について		
1月			第4回委員会(2月) ・事前環境調査について ・試験計画、モニタリング計画(案)、湿地再生計画(案)について		
2月	事前環境調査(冬) 周辺環境への影響予測等				
3月	調査結果等取りまとめ			第5回委員会(3月) ・検討結果取りまとめ	次回再生会議で調査結果を報告