

## 平成19・20年度三番瀬再生実現化推進事業の実施スケジュール(案)

時期	現地調査等		検討委員会	三番瀬再生会議・評価委員会
	干潟・淡水	湿地		
平成19年 9月			第1回委員会(9/20) ・検討委員会の設置について等	
10月				
11月			第2回委員会(11/21) ・干潟的環境形成・淡水導入・ 自然再生に係る意見交換	
12月			第3回委員会(12/19) ・3事業に係る意見交換 ・干潟・淡水試験計画等(案) 事 前環境調査について	第23回再生会議(12/27) ・検討委員会での検討状況につ いて
1月	水深調査 (猫実川)		第4回委員会(1月) ・3事業に係る意見交換 ・干潟・淡水試験計画等(素案) 湿地の基本的事項について ・事前環境調査について	
2月	事前環境 調査(冬)		第5回委員会(2月) ・干潟・淡水試験計画(素案) 湿 地の基本的事項について	
3月	周辺環境 への影響 検討		第6回委員会(3月) ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地 の基本的事項について ・19年度調査結果取りまとめ	
	19年度調査報告書とりま とめ(干潟・淡水試験計画 (案)、湿地の基本的事項			
平成20年 4月			第7回委員会 ・20年度調査計画について ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地の基本的事項について	
5月	事前環 境調査 (春)			第24回再生会議 ・19年度調査結果及び20年度調 査計画について ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地 の基本的事項について
6月				
7月				
8月	事前環 境調査 (夏)		第8回委員会 ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地 の基本的事項について	第25回再生会議 ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地 の基本的事項について ・評価委員会へ試験計画等の評価 を指示
9月				
10月			第9回委員会 ・干潟・淡水試験計画(案) 湿地 の基本的事項について ・21年度実施計画(案)について	評価委員会 ・試験計画等の評価について
11月	事前環 境調査 (秋)		第10回委員会 ・干潟・淡水試験計画の策定につ いて ・湿地の基本的事項の確定、湿地 再生計画(案)について ・21年度実施計画(案)について	第26回再生会議 ・干潟・淡水試験計画の策定につ いて ・湿地の基本的事項の確定、湿地 再生計画(案)について ・21年度実施計画(案)について
12月				
1月	20年度調査報告書とり まとめ(干潟・淡水試験 計画、湿地の基本的事項 等)			
2月				
3月				