

次期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(平成29年11月時点)

		29年度												30年度					
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国の動き						◆国次期計画たたき台(4月13日)		◆国次期計画審議会案(6月2日)			◆国次期計画案公表(9月28日)		◆閣議決定(一部除く)(10月24日) ※受動喫煙に関する目標値等は、法案を踏まえて別途閣議決定予定。			◆都道府県説明会(期日未定)			◆別途閣議決定(時期未定)
県の動き	審議会				●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点)								●審議会(10月24日) ・現計画の進捗状況と評価 ・次期計画について (基本理念、全体目標、施策体系)			●審議会(1月下旬) ・次期計画案(一部除く) (基本理念、全体目標、施策体系 現状と課題、施策の方向性 アンケート集計結果)		●審議会(3月中旬) ・次期計画案(一部除く) ・次期計画案に対するパブコメの結果	
	部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん対策 情報提供 就労支援 がん登録	◎各部会(12月~3月上旬) ・計画変更に係る論点準備						◎各部会(6月上旬~8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール					◎各部会(11月下旬~12月下旬) ・次期計画について (現状と課題、施策の方向性)						
	事務局					★全体目標及び施策体系等の検討								★アンケート調査(10月~) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(10月~) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(11月~) ※インターネットアンケート調査			★計画最終案の検討		★次期計画案意見照会(1月~2月) ※関係団体、市町村、庁内 パブリックコメント
千葉携がん診療協議会						●各専門部会(6月上旬~下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案)			●作業部会(8月~10月)			●各専門部会(11月上旬~12月上旬) ・次期計画について			●協議会(1月31日) (各専門部会と同じ) ・アンケート集計結果				
団体連絡がん患者協議会						●協議(6月上旬~7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案)						●協議(11月上旬~12月上旬) ・次期計画について			●協議(1月下旬) ・次期計画案 ・アンケート集計結果				