

第3期千葉県がん対策推進計画策定スケジュール(平成30年2月時点)

		29年度															30年度				
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
国の動き						◆国次期計画たたき台(4月13日)		◆国次期計画審議会案(6月2日)			◆国次期計画案公表(9月28日)	◆閣議決定(一部除く)(10月24日) ※受動喫煙に関する目標値等は、法案を踏まえて別途閣議決定予定。							◆別途閣議決定(時期未定)		
県の動き	審議会				●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点)							●審議会(10月24日) ・現計画の進捗状況と評価 ・次期計画について [基本理念、全体目標、施策体系]				●審議会(2月6日) ・次期計画案(一部除く)					
	部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん対策 情報提供 就労支援 がん登録	◎各部会(12月～3月上旬) ・計画変更に係る論点準備					◎各部会(6月上旬～8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール						◎各部会(11月下旬～1月中旬) ・次期計画案について [現状と課題、施策の方向性]								
	事務局					★全体目標及び施策体系等の検討							★アンケート調査(10月～11月) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(10月～11月) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(11月～12月) ※インターネットアンケート調査			★計画最終案の検討			★次期計画案意見照会(2月～3月) ※関係団体、市町村、庁内 パブリックコメント(2月～3月)		★計画策定(一部除く)
						◆←関係機関(医師会・がん診療連携拠点病院・予防財団等)との調整→◆					●作業部会(8月～10月)			●各専門部会(11月上旬～12月上旬) ・次期計画案について		●協議会(1月31日) (各専門部会と同じ) ・アンケート集計結果					
千葉携がん診療協議会						●各専門部会(6月上旬～下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案) ●協議会(7月中旬) (各専門部会と同じ)															
団体千葉連がん協患者協議会						●協議(6月上旬～7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(案)							●協議(11月上旬～12月上旬) ・次期計画について			●協議(2月中旬) ・次期計画案 ・アンケート集計結果					