

		29年度															30年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国の動き					◆国次期計画たたき台(4月13日)			◆国次期計画変更案公表(7月予定)	◆閣議決定(8月予定) ◆都道府県説明会(8月予定)					◆都道府県がん対策担当者技術研修会(予定) ・新たながん対策推進基本計画の考え方 ・がん計画における評価の活用 ・計画策定の考え方等					
県の動き	審議会				●審議会(3月22日) ・現計画の進捗状況と課題、国次期計画 ・今後の進め方及びスケジュール (計画変更に係る論点)							●審議会(10月上旬) ・部会での検討状況 ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案 基本理念、全体目標、施策体系			●審議会(1月下旬) ・次期計画素案 計画改定の趣旨等 基本理念、全体目標、施策体系、 関係機関、関係者の役割等		●審議会(3月中旬) ・次期計画案 ・次期計画素案に対するパブコメの結果		
	部会 予防・早期発見 緩和ケア推進 がん教育 小児がん 情報提供 就労支援 がん登録	◎各部会(12月～3月上旬) ・計画変更に係る論点準備				◎各部会(6月上旬～8月上旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(素案)			各部会長と 次期計画 骨子案調整		◎各部会(11月上旬～12月上旬) ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案								
	事務局				★全体目標及び施策体系案検討			★骨子案の検討			★アンケート調査(9月～) ※拠点病院のがん患者、協力病院のがん患者 ★アンケート調査(9月～) ※患者団体向け調査 ★アンケート調査(9月～) ※インターネットアンケート調査						★計画最終案の検討		★素案意見照会(1月～2月) ※関係団体、市町村、庁内
千葉県がん診療 連携協議会						●各専門部会(6月上旬～下旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(素案) ●協議会(7月中旬) (各専門部会と同じ)		●作業部会(8月～10月)				●各専門部会(11月上旬～12月上旬) ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案	●協議会(1月上旬) (各専門部会と同じ)						
団体 千葉県がん患者 連絡協議会						●協議(6月上旬～7月中旬) ・現計画の進捗状況 ・計画変更に係る論点 ・今後の進め方及びスケジュール ・アンケート調査(素案)						●協議(11月上旬～12月上旬) ・アンケート調査(中間報告) ・次期計画骨子案		●協議(1月下旬) ・次期計画素案					