

千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策事業の当面のスケジュール（案）（29年度後半期～）

事項		H29.10月	11月	12月	H30.1月	2月	3月	4月
千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会での検討内容		<ul style="list-style-type: none"> ・プログラム内容 ・関係機関の協力体制 	<p style="text-align: center;">プログラム 策定</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・H30からの連携体制周知方法 ・保険者取組状況報告 		<p>プログラム運用と 取組内容・対応策</p>
千葉県 糖尿病性腎症 重症化予防 プログラム	関係機関周知			<p>策定に関する周知 保険者取組実施状況調査</p>				
	公表			<p>公表・通知</p>				
	運用				<p>医師会へ説明・協力依頼</p> <p>保健指導従事者研修</p>			