

ちば文化振興計画（平成28年～32年度）
策定業務スケジュール

年月	計画策定内容	推進懇談会	備考
27年 7月	【計画骨子案】 (策定作業)	懇談会設置	【各種調査対象・項目調整】
8月	↓		【各種調査開始】 ◇市町村・文化団体等への照会
9月	↓	第1回懇談会(9/16) ・座長選出 ・計画骨子案について	→市町村等照会結果とりまとめ
10月	【計画原案】 (策定作業)		◇骨子案に対する庁内意見照会 →骨子案意見とりまとめ
11月	↓	第2回懇談会 ・計画原案について	◇原案に対する庁内意見照会
12月			
28年 1月	◆パブリックコメント		→原案意見とりまとめ 【計画案に対する意見照会】 ◆庁内・市町村・関係団体等
2月			【パブコメ等結果とりまとめ】
3月	計画策定・公表		
4～ 5月			計画印刷・配布